

ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA EPP

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS 003/2019

4

@

f

ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA EPP

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº 158/2019

CONCORRÊNCIA Nº003/2019

RAZÃO SOCIAL: ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ Nº 11.975.806/0001-11

ENDEREÇO: AVENIDA PADRE JOÃO LUIZ DO PRADO 110-TAPIRATIBA-SP

FONE: 19-36572758

E-MAIL: ANAMADEIRA@TERRA.COM.BR

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para Construção de muro de fechamento do Cemitério Municipal, Cabo Verde MG ,de acordo com as planilhas e exigências do Edital do processo supracitado.

VALOR DA OBRA: R\$ 22.789,92(vinte dois mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).


VALIDADE DA PROPOSTA: 60(Sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes de propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60(Sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com cronograma físico- financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/Fatura.

GARANTIA DA OBRA: 05(cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Tapiratiba, 30 de setembro 2019


CARLOS HENRIQUE ARAUJO

11 975.806/0001-11
ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA
Av Padre João Luiz do Prado, 110
Tapiratiba - SP





ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA EPP

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITERIO

LOCAL: RUA MAJOR PEDRO DE MELO - BAIRRO CENTRO - CABO VERDE-MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTTDADE	P.UNIT	P.TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Demolição do Muro Existente	m3	69,30	32,68	2.264,72
1.2	Locção da obra	m	82,50	30,36	2.504,70
					4.769,42
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavações para fundação dos pilares(brocas c/diametro de 30cm e profundidade minima de 1,00m) e baldrame	m3	7,50	178,2	1.336,50
					1.336,50
3.0	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA				
3.1	Concreto das canaletas FCK= 15MPA(cimento/areia media/ Brita 1)	m3	8,00	277,92	2.223,36
3.2	Concreto dos pilares FCK=15Mpa(cimento/areia media/brita 1)	m3	2,50	277,92	694,80
3.3	Armação de ferro CA 50-10mm-canaletas	kg	160,00	5,13	820,80
3.4	Treliça H8-Pilares	m	89,00	3,72	331,08
					4.070,04
4.0	ELEVAÇÃO				
4.1	Alvenaria de blocos ceramicos para embasamento 19x19x39, assentes com argamassa de cimento e areia 16 espessura de 2cm	m2	33,00	48,56	1.602,48
4.2	Alvenaria de blocos de concreto de 14x19x39cm, assentes com argamassa de cimento e areia 16 espessura de 2cm	m2	132,00	40,23	5.310,36
					6.912,84
5.0	REVESTIMENTO				
5.1	Chapisco aplicado em alvenaria(sem presença de vãos)e estruturas de concreto de fachada.Argamassa 13,preparo manual	m2	264,00	4,07	1.074,48
					1.074,48
6.0	ESQUADRIA				
6.1	Portão de ferro-2,30x1,60m,em chapa plana de 14", incluso forro anti corrosivo,pintura e ferragens	m2	3,68	228,00	839,04
					839,04
7.0	LIMPEZA DA OBRA				
7.1	Limpeza da obra	m2	132,00	0,40	52,80
					52,80
	TOTAL				19.055,12
	BDI 19,6%				3.734,80
	TOTAL GERAL				22.789,92

Tapiratiba, 30 de setembro 2019



CARLOS HENRIQUE ARAUJO
SÓCIO GERENTE

11 975.806/0001-11
ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA
Av Padre José Luiz do Prado, 110
Tapiratiba SP

ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA EPP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO
LOCAL: RUA MAJOR PEDRO DE MELO CENTRO-CABO VERDE-MG

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL	1ºMES	2ºMES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.769,42	4.769,42	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.336,50	935,55	400,95
3.0	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	4.070,04	2.849,02	1.221,02
4.0	ELEVAÇÃO	6.912,84	3.456,42	3.456,42
5.0	REVESTIMENTO	1.074,48		1.074,48
6.0	ESQUADRIA	839,04		839,04
7.0	LIMPEZA DA OBRA	52,80		52,80
	TOTAL	19.055,12	12.010,41	7.044,71
	TOTAL COM BDI	22.789,92	14.364,45	8.425,47

Tapiratiba, 30 de setembro 2019




CARLOS HENRIQUE ARAUJO
SÓCIO GERENTE

11 975.806/0001-11

ARTECO ARAUJO CONSTRUTORA LTDA
Av Padre Jose Luiz do Prado, 110
Tapiratiba SP



(35) 3573-1529

CONSTRUTORA
MONTE BELO

PROPOSTA


PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 158/2019
CONCORRÊNCIA nº 003/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Q

@

i



PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 158/2019
Concorrência nº 003/2019

Razão Social: Construtora Monte Belo Eireli EPP
CNPJ/MF: 10.943.478/0001-09
Endereço: Rua Sete de Maio, 200 B, Centro, Monte Belo, MG
Fone/fax: (35)3573-1529
E-mail: cmbadm@hotmail.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a construção de muro de fechamento do cemitério municipal, de acordo com a(s) planilha(s) anexa(s) e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$ 28.408,62 (Vinte e oito mil quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Obs: Havendo divergência entre os valores será considerado o valor por extenso.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.


CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Cabo Verde, 30 de Setembro de 2018.

p.f.

MARCOS TADEU RODRIGUES
CPF: 041.076.506-69 / RG: MG-11.269.820
(REPRESENTANTE LEGAL)
CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI EPP
CNPJ: 10.943.478/0001-09



(35) 3573-1529

CONSTRUTORA
MONTE BELO

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG	DATA: Julho de 2019
LOCALIZAÇÃO: Rua Major Pedro de Melo, Bairro Centro, Cabo Verde - MG	DIMENSÕES: 150,15 m ²

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	97625	Demolição do Muro Existente	m ³	69,30	40,74	2.823,28
1.2	99059	Locação da obra	m	82,50	37,85	3.122,63
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 5.945,91
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	96526	Escavações para fundação dos pilares (brocas c/ diâmetro de 30 cm e profundidade mínima de 1,00 m) e baldrame	m ³	7,50	222,08	1.665,60
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 1.665,60
3		INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA				
3.1	94975	Concreto das Canaletas FCK = 15MPA, (Cimento/ Areia média/ Brita 1)	m ³	8,00	346,37	2.770,96
3.2	94975	Concreto dos Pilares FCK = 15MPA, (Cimento/ Areia média/ Brita 1)	m ³	2,50	346,37	865,93
3.3	92884	Armação de ferro CA 50 - 10 mm - Canaletas	kg	160,00	6,40	1.024,00
3.4	pesquisa	Treliça H8 - Pilares	m	89,00	4,65	413,85
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 5.074,74
4		ELEVAÇÃO				
4.1	95474	Alvenaria de blocos cerâmicos para embasamento 19 x 19 x 39, assentes com argamassa de cimento e areia 1:6, espessura de 2 cm.	m ²	33,00	60,55	1.998,15
4.2	87455	Alvenaria de blocos de concreto de 14 x 19 x 39 cm, assentes com argamassa de cimento e areia 1:6, espessura de 2 cm.	m ²	132,00	50,14	6.618,48
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 8.616,63
5		REVESTIMENTO				
5.1	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada. Argamassa 1:3, preparo manual	m ²	264,00	5,07	1.338,48
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 1.338,48
6		ESQUADRIA				
6.1	pesquisa	Portão de Ferro - 2,30 x 1,60 m, em chapa plana de 14", incluso forro anti corrosivo, pintura e ferragens.	m ²	3,68	284,15	1.045,67
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 1.045,67
7		LIMPEZA DA OBRA				
7.1	pesquisa	Limpeza da obra	m ²	132,00	0,50	66,00
		SUB-TOTAL DO ITEM				R\$ 66,00
		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				R\$ 23.753,03
		BDI				19,60%
		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI				R\$ 28.408,62

Monte Belo, 30 de Setembro de 2019.



 Marcos Tadeu Rodrigues
 Sócio Administrador





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG			DATA: 30/09/2019		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO			PRAZO DA OBRA: 2 MESES		
LOCAL: RUA MAJOR PEDRO DE MELO, CENTRO, CABO VERDE - MG			ART: 5495947		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	25,03%	100,00%	
		Financeiro	5.945,91	R\$ 5.945,91	
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	7,01%	100,00%	
		Financeiro	1.665,60	R\$ 1.665,60	
3.00	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	Físico %	21,36%	70,00%	30,00%
		Financeiro	5.074,74	R\$ 3.552,32	R\$ 1.522,42
4.00	ELEVAÇÃO	Físico %	36,28%	50,00%	50,00%
		Financeiro	8.616,63	R\$ 4.308,32	R\$ 4.308,32
5.00	REVESTIMENTO	Físico %	5,63%		100,00%
		Financeiro	1.338,48		R\$ 1.338,48
6.00	ESQUADRIA	Físico %	4,40%		100,00%
		Financeiro	1.045,67		R\$ 1.045,67
7.00	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,28%		100,00%
		Financeiro	66,00		R\$ 66,00
TOTAL		Físico %	100,00%	65,14%	34,86%
		Financeiro	R\$ 23.753,03	R\$ 15.472,14	R\$ 8.280,89
		Com BDI	R\$ 28.408,62	R\$ 18.504,68	R\$ 9.903,94

Monte Belo, 30 de Setembro de 2019.


 Marcos Tadeu Rodrigues
 Sócio Administrador



