

PROPOSTA COMERCIAL

FL. 176
Aranda

Processo nº 073/2017
Tomada de Preços nº 002/2017

Razão Social: Luis Antonio M T Aranda Engenharia - ME
CNPJ/MF: 27.057.593/0001-89
Endereço: Av. Champagnat, 1352, São Domingos, Poços de Caldas - MG
Fone/fax: (35) 9-9812-9783
E-mail: contato@escalaconstrucoesejetos.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a ampliação da Farmácia de Minas, de acordo com a(s) planilha(s) anexa(s) e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$ 66.858,90 (Sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)

Obs: Havendo divergência entre os valores será considerado o valor por extenso.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.


PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

FL 177
Joubert

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Poços de Caldas, 21 de Maio de 2017



Luis Antônio Mareca Torrezilhas Aranda

Diretor Administrativo

RG Nº 38.811.812-X

27.057.593/0001-89

Luis Antonio M. T. Aranda Engenharia - ME

Av. Champagnat, 1352
São Domingos - CEP 37701-391
Poços de Caldas - MG



ESCALA

Construções & Projetos

CNPJ: 27.057.593/0001-89
 Av. Champagnat, 1352, São Domingos, Poços de Caldas - MG
 Telefone: (35) 9-9816-9783
 E-Mail: contato@escalaconstrucoesprojetos.com

A ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS	
PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Verde	FOLHA Nº: 01/03
OBRA: Ampliação da Farmácia de Minas	DATA: 18/04/2016
LOCAL: Rua Tiradentes, Centro, Cabo Verde - Mg	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região sul - dezembro/15	() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses	

Intervalos de Referência		Proposição adotada	BDI Proposto:
Composição do BDI			$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$
Administração Central (AC)	De 3,00 % até 5,5%	3,47%	Observação: Composição do BDI intervalos
Lucro (L)	De 6,16 % até 8,96%	7,48%	
Despesas Financeiras (DF)	De 0,59 % até 1,39%	0,85%	
Seguros (S) + Garantias (G)	De 0,80 % até 1,00%	0,90%	
Riscos (R)	De 0,97 % até 1,27%	1,05%	
Tributos (I)	De 5,65 % até 13,15%	11,15%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	LOC-001-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	52,86	5,75	7,39	390,90
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(3,00X1,50) EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 EPARAFUSO 3/8" EM ESTRUTURA METÁLICA, VIGA U 2" ENRIGECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTO CRAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	1.050,00	1.350,39	1.350,39
2	TER-001	TOTAL DO ITEN					1.741,29
2.1	TER-ESC-035	MOVIMENTO DE TERRA	M³	11,32	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.2	TER-REA-005	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50M	M³	5,66	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.3	TER-ESC-035	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	3,07	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.4	TER-REA-005	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50M(SAPATAS)	M³	46,74	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
		REATERRO MANUAL DE VALA(CAIXA DE OBRA)					EXECUTADO
		TOTAL DO ITEN					EXECUTADO

FL. 178

3	FUN-001	FUNDAÇÕES	M²	0,85	347,38	EXECUTADO	EXECUTADO
3.1	FUN-CON-020	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=9MPA, BRITA 1 E 2 (LASTRO DE CONCRETO MAGRO)	M²	0,85	347,38	EXECUTADO	EXECUTADO
3.2	FUN-CON-045	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=20MPA, BRITA 1 E 2	M²	8,73	385,01	EXECUTADO	EXECUTADO
3.3	ARM-AÇO-010	CORTE,DOBRA, E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM	Kg	427,10	6,86	EXECUTADO	EXECUTADO
3.4	EST-FOR-010	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 3X	M²	36,00	52,87	EXECUTADO	EXECUTADO
		TOTAL DO ITEM					
4.0		ESTRUTURA					
4.1	FUN-COM-050	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=25MPA, BRITA 1 E 2	M²	8,73	350,11	450,27	3.930,86
4.2	EST-FOR-010	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 3X	M²	18,00	50,03	64,34	1.158,17
4.3	ARM-AÇO-010	CORTE,DOBRA, E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM	Kg	198,54	6,86	8,82	1.751,63
		TOTAL DO ITEM					6.840,66
5.0		ELEVAÇÃO					
5.1	ALV-TIJ-035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR	M²	97,60	45,00	57,87	5.648,48
		TOTAL DO ITEM					5.648,48
6.0	COB-001	COBERTURA E FORROS					
6.1	COB-TEL-030	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M²	52,86	25,68	33,03	1.745,79
6.2	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	52,86	59,45	76,46	4.041,55
6.3	LAJ-REV-010	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4 CM SC= 100 KG/M², L=4,00 M	M²	52,86	62,23	80,03	4.230,54
6.4	FOR-GES-010	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M²	52,86	35,27	45,36	2.397,74
		TOTAL DO ITEM					12.415,62
7.0	PIS-001	PAVIMENTAÇÃO					
7.1	PIS-POR-010	PORCELANATO POLIDO 30X30CM ASSENTADO COM, ARGAMASSA, PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE (com mão de obra empreitada)(inclusive rodapé)	M²	54,99	161,00	207,06	11.386,20
7.2	PIS-CON-020	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	M²	52,86	34,06	43,80	2.315,48
7.3	IMP-CAM-005	CAMADA DE REGULIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M²	52,86	22,24	28,60	1.511,93
		TOTAL DO ITEM					15.213,61
8.0	VER-001	REVESTIMENTOS					
8.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M²	213,50	4,50	5,79	1.235,60
8.2	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	M²	213,50	16,04	20,63	4.404,24
8.3	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO,CAL E AREIA	M²	213,50	23,44	30,15	6.436,13
		TOTAL DO ITEM					12.075,98
9.0	ESQ-001	ESQUADRIAS					
9.1	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILIO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E= 10MM (portas)	M²	4,62	220,30	283,32	1.308,96
9.2	VID-TEM-010	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILIO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E= 8MM (janelas)	M²	3,78	180,34	231,93	876,70
		TOTAL DO ITEM					2.185,66
10.0	PIN-001	PINTURA					
10.1	PIN-ACR-017	PINTURA ACRÍLICA, EM ESPALAS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR (interna)	M²	106,75	13,22	POR CONTA	MUNICÍPIO
10.2	PIN-ACR-017	PINTURA ACRÍLICA, EM ESPALAS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR (externa)	M²	106,75	13,22	POR CONTA	MUNICÍPIO
10.3	PIN-ACR-016	PINTURA ACRÍLICA EM TETOS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	52,86	22,11	POR CONTA	MUNICÍPIO
		TOTAL DO ITEM					
11.0	ELE-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					
11.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO INCLUINDO ELTROTUDO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO(POR UNIDADE)	PT	4,00	135,51	174,28	697,11
11.2	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETROTUDO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	1,00	190,47	244,96	244,96
11.3	ELE-INT-005	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V, SEM PLACA	UNID.	2,00	8,37	10,76	21,53
11.4	ELE-INT-025	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES, SEM PLACA	CJ	1,00	18,30	23,54	23,54
11.5	ELE-TOM-010	TOMADA SIMPLES - 2P+T - 10A SEM PLACA	UNID.	8,00	14,43	18,56	148,47
11.6	ELE-LUIM-026	LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W OU 2X40W, COMPLETA	UNID.	4,00	146,60	188,54	754,16
		TOTAL DO ITEM					1.889,76

FL 179
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.0	DIV-002	DIVISÓRIAS	M²	16,84	91,42	POR CONTA	MUNICÍPIO	
12.1	DIV-PAI-010	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C						
		TOTAL DO ITEM						
13.0	LIM-001	LIMPEZA	M²	52,86	3,82	4,91	259,69	
13.1	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA					259,69	
		TOTAL DO ITEM						
14.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	96,00	89,46	89,46	8.588,16	
14.1	COM-COR-075	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO						
		TOTAL DO ITEM					8.588,16	
TOTAL GERAL DA OBRA								66.858,90

210.955/D
CREA-MG

FL 180
Aranda

27.057.593/0001-89

Luis Antonio M. T. Aranda Engenharia - ME

Av. Champagnat, 1352

São Domingos - CEP 37701-391
Poços de Caldas - MG

[Handwritten Signature]
Luis Antonio Marezca Torres
Engenheiro Civil

Luis Antonio Marezca Torres
Engenheiro Civil
CREA-MG 210.955/D

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 66.858,90			DATA: 21/05/2017			
OBRA: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS			LOCAL: Rua: Tiradentes, Centro, Cabo Verde			PRAZO DA OBRA: 3 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,55% 1.741,29	100,00% 1.741,29					
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	Físico % Financeiro	executado executado						
3.00	FUNDAÇÕES	Físico % Financeiro	executado executado						
4.00	ESTRUTURA	Físico % Financeiro	10,07% 6.840,66	100,00% 6.840,66					
5.00	ELEVAÇÃO	Físico % Financeiro	9,54% 5.648,48	100,00% 5.648,48					
6.00	COBERTURA E FORROS	Físico % Financeiro	18,27% 12.415,62		80,00% 9.932,50	20,00% 2.483,12			
7.00	PAVIMENTAÇÃO	Físico % Financeiro	22,69% 15.213,61		100,00% 15.213,61				
8.00	REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro	19,21% 12.075,98		100,00% 12.075,98				
9.00	ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	3,10% 2.185,66			100,00% 2.185,66			
10.00	PINTURA	Físico % Financeiro	POR CONTA DO MUNICIPIO						
11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	2,57% 1.889,76			100,00% 1.889,76			
12.00	DIVISÓRIAS	Físico % Financeiro	POR CONTA DO MUNICIPIO						
13.00	Limpeza	Físico % Financeiro	0,35% 259,69			100,00% 259,69			
14.00	Administração Local	físico % Financeiro	11,63% 8.588,16	33,00% 2.834,09	33,00% 2.834,09	34,00% 2.919,97			
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% 66.858,90	25,65% 17.151,08	60,04% 40.142,74	14,31% 9.565,08			

FL. 181
Luis Antonio M. T. Aranda

27.057.593/0001-89

Luis Antonio M. T. Aranda Engenharia - ME

Av. Champagnat, 1352
São Domingos - CEP 37701-391
Poços de Caldas - MG

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Luis Antonio Maraca Tomazilhas Aranda
Engenheiro Civil
CREA-MG 210.955/D

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Tomada de Preço nº 02/2017

Proposta de Preços

2

WA
João

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 073/2017
Tomada de Preços nº 002/2017

Razão Social: Peres Gutierrez Engenharia Eireli - EPP
CNPJ/MF: 20.221.044/0001-59
Endereço: R. Marcial Júnior, 83 – Centro – Alfenas/MG
Fone/fax: (35)99843-8923
E-mail: peresgutierrezengenharia@gmail.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a ampliação da Farmácia de Minas, de acordo com a planilha anexa e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$ 62.325,19 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos).

Obs: Havendo divergência entre os valores será considerado o valor por extenso.


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Alfenas, 22 de maio de 2017.



Alexander Antonio Peres Gutiérrez Aguiñada – Representante Legal
PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
 Estado de Minas Gerais
 Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
 CNPJ : 17.909.999/0001-83 – CEP. 37880-000
 Data fundação: 15/08/1962 – Emancipação Política-Administrativa 30/10/1966
 Home page: www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

A ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Verde

OBRA: Ampliação da Farmácia de Minas

LOCAL: Rua Tiradentes, Centro, Cabo Verde - Mg

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região sul - dezembro/15

PRAZO DE

EXECUÇÃO: 03 Meses

FOLHA Nº: 01/03

DATA: 22/05/2017

FORMA DE EXECUÇÃO:

()

DIRETA

(x)

INDIRETA

Composição do EDI	Intervalos de Referência	Proposição adotada	BDI Proposto:	28,61%
Administração Central (AC)	De 3,00 % até 5,5 %	3,47%	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) + (DF + I) + I}{(1 - I)}$ <p>Observação: Composição do BDI intervalos</p>	
Lucro (L)	De 6,16 % até 8,96%	7,48%		
Despesas Financeiras (DF)	De 0,59 % até 1,39%	0,85%		
Seguros (S) + Garantias (G)	De 0,80 % até 1,00%	0,90%		
Riscos (R)	De 0,97 % até 1,27%	1,05%		
Tributos (I)	De 5,65 % até 13,15%	11,15%		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	110-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	LOC-OBRA-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	52,86	1,90	2,44	129,17
1.2	110-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3.00X1,50) EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 ABRAXADAS COM REBITES 3-4CEP-46F USO 3,8". EM ESTRUTURA METÁLICA - VIGA U 2" ENRIPECIDA COM METALOM 20X20 - SUPORTE EM ELIC ALIPTO AUTO-CRAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	500,00	643,04	643,04
TOTAL DO ITEM							772,21

FL 185
 Caboverde

2		MOVIMENTO DE TERRA																		
2.1	TER-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H= 1,50M	M³	11,32				38,16	EXECUTADO	EXECUTADO										
2.2	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	5,66				38,18	EXECUTADO	EXECUTADO										
2.3	TER-ESC-006	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H= 1,50M(SAPATAS)	M³	3,07				38,18	EXECUTADO	EXECUTADO										
2.4	TER-RE-A-006	REATERRO MANUAL DE VALA(CAIXA DE OBRA)	M³	46,74				39,16	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
3	FUN-001	FUNDAÇÕES																		
3.1	FUN-COM-020	FORMEAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK=25MPA, BRITA 1 E 2 (LASTRO DE CONCRETO MAGRO)	M³	0,85				247,38	EXECUTADO	EXECUTADO										
3.2	FUN-COM-045	FORMEAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK=25MPA, BRITA 1 E 2	M³	8,73				383,01	EXECUTADO	EXECUTADO										
3.3	ARM-ACO-010	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM	Kg	427,10				6,86	EXECUTADO	EXECUTADO										
3.4	EST-FOR-010	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVO ESCORRAMENTO 3X	M²	36,00				52,87	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
4.0		ESTRUTURA																		
4.1	FUN-COM-060	FORMEAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK=25MPA, BRITA 1 E 2	M³	8,73				397,14	EXECUTADO	EXECUTADO										
4.2	EST-FOR-010	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVO ESCORRAMENTO 3X	M²	18,00				52,87	EXECUTADO	EXECUTADO										
4.3	ARM-ACO-010	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM	Kg	196,54				6,86	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
5.0		ELEVAÇÃO																		
5.1	ALV-TU-035	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO E = 20 CM A REVESTIR	M²	97,60				56,08	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
6.0		COBERTURA E FORROS																		
6.1	COB-TEL-000	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M²	52,66				27,68	EXECUTADO	EXECUTADO										
6.2	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	52,66				58,00	EXECUTADO	EXECUTADO										
6.3	LAJ-REV-A-010	LAJE PRÉ-MOLDADA A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4 CM SC= 100 KG/M² L=4,30 M	M²	52,86				72,57	EXECUTADO	EXECUTADO										
6.4	FOR-GES-010	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M²	52,86				38,30	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
7.0		PAVIMENTAÇÃO																		
7.1	PIS-FOR-010	PORCELANATO POLIDO 30X30CM ASSENTADO COM ARGAMASSA, PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE (com mico de obra empilhada (inclusive rodapé))	M²	54,99				176,55	EXECUTADO	EXECUTADO										
7.2	PIS-COM-020	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA E = 5 CM	M²	52,86				28,00	EXECUTADO	EXECUTADO										
7.3	IMP-CAM-006	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M²	52,86				26,88	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
8.0		REVESTIMENTOS																		
8.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M²	213,50				3,90	EXECUTADO	EXECUTADO										
8.2	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M²	213,50				18,90	EXECUTADO	EXECUTADO										
8.3	REV-RED-015	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2 R CIMENTO, CAL E AREIA	M²	213,50				21,90	EXECUTADO	EXECUTADO										
		TOTAL DO ITEM																		
		TOTAL DO ITEM																		

FL 186
[Handwritten Signature]

11
[Handwritten Signature]

9.0	ESQUADRIAS								
9.1	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO. COLOCADO EM CAIXILIO COM OU SEM BAGUETES. COM GAXETA DE NEOPRENE E= 10MM (portais)	M²	4,62	270,00	347,24	1.604,26		
9.2	VID-TEM-010	VIDRO TEMPERADO. COLOCADO EM CAIXILIO COM OU SEM BAGUETES. COM GAXETA DE NEOPRENE E= 8MM (janelas)	M²	3,78	235,00	302,23	1.142,43		
	TOTAL DO ITEM						2.746,69		
10.0	PINTURA								
10.1	PIN-AGR-017	PINTURA ACRILICA, EM ESPALAS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR (interna)	M²	106,75	13,22	FOR CONTA	MUNICIPIO		
10.2	PIN-AGR-017	PINTURA ACRILICA, EM ESPALAS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR (externa)	M²	106,75	13,22	FOR CONTA	MUNICIPIO		
10.3	PIN-AGR-019	PINTURA ACRILICA EM TETOS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	52,86	22,11	FOR CONTA	MUNICIPIO		
	TOTAL DO ITEM								
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA								
11.1	ELE-001	INSTALAZÃO ELÉTRICA	PT	4,00	130,51	175,56	702,26		
	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBALHADO INCLUINDO BLOCO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO(POR UNIDADE)	PT	1,00	191,47	246,25	246,26		
11.2	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE INCLUINDO BLOCO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UNID	2,00	8,38	10,78	21,56		
	ELE-INT-005	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10A-250V, SEM PLACA	UNID	1,00	18,30	23,54	23,54		
11.4	ELE-INT-025	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES, SEM PLACA	UNID	8,00	14,42	18,55	148,36		
11.5	ELE-TOM-010	TOMADA SIMPLES-2P+T - 10A SEM PLACA	UNID	4,00	145,88	180,90	765,90		
11.6	ELE-LUM-026	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, BASE A OU 2X43W, COMPLETA	UNID				1.897,55		
	TOTAL DO ITEM								
12.0	DIVISÓRIAS								
12.1	DIV-FALC-10	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVIVEL, NUCLEO COM PESSOAL NAVAL - P ALUMINIO TIPO C	M²	15,64	91,42	FOR CONTA	MUNICIPIO		
	TOTAL DO ITEM								
13.0	LIM-001	LIMPEZA	M²	52,86	0,80	1,16	61,18		
13.1	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	H	98,00	6,00	576,00	61,18		
	TOTAL DO ITEM								
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
14.1	COM-COR-075	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	H						
	TOTAL DO ITEM								
	TOTAL GERAL DA OBRA						576,00		
									62.325,19

ALFENAS, 20 DE ABRIL DE 2017.

ALEXANDER ANTONIO PERES GUTIERREZ AGUIÑADA
PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP - REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 84.079/D

FL 187
[Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE		VALOR DO CONVENIO: R\$ 73.822,14						DATA: 22/05/2017	
OBRA: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS		LOCAL: Rua: Tiradentes, Centro, Cabo Verde						PRAZO DA OBRA: 3 meses	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,21	772,21 100%	-	-	-	-	-	772,21 1,24%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	EXECUTADO							
3.0	FUNDAÇÕES	EXECUTADO							
4.0	ESTRUTURA	7.434,54	7.434,54 100%	-	-	-	-	-	7.434,54 11,93%
5.0	ELEVAÇÃO	7.039,26	7.039,26 100%	-	-	-	-	-	7.039,26 11,29%
6.0	COBERTURA E FORROS	13.348,34	-	10.678,67 80%	2.669,67 20%	-	-	-	13.348,34 21,42%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	16.203,20	-	16.203,20 100%	-	-	-	-	16.203,20 26,00%
8.0	REVESTIMENTOS	12.246,21	-	12.246,21 100%	-	-	-	-	12.246,21 19,65%
9.0	ESQUADRIAS	2.746,69	-	-	2.746,69 100%	-	-	-	2.746,69 4,41%

FL 188
Jacubi

[Handwritten signature]

LA

10.0	PINTURA								
POR CONTA									
MUNICÍPIO									
		1.897,55			1.897,55	100%			0,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1.897,55
POR CONTA									
MUNICÍPIO									
		61,18			61,18				0,00%
13.0	Limpeza								61,18
14.0	Administração Local	190,09	190,08	195,84					0,10%
		33%	33%	34%					576,00
VALOR DO PERÍODO									
		15.436,09	39.318,16	7.670,93					62.325,19
VALOR ACUMULADO									
		15.436,09	54.754,25	62.325,19	62.325,19	0,00%	0,00%	0,00%	62.325,19
PERCENTUAL DO PERÍODO									
		24,77%	63,09%	12,15%					100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO									
		24,77%	87,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ALFENAS, 22 DE MAIO DE 2017.

ALEXANDER ANTONIO PERES GUTIÉRREZ AGUIÑADA
PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP - REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 84.079/D

FL. 189
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA

FL. 191
Joubert

PROPOSTA COMERCIAL

**TOMADA DE PREÇOS Nº
002/2017**

AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA COMERCIAL

FL. 192
J. A. M. Oliveira

PROCESSO Nº 073/2017

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017

RAZÃO SOCIAL: J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ Nº 24.671.824/0001-51

ENDEREÇO: RUA 7 Nº 360 –JADIM EULAMPIO PEDROSA-TAPIRATIBA-SP

FONE/FAX: 19-36572758

E-MAIL: ANAMADEIRA@TERRA.COM.BR

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a ampliação da Farmácia de Minas, de acordo com as planilhas anexas e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$61.866,08(Sessenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias contados da abertura dos envelopes de proposta.

PRAZO DE EXECUÇÃO:90(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:O pagamento será efetuado de acordo com Cronograma Físico Financeiro, após medição e emissão da Nota fiscal.

GARANTIA DA OBRA: 05(cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo

Tapiratiba, 22 de maio 2017.


JESSICA CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA

SÓCIO GERENTE





FL 193
 [Handwritten signature]

JAM CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Ampliação da Farmácia de Minas

LOCAL: Rua Tiradentes, Centro, Cabo Verde - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

Intervalos de Referência

tiposição adotada

BDI Proposto:

28,61%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DP)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Observação:
 Composição do BDI: Intervalos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
Composição do BDI							
Administração Central (AC)					3,47%		
Lucro (L)					7,48%		
Despesas Financeiras (DF)					0,85%		
Seguros (S) + Garantias (G)					0,90%		
Riscos (R)					1,05%		
Tributos (I)					11,15%		
		De 3,00 % até 5,5%					
		De 6,16 % até 8,96%					
		De 0,59 % até 1,39%					
		De 0,80 % até 1,00%					
		De 0,97 % até 1,27%					
		De 5,65 % até 13,15%					
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	M²	52,96	4,83	6,21	328,35
1.1	LOC-OBR-005	LOCAÇÃO DA OBRA(GABARITO)	UN	1,00	973,77	1.252,35	1.252,35
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(3.00X1,50) EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 EPARAFUSO 3/8". EM ESTRUTURA METÁLICA, VIGA U 2" ENRIGECIDA COM METALON 20X20 SUPORTE EM EUCALPTO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS					1.580,70
TOTAL DO ITEM							
2	TER-001	MOVIMENTO DE TERRA	M³	11,32	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.1	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50M	M³	5,66	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.2	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	3,07	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.3	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50M(SAPATAS)	M³	46,74	38,18	EXECUTADO	EXECUTADO
2.4	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA(CAIXA DE OBRA)	M³			EXECUTADO	EXECUTADO
TOTAL DO ITEN							

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FL 256

176

FUNDAÇÕES									
3	FUN-001								
3.1	FUN-CON-020	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK<=9MPA, BRITA 1 E 2 (LASTRO DE CONCRETO MAGRO)	M²	0,85	347,38			EXECUTADO	EXECUTADO
3.2	FUN-CON-045	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK<=20MPA, BRITA 1 E 2	M²	8,73	385,01			EXECUTADO	EXECUTADO
3.3	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA, E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM	Kg	427,10	6,86			EXECUTADO	EXECUTADO
3.4	EST-FOR-010	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORRAMENTO 3X	M²	36,00	52,87			EXECUTADO	EXECUTADO
		TOTAL DO ITEM							EXECUTADO
4.0		ESTRUTURA							
4.1	FUN-COM-050	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK<=25MPA, BRITA 1 E 2	M²	8,73	333,60			429,04	3.745,50
4.2	EST-FOR-010	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORRAMENTO 3X	M²	18,00	44,41			57,11	1.028,07
4.3	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA, E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM	Kg	198,54	5,76			7,41	1.470,75
		TOTAL DO ITEM							6.244,32
5.0		ELEVAÇÃO							
5.1	ALV-TIU-035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR	M²	97,60	47,00			60,45	5.899,52
		TOTAL DO ITEM							5.899,52
6.0		COBERTURA E FORROS							
6.1	COB-TEL-030	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M²	52,86	23,00			29,58	1.563,59
6.2	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	52,86	52,99			68,15	3.802,39
6.3	LAJ-REV-010	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4 CM SC= 100 KG/M², L=4,00 M	M²	52,86	61,00			78,45	4.146,92
6.4	FOR-GES-010	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M²	52,86	29,00			37,30	1.971,49
		TOTAL DO ITEM							11.284,39
7.0		PAVIMENTAÇÃO							
7.1	PIS-POR-010	PORCELANATO POLIDO 30X30CM ASSENTADO COM ARGAMASSA, PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE (com mão de obra empreitada)(inclusive rodapé)	M²	54,99	148,30			190,73	10.488,03
7.2	PIS-CON-020	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	M²	52,86	30,00			38,58	2.039,47
7.3	IMP-CAM-005	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 3,0 CM	M²	52,86	22,41			28,82	1.523,48
		TOTAL DO ITEM							14.050,99
8.0		REVESTIMENTOS							
8.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M²	213,50	4,30			5,53	1.180,69
8.2	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	M²	213,50	18,00			23,15	4.942,42
8.3	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M²	213,50	20,92			26,90	5.744,19
		TOTAL DO ITEM							11.867,30
9.0		ESQUADRIAS							
9.1	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILIO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10MM (portas)	M²	4,62	196,00			252,07	1.164,57
		TOTAL DO ITEM							753,52
9.2	VID-TEM-010	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILIO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8MM (anelas)	M²	3,78	155,00			199,34	1.918,09
		TOTAL DO ITEM							1.918,09
10.0		PINTURA							
10.1	PIN-ACR-017	PINTURA ACRILICA, EM ESPALAS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR (interna)	M²	106,75	13,22			POR CONTRA	MUNICIPIO
10.2	PIN-ACR-017	PINTURA ACRILICA, EM ESPALAS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR (externa)	M²	106,75	13,22			POR CONTRA	MUNICIPIO
10.3	PIN-ACR-016	PINTURA ACRILICA EM TETOS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	52,86	22,11			POR CONTRA	MUNICIPIO
		TOTAL DO ITEM							
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICA							
11.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO INCLUINDO ELTODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO(POR UNIDADE)	PT	4,00	114,60			147,39	589,54
11.2	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELTODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	1,00	160,00			205,77	205,77
11.3	ELE-INT-005	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V, SEM PLACA	UNID.	2,00	7,00			9,00	18,01
11.4	ELE-INT-025	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES, SEM PLACA	CJ	1,00	15,00			19,29	19,29
11.5	ELE-TOM-010	TOMADA SIMPLES - 2P+1 - 10A SEM PLACA	UNID.	8,00	12,00			15,43	123,46
11.6	ELE-LUM-026	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W OU 2X40W, COMPLETA	UNID.	4,00	123,00			158,19	632,75
		TOTAL DO ITEM							1.588,83

10

2

12.0	DIV-002	DIVISÓRIAS							
12.1	DIV-PAU-010	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVIVEL, NUCLEO COMPENSADO NAVAL - P-ALUMINIO TIPO C	M²	16,84	76,79	POR CONTA	MUNICIPIO		
		TOTAL DO ITEM							
13.0	LIM-001	LIMPEZA							
13.1	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	52,86	3,20	4,12	217,54		
		TOTAL DO ITEM					217,54		
14.0	COM-COR-075	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
14.1		ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	H	96,00	75,15	75,15	7.214,40		
		TOTAL DO ITEM					7.214,40		
TOTAL GERAL DA OBRA								61.856,08	

Tapiratiba, 22 de maio 2017

Jessica Oliveira
JESSICA CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA
 SOCIO GERENTE

561
Jessica Oliveira

15

20

[Handwritten signatures]

JAM CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FL 196
Joubert

OBRA: AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS
LOCAL: Rua Tiradentes -Centro-Cabo Verde-MG

ITEM	DESCRIÇÃO	1ºMES	2ºMES	3ºMES	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.580,70			1.580,70
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
3.0	FUNDAÇÕES				
4.0	ESTRUTURA	6.244,32			6.244,32
5.0	ELEVAÇÃO	5.899,52			5.899,52
6.0	COBERTURA E FORROS		9.027,51	2.256,88	11.284,39
7.0	PAVIMENTAÇÃO		14.050,99		14.050,99
8.0	REVESTIMENTOS		11.867,30		11.867,30
9.0	ESQUADRIAS			1.918,09	1.918,09
10.0	PINTURA				
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS			1.588,83	1.588,83
12.0	DIVISORIAS				
13.0	LIMPEZA			217,54	217,54
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.380,75	2.380,75	2.452,90	7.214,40
		16.105,29	37.326,55	8.434,24	61.866,08

Tapiratiba, 22 de maio 2017.


JESSICA CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA
SÓCIO GERENTE



