



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, Cabo Verde - MG

CRONOGRAMA

MESES			1	2	3	4	5	6
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM						
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.650,69	1,11%	100,00%					
			R\$ 4.650,69					
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 19.433,92	4,65%	100,00%					
			R\$ 19.433,92					
CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA	R\$ 42.629,63	10,20%	50,00%	50%				
			R\$ 21.314,81	R\$ 21.314,81				
INSTALAÇÕES DAS NOVAS DIVISÓRIAS	R\$ 12.652,45	3,03%			50,00%	50%		
					R\$ 6.326,23	R\$ 6.326,23		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 83.226,20	19,91%				50%	50%	
						R\$ 41.613,10	R\$ 41.613,10	
SISTEMA DE FORRO DE GESSO	R\$ 14.928,38	3,57%					50%	50%
							R\$ 7.464,19	R\$ 7.464,19
SISTEMA DE PISOS	R\$ 123.636,77	29,57%		40%	60%			
				R\$ 49.454,71	R\$ 74.182,06			
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 38.245,12	9,15%				50%	50%	
						R\$ 19.122,56	R\$ 19.122,56	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.367,74	1,28%				50%	50%	
						R\$ 2.683,87	R\$ 2.683,87	
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 11.968,13	2,86%				50,00%	50%	
						R\$ 5.984,07	R\$ 5.984,07	
ESQUADRIAS	R\$ 7.615,61	1,82%					100%	
							R\$ 7.615,61	
PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 46.351,05	11,09%					50%	50%
							R\$ 23.175,53	R\$ 23.175,53
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.788,12	0,91%						100%
								R\$ 3.788,12
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.579,65	0,86%						100%
								R\$ 3.579,65
	418.073,47	100,00%	R\$ 24.084,61	R\$ 70.769,52	R\$ 74.182,06	R\$ 50.623,20	R\$ 39.459,08	R\$ 30.543,29
			5,76%	16,93%	17,74%	12,11%	9,44%	7,31%

Jean Carlos Corrêa
Responsável Técnica

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal

Cabo Verde, 16 de agosto de 2022