



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1076755/2021	Nº SICONV 911989	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE CABO VERDE MG	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA VARGEM SÃO JOSÉ	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE
------------------------------------	----------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	PAVIMENTAÇÃO	297,281.88	% Período:	64.03%	35.97%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,043.15	% Período:	100.00%										
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO	149,636.09	% Período:	100.00%										
1.3.	DRENAGEM	39,676.46	% Período:	100.00%										
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	104,331.21	% Período:		100.00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	2,594.97	% Período:		100.00%									
Total: R\$ 297281.88000														
				%:	64.03%	35.97%								
				Repasso:	183,967.94	103,338.06								
				Contrapartida:	6,387.76	3,588.12								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	190,355.70	106,926.18								
				%:	64.03%	100.00%								
				Repasso:	183,967.94	287,306.00								
				Contrapartida:	6,387.76	9,975.88								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	190,355.70	297,281.88								

CABO VERDE - MG

Local

terça-feira, 3 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS CÔRREA

CREA/CAU: 250584/D

ART/RRT: MG 20210755790



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **ILICO**

Nº OPERAÇÃO 1076755/2021	Nº SICONV 911989	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE CABO VERDE MG	
------------------------------------	----------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO	297,281.88	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,043.15	% Período:	
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO	149,636.09	% Período:	
1.3.	DRENAGEM	39,676.46	% Período:	
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	104,331.21	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO	2,594.97	% Período:	
Total: R\$ 297281.88000			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

CABO VERDE - MG

Local

terça-feira, 3 de maio de 2022

Data