



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Proponente	Objeto:
Prefeitura Municipal de Cabo Verde	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
Modalidade	Valor da Contrapartida (R\$)
Empreitada Global	R\$ 166.326,06
Localização:	Tipo de Obra/Serviço
Conforme relação de ruas	Infraestrutura Urbana

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02	
			CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO	CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 900,68				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 900,68	R\$ 900,68	100,00%		
2	REPERFILAMENTO	R\$ 81.043,59				
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	R\$ 4.111,33	R\$ 4.111,33	100,00%		
2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,00 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	R\$ 75.224,42	R\$ 75.224,42	100,00%		
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM	R\$ 1.707,84	R\$ 1.707,84	100,00%		
3	PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)	R\$ 81.043,59				
3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	R\$ 4.111,33			R\$ 4.111,33	100,00%
3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,00 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	R\$ 75.224,42			R\$ 75.224,42	100,00%
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM	R\$ 1.707,84			R\$ 1.707,84	100,00%
	DRENAGEM	R\$ 3.338,21				
3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS	R\$ 3.338,21			R\$ 3.338,21	100,00%
	Total simples - %	R\$ 166.326,06	R\$ 81.944,27	49,27%	R\$ 84.381,80	50,73%
	Total Acumulado - %	R\$ 166.326,06	R\$ 81.944,27	49,27%	R\$ 166.326,06	100,00%

Cabo Verde, 10 de Setembro de 2019
Local/Data

Responsável Técnico: Márcia A. E. Madeira
CREA: MG 176.622/D

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG
CNPJ: 17.909.599/0001-83