



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG			DATA: 17/03/2022			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO			PRAZO DA OBRA: 3 MESES			
LOCAL: RUA MAJOR PEDRO DE MELO, CENTRO, CABO VERDE - MG			ART: MG20221006499			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,45%	100,00%		
		Financeiro	724,80	R\$ 724,80		
2.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	4,32%	100,00%		
		Financeiro	6.963,42	R\$ 6.963,42		
3.00	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	Físico %	57,71%	20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	92.918,51	R\$ 18.583,70	R\$ 55.751,11	R\$ 18.583,70
4.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	Físico %	5,35%	20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	8.617,29	R\$ 1.723,46	R\$ 5.170,38	R\$ 1.723,46
5.00	ATERRO	Físico %	1,58%	20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	2.538,69	R\$ 507,74	R\$ 1.523,22	R\$ 507,74
6.00	GUARDA CORPO E LIMPEZA FINAL	Físico %	30,59%		30,00%	70,00%
		Financeiro	49.245,05		R\$ 14.773,52	R\$ 34.471,54
TOTAL		Físico %	100,00%	17,70%	47,96%	34,34%
		Financeiro	R\$ 161.007,78	R\$ 28.503,13	R\$ 77.218,21	R\$ 55.286,44

Jean Carlos Corrêa
Eng.º Civil - CREA-MG 250584/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal de Cabo Verde - MG