



• Prefeitura Municipal de Cabo Verde  
• Estado de Minas Gerais  
Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220  
**CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000**  
Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866  
Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG				VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 163,884.40					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ									
LOCAL: Estrada de acesso ao Bairro Lagoa Preta, Município de Cabo Verde/MG.									
DATA: 02/06/2021				FOLHA Nº: 03/03		PRAZO DA OBRA: 30 DIAS			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	OBR-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0.84%	100.00%				
			Financeiro	R\$ 1,369.54	R\$ 1,369.54				
2.0	DRE-001 - DRENAGEM	DRENAGEM	Físico %	23.63%	100.00%				
			Financeiro	R\$ 38,719.27	R\$ 38,719.27				
3.0	-	TERRAPLENAGEM	Físico %	21.59%	100.00%				
			Financeiro	R\$ 35,384.00	R\$ 35,384.00				
4.0	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	53.95%	100.00%				
			Financeiro	R\$ 88,411.59	R\$ 88,411.59				
<b>TOTAL</b>			Físico %	100.00%	100.00%				
			Financeiro	R\$ 163,884.40	R\$ 163,884.40	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

\_\_\_\_\_  
Márcia A.E.Madeira  
Engº Civil- CREA nº 176.622/D

\_\_\_\_\_  
Cláudio Antônio Palma  
Prefeito Municipal