



# Prefeitura Municipal de Cabo Verde

## Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220  
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br) E.mail: [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

### ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VIAS DIVERSAS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, Cabo Verde - MG

MESES			CRONOGRAMA					
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
PROJETO 01	R\$ 8.320,26	1,42%	100,00%					
			R\$ 8.320,26					
PROJETO 02	R\$ 48.368,06	8,25%	100,00%					
			R\$ 48.368,06					
PROJETO 03	R\$ 62.139,81	10,60%		100,00%				
				R\$ 62.139,81				
PROJETO 04	R\$ 7.614,10	1,30%		100,00%				
				R\$ 7.614,10				
PROJETO 05	R\$ 9.435,39	1,61%			100,00%			
					R\$ 9.435,39			
PROJETO 06	R\$ 16.764,12	2,86%			100,00%			
					R\$ 16.764,12			
PROJETO 07	R\$ 9.439,06	1,61%				100,00%		
						R\$ 9.439,06		
PROJETO 08	R\$ 9.022,44	1,54%				100,00%		
						R\$ 9.022,44		
PROJETO 09	R\$ 51.020,92	8,70%					100,00%	
							R\$ 51.020,92	
PROJETO 10	R\$ 34.109,85	5,82%					100%	
							R\$ 34.109,85	
PROJETO 11	R\$ 282.686,65	48,22%		20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ 56.537,33	R\$ 84.806,00	R\$ 113.074,66	R\$ 28.268,67	
PROJETO 12	R\$ 47.301,04	8,07%						100,00%
								R\$ 47.301,04
	<b>586.221,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.688,32</b>	<b>R\$ 69.753,91</b>	<b>R\$ 111.005,51</b>	<b>R\$ 131.536,16</b>	<b>R\$ 113.399,44</b>	<b>R\$ 47.301,04</b>
			<b>9,67%</b>	<b>11,90%</b>	<b>18,94%</b>	<b>22,44%</b>	<b>19,34%</b>	<b>8,07%</b>

Sidney dos Reis S. Coelho  
Engº Eletricista CREA/MG 65976/D  
Responsável Técnico

Cláudio Antônio Palma  
Prefeito Municipal