



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1076155/2021	Nº SICONV 911420	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE CABO VERDE MG	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA BERTOLINO ANTÔNIO DIAS E T	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE
------------------------------------	----------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	PAVIMENTAÇÃO	247,453.48	% Período:	71.89%	28.11%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,101.96	% Período:	100.00%										
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO	110,886.24	% Período:	100.00%										
1.3.	DRENAGEM	65,897.04	% Período:	100.00%										
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	64,071.95	% Período:		100.00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	5,496.29	% Período:		100.00%									
Total: R\$ 247453.48000				%:	71.89%	28.11%								
Período:	Repasso:	171,704.83	67,151.17											
	Contrapartida:	6,180.41	2,417.07											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	177,885.24	69,568.24											
Acumulado:	%:	71.89%	100.00%											
	Repasso:	171,704.83	238,856.00											
	Contrapartida:	6,180.41	8,597.48											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	177,885.24	247,453.48											

CABO VERDE - MG

Local

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS CÔRREA

CREA/CAU: 250584/D

ART/RRT: MG 20210755790



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076155/2021	Nº SICONV 911420	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE CABO VERDE MG	
-----------------------------	---------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO	247,453.48	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,101.96	% Período:	
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO	110,886.24	% Período:	
1.3.	DRENAGEM	65,897.04	% Período:	
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	64,071.95	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO	5,496.29	% Período:	
Total: R\$ 247453.48000				
	Período:	%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
	Acumulado:	Investimento:		
		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

CABO VERDE - MG

Local

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Data