



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA- PROCESSO 134/2020

O **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **CLAUDIO ANTÔNIO PALMA**, inscrito no CPF sob nº 440.417.306-78 e RG 2.195.177 SSP/MG, residente e domiciliado no Sítio São Bartolomeu, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde-MG daqui por diante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.744.153/0001-06, sediada na Rua Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, 420 – Jardim Altamira–Muzambinho – MG – CEP: 37.890-000, neste ato representada por seu representante legal **ELOIZIO MACIEL TAVARES**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador (a) do CPF nº 605.012.786-72 e RG nº M-4.358.852 – SSP/MG, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 0026/2020, celebrado através do Processo Licitatório nº 0134/2020, Concorrência 005/2020, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PREÇO

Os preços ofertados pela empresa signatária sofrerão alterações de realinhamento no preço do item abaixo relacionado, conforme pesquisa de mercado realizada pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços e parecer favorável da Controladoria Interna.

<u>Item</u>	<u>Especificação</u>	<u>Un. Med.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Preço Anterior</u>	<u>Preço Atual</u>	<u>Aditivo do Reequilíbrio</u>
01	Execução de pavimento com aplicação de concreto, asfáltico, camada de rolamento-exclusive carga e transporte AF_11/2019	M3	6.62	R\$ 1.159,25	R\$ 1.326,80	R\$ 1.109,18
02	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,	M3	79.74	R\$ 1.159,25	R\$ 1.326,80	R\$ 13.360,43

	camada de rolamento-exclusivo carga e transporte.AF__11/2019					
03	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento-exclusivo carga e transporte AF__11/2019	M3	79.74	R\$ 1.159,25	R\$ 1.326,80	R\$ 13.360,43

O valor do presente aditivo é R\$ 27.830,04 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta reais e quatro centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 026/2020.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo que, lido e achado conforme, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Cabo Verde, 09 de junho de 2021

**CLÁUDIO ANTÔNIO PALMA
PREFEITO MUNICIPAL**

**ELOIZIO MACIEL TAVARES
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

TESTEMUNHAS:

AGP
GES6213
LADITIV3.657-856

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
67-8 Relatorios para Contratos - 2021

Pag. 0001
14/06/2021
11 41 19

RELATORIO DE ADITIVO DE CONTRATO POR VALOR - REEQUILIBRIO						
Contrato:	0262020	OS:	2911	Valor original	Valor atualizado	
Processo:	PRC0013420	Execucao:	08/09/2020 A 31/12/2021	242.586,83	270.416,87	
Gestores:	GESTOR: EDSON JOSE FERREIRA					
Contratado:	123	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA				
Produto	Aditivo	Data aditivo	Vr.unit. (inicial)	Vr.unit. (atual)	% reajustado	
OBRA E SERV. DE ENGENHARIA	36478	4	09/06/2021	242.586,8300	270.416,8700	10,29