



# Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220  
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br) E.mail: [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

## Obra: Ampliação e Adequação da Próinfância

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Rua Vereador Sebastião do Prado Luz, Bairro Chapadão, Cabo Verde, MG

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MESES				1	2	3	4	5
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4,557.48	0.99%	100.00%				
				R\$ 4,557.48				
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 1,196.17	0.26%	100.00%				
				R\$ 1,196.17				
3	DEPÓSITOS	R\$ 31,918.03	6.96%	30.00%	30.00%	20.00%	20.00%	
				R\$ 9,575.41	R\$ 9,575.41	R\$ 6,383.61	R\$ 6,383.61	
4	SALAS DE AULA	R\$ 210,637.89	45.92%	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%	
				4212758%	R\$ 63,191.37	R\$ 63,191.37	R\$ 42,127.58	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA - TODA EDIFICAÇÃO (existente e a construir)	R\$ 51,368.12	11.20%		40%	20.00%	20.00%	20.00%
					R\$ 20,547.25	R\$ 10,273.62	R\$ 10,273.62	R\$ 10,273.62
6	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 40,157.17	8.75%			40.00%	30.00%	30.00%
						R\$ 16,062.87	R\$ 12,047.15	R\$ 12,047.15
7	PAVIMENTO EXTERNO	R\$ 66,891.90	14.58%			40.00%	30.00%	30.00%
						R\$ 26,756.76	R\$ 20,067.57	R\$ 20,067.57
8	PINTURA INTERNA E EXTERNA DE TODA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	R\$ 46,036.66	10.04%				50.00%	50.00%
							R\$ 23,018.33	R\$ 23,018.33
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5,966.42	1.30%					100.00%
								R\$ 5,966.42
Valores totais		<b>458,729.84</b>	<b>100.00%</b>	R\$ 57,456.64	R\$ 93,314.02	R\$ 122,668.23	R\$ 113,917.86	R\$ 71,373.10
				12.53%	20.34%	26.74%	24.83%	15.56%

Márcia A.E.Madeira  
Engenheira Civil

Cláudio Antônio Palma  
Prefeito Municipal