



A
Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Av. Oscar Ornelas, nº 152 – Centro – Cabo Verde-MG

Tomada de Preços nº 003/2017 – Processo nº 159/2017

Objeto: contratação de empresa especializada para eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, por empreitada integral, tudo de conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Edital.

Envelope nº 02

Proposta

CAPADE DOCUMENTAÇÃO

Rua dos Caetés, nº 285 – Sala 01 – CEP: 37.901-502 – Passos / MG
CNPJ: 07.681.483/0001-86



A
Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Av. Oscar Ornelas, nº 152 – Centro – Cabo Verde-MG

Tomada de Preços nº 003/2017 – Processo nº 159/2017

Objeto: contratação de empresa especializada para eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, por empreitada integral, tudo de conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Edital.

PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO I

Razão Social: CSC Construtora Siqueira Cardoso Eireli
CNPJ/MF: 07.681.483/0001-86
Endereço: rua dos Caetés, nº 285 – sala 01 – Nossa Senhora Aparecida – CEP: 37.901-502 – Passos / MG
Fone/fax: (35) 3521-6565
E-mail: marcelo.soares23@yahoo.com.br

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, de acordo com a(s) planilha(s) anexa(s) e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA (em número e por extenso): **R\$103.156,00 (cento e três mil, cento e cinquenta e seis reais)**

Obs: Havendo divergência entre os valores será considerado o valor por extenso.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da aprovação/autorização da CEMIG.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição da engenheira civil da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Passos/MG, 02 de outubro de 2017

CSC Construtora Siqueira Cardoso Eireli
João Murilo de Siqueira Cardoso – Representante Legal
Sócio Administrador
CPF: 060.749.906-03 – RG: MG-11.599.432
Rua dos Caetés, nº 285 – Sala 01 – CEP: 37.901-502 – Passos / MG
CNPJ: 07.681.483/0001-86



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Av. Oscar Ornelas, nº 152 – Centro – Cabo Verde-MG

Tomada de Preços nº 003/2017 – Processo nº 159/2017

Objeto: contratação de empresa especializada para eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, por empreitada integral, tudo de conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Edital.



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Av. Oscar Ornelas n.º 152 – Telefax. (035) 3736.1220

Home page www.caboverdemg.com.br E.mail caboverdemg@caboverdemg.com.br

OBRA:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
LOCAL:	Diversas Ruas do Município				
DATA:	Setembro 2017				
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	Luminária LED 80 W	UNID	48,00	1577,00	75.696,00
2	Iluminação Jardim Nova Cabo Verde	CJ	2,00	1240,00	2.480,00
3	Iluminação Pátio da Rodoviária	CJ	3,00	1266,77	3.800,32
4	Transferência de Iluminação	CJ	48,00	329,16	15.799,68
5	Remoção de Rede de Distribuição Rural com Implantação de um poste	CJ	1,00	5380,00	5.380,00
VALOR TOTAL R\$					103.156,00

Materiais Utilizados nos Serviços


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	Braço Galvanizado Fogo 1,5 IP Curto	pç	5
2	Cabo Cobre isolado 0,6 1kV XLPE 1,5 Preto	m	550
3	Conector Ampact Cunha VII	pç	53
4	Conector Aterramento e Ferragens IP	pç	106
5	Conector Perfuração 1,5	pç	106
6	Cordoalha de Aço HS/MR1/46,4	Kg	25
7	Lâmpada Vapor Sódio 100 w Tubular	pç	5
8	Luminária Com Alojamento para Lâmpada vapor sódio 100 w	pç	5
9	Reator Vapor Sódio 100 w interno	pç	5
10	Relé Fotoelétrico Eletrônico	pç	5
11	Alça e Aço 9,5	pç	2
12	Alça Preformada distribuição 21 mm 4 AWG	pç	4
13	Arruela quadrada 38*18*3 mm	pç	6
14	Chapa para Ancoragem galv 320*320*3 mm	pç	2
15	Cordoalha de aço HS/MR3/8 9,52 mm	Kg	5
16	Fixador preformado de Estai	pç	2
17	Gancho Olhal	pç	2
18	Haste de Ancora galv 16*1600	pç	2
19	Isolador de Disco ancoragem polimérico 15 KV	pç	4
20	Isolador de Pino polimérico	pç	1
21	Laço preformado de topo para isolador 36,2	pç	1



22	Olhal para parafuso	pç	3
23	Parafuso galvanizado máquina 16*200 mm	pç	3
24	Parafuso galvanizado máquina 16*250 mm	pç	2
25	Pino para Isolador pilar	pç	1
26	Poste de madeira tratada 11*300 cm	pç	1
27	Sapatilha galvanizada	pç	10
28	Braço Galvanizado Fogo 2,0 IP Médio	pç	48
29	Luminária Completa em LED 80 W	pç	48

Passos/MG, 02 de outubro de 2017


CSC Construtora Siqueira Cardoso Eireli
João Murilo de Siqueira Cardoso – Representante Legal
Sócio Administrador
CPF: 060.749.906-03 – RG: MG-11.599.432



A Prefeitura Municipal de Cabo Verde
 Av. Oscar Ornelas, n° 152 – Centro – Cabo Verde-MG

Tomada de Preços n° 003/2017 – Processo n° 159/2017

Objeto: contratação de empresa especializada para eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, por empreitada integral, tudo de conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Edital.



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais


CNP.J. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Av. Oscar Ornelas n.º 152 – Telefax. (035) 3736.1220

Home page www.caboverdemg.com.br E.mail caboverdemg@caboverdemg.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	PRAZO DA OBRA: 45 dias		
				15 dias	30 dias	45 dias
1	Luminária LED 80 W	Físico % 73,38%	R\$ 75.696,00	50,00% R\$ 37.848,00	50,00% R\$ 37.848,00	R\$ 0,00
2	Iluminação Jardim Nova Cabo Verde	Físico % 2,40%	R\$ 2.480,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.480,00	



CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

3	Iluminação Pátio da Rodoviária	Físico % Financeiro	3,68% R\$ 3.800,32	R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.800,32
4	Transferência de Iluminação	Físico % Financeiro	15,32% R\$ 15.799,68		100,00% R\$ 15.799,68
5	Remoção de Rede de Distribuição Rural com Implantação de um poste	Físico % Financeiro	5,22% R\$ 5.380,00		100,00% R\$ 5.380,00
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 103.156,00	36,69% R\$ 37.848,00	42,78% R\$ 44.128,32 20,53% R\$ 21.179,68

Passos/MG, 02 de outubro de 2017

CSC Construtora Siqueira Cardoso Eireli
 João Murilo de Siqueira Cardoso – Representante Legal
 Sócio Administrador

CPF: 060.749.906-03 – RG: MG-11.599.432



A

Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Av. Oscar Ornelas, nº 152 – Centro – Cabo Verde-MG

Tomada de Preços nº 003/2017 – Processo nº 159/2017

Objeto: contratação de empresa especializada para eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, por empreitada integral, tudo de conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Edital.

FICHA CADASTRAL

1. Razão Social: CSC Construtora Siqueira Cardoso Eireli ()ME ou ()EPP
2. Sócio(a): João Murilo de Siqueira Cardoso
CPF nº 060.749.906-03
Cédula de Identidade nº MG-11.599.432
5. CNPJ nº 07.681.483/0001-86
6. Inscrição Estadual nº 001919043.00-93
7. Endereço: rua dos Caetés nº 285
Bairro: Nossa Senhora Aparecida
CEP: 37.901-502
CIDADE: Passos
ESTADO: Minas Gerais
8. FONE: (35)3521-6565 FAX: (35)3521-6565
9. E-mail: marcelo.soares23@yahoo.com.br joaomurilo@contabildair.com.br
audair@contabildair.com.br
10. Home page: www.cscconstrutora.com.br
11. PESSOA PARA CONTÁTO: Marcelo da Silva Soares
12. Banco: Sicoob Credicoonai 756 – Agência 3210 – Conta Corrente: 502589-3

Passos/MG, 02 de outubro de 2017

CSC Construtora Siqueira Cardoso Eireli
João Murilo de Siqueira Cardoso – Representante Legal
Sócio Administrador
CPF: 060.749.906-03 – RG: MG-11.599.432

Rua dos Caetés, nº 285 – Sala 01 – CEP: 37.901-502 – Passos / MG
CNPJ: 07.681.483/0001-86

10/10
10/10



ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 159/2017

Tomada de Preços nº 003/2017

Razão Social: A0 Eletricidade Ltda

CNPJ/MF: 10.642.633/000-157

Endereço: Av. Celina Ferreira Ottoni, 965 – Resende – Varginha/MG

Fone/fax: 35-3214-8687

E-mail: a0eletricidade@a0eletric.com.br

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a eletrificação de diversas ruas e pátio da rodoviária municipal, de acordo com a planilha anexa e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$ 103.156,00 (Cento e três mil, cento e cinquenta e seis reais).

Obs: Havendo divergência entre os valores será considerado o valor por extenso.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da aprovação/autorização da CEMIG.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição da engenheira civil da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

AØ ELETRICIDADE LTDA

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Varginha, 02 de Outubro de 2017.

Atenciosamente.

Hedwiges Lucy Tavares Ferreira

Hedwiges Lucy Tavares Ferreira

AØ Eletricidade Ltda

Sócia Administradora

AØ

AO ELETRICIDADE LTDA

CNPJ 10.642.633/0001-57

AV CELINA FERREIRA OTTONI, 965 - RESENDE - VARGINHA/MG

35-3214-8687

OBRA:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
LOCAL:	Diversas Ruas do Município de Cabo Verde						
DATA:	02/10/2017						
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT	P.TOTAL		
1	Luminária LED 80 W	UNID	48,00	1577,00	75.696,00		
2	Iluminação Jardim Nova Cabo Verde	CJ	2,00	1240,00	2.480,00		
3	Iluminação Pátio da Rodoviária	CJ	3,00	1266,77	3.800,32		
4	Transferência de Iluminação	CJ	48,00	329,16	15.799,68		
5	Remoção de Rede de Distribuição Rural com Implantação de um poste	CJ	1,00	5380,00	5.380,00		
	VALOR TOTAL R\$				103.156,00		

Materiais Utilizados nos Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	
1	Braço Galvanizado Fogo 1,5 IP Curto	pç	5	50,00
2	Cabo Cobre Isolado 0,6 1kV XLPE 1,5 Preto	m	550	3,00
3	Conector Ampact Cunha VII	pç	53	9,00
4	Conector Aterramento e Ferragens IP	pç	106	1,70
5	Conector Perfuração 1,5	pç	106	12,00
6	Cordoalha de Aço HS/MR1/46,4	Kg	25	15,00
7	Lâmpada Vapor Sódio 100 w Tubular	pç	5	23,35

8	Luminária Com Alojamento para Lâmpada vapor sódio 100 w	pç	5	600,00
9	Reator Vapor Sódio 100 w interno	pç	5	85,00
10	Relé Fotoelétrico Eletrônico	pç	5	22,00
11	Alça e Aço 9,5	pç	2	10,00
12	Alça Preformada distribuição 21 mm 4 AWG	pç	4	4,95
13	Arruela quadrada 38*18*3 mm	pç	6	0,35
14	Chapa para Ancoragem galv 320*320*3 mm	pç	2	25,00
15	Cordoalha de aço HS/MR3/8 9,52 mm	Kg	5	10,50
16	Fixador preformado de Estai	pç	2	9,75
17	Gancho Olhal	pç	2	12,50
18	Haste de Ancora galv 16*1600	pç	2	29,50
19	Isolador de Disco ancoragem polimérico 15 KV	pç	4	48,00
20	Isolador de Pino polimérico	pç	1	19,00
21	Laço preformado de topo para isolador 36,2	pç	1	9,80
22	Olhal para parafuso	pç	3	13,50
23	Parafuso galvanizado máquina 16*200 mm	pç	3	4,50
24	Parafuso galvanizado máquina 16*250 mm	pç	2	5,95
25	Pino para Isolador pilar	pç	1	7,30
26	Poste de madeira tratada 11*300 cm	pç	1	950,00
27	Sapatilha galvanizada	pç	10	3,50
28	-Braço Galvanizado Fogo 2,0 IP Médio	pç	48	145,00
29	Luminária Completa em LED 80 W	pç	48	1350,00

Hedwiges Lucy Tavares Ferreira

Hedwiges Lucy Tavares Ferreira

A0 Eletricidade Ltda

Sócia Administradora

AO ELETRICIDADE LTDA
CNPJ 10.642.633/0001-57

AV. CELINA FERREIRA OTTONI, 965 - RESENDE - VARGINHA/MG
35-3214-8687

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Iluminação Pública Diversas Ruas da Cidade

PRAZO DA OBRA: 45 dias

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 dias	30 dias	45 dias
1	Luminária LED 80 W	Físico % Financeiro	73,38% R\$ 75.696,00	50,00% R\$ 37.848,00	50,00% R\$ 37.848,00	
2	Iluminação Jardim Nova Cabo Verde	Físico % Financeiro	2,40% R\$ 2.480,00		100,00% R\$ 2.480,00	
3	Iluminação Pátio da Rodoviária	Físico % Financeiro	3,68% R\$ 3.800,32		100,00% R\$ 3.800,32	
4	Transferência de Iluminação	Físico % Financeiro	15,32% R\$ 15.799,68			100,00% R\$ 15.799,68
5	Remoção de Rede de Distribuição Rural com Implantação de um poste	Físico % Financeiro	5,22% R\$ 5.380,00			100,00% R\$ 5.380,00
TOTAL			100,00% R\$ 103.156,00	36,69% R\$ 37.848,00	42,78% R\$ 44.128,32	20,53% R\$ 21.179,68

Hedwiges Lucy Tavares Ferreira

Hedwiges Lucy Tavares Ferreira
 AO Eletricidade Ltda

Observações:



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Av. Oscar Ornelas n.º 152 – Telefax. (035) 3736.1220

Home page www.caboverdemg.com.br E.mail caboverdemg@caboverdemg.com.br


OBRA:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
LOCAL:	Diversas Ruas do Município				
DATA:	Setembro 2017				
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	Luminária LED 80 W	UNID	48,00	1577,00	75.696,00
2	Iluminação Jardim Nova Cabo Verde	CJ	2,00	1240,00	2.480,00
3	Iluminação Pátio da Rodoviária	CJ	3,00	1266,77	3.800,32
4	Transferência de Iluminação	CJ	48,00	329,16	15.799,68
5	Remoção de Rede de Distribuição Rural com Implantação de um poste	CJ	1,00	5380,00	5.380,00
VALOR TOTAL R\$					103.156,00

Materiais Utilizados nos Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	Braço Galvanizado Fogo 1,5 IP Curto	pç	5
2	Cabo Cobre isolado 0,6 1kV XLPE 1,5 Preto	m	550
3	Conector Ampact Cunha VII	pç	53
4	Conector Aterramento e Ferragens IP	pç	106
5	Conector Perfuração 1,5	pç	106
6	Cordoalha de Aço HS/MR1/46,4	Kg	25
7	Lâmpada Vapor Sódio 100 w Tubular	pç	5
8	Luminária Com Alojamento para Lâmpada vapor sódio 100 w	pç	5
9	Reator Vapor Sódio 100 w interno	pç	5
10	Relé Fotoelétrico Eletrônico	pç	5
11	Alça e Aço 9,5	pç	2
12	Alça Preformada distribuição 21 mm 4 AWG	pç	4
13	Arruela quadrada 38*18*3 mm	pç	6
14	Chapa para Ancoragem galv 320*320*3 mm	pç	2
15	Cordoalha de aço HS/MR3/8 9,52 mm	Kg	5
16	Fixador preformado de Estai	pç	2
17	Gancho Olhal	pç	2
18	Haste de Ancora galv 16*1600	pç	2
19	Isolador de Disco ancoragem polimérico 15 KV	pç	4
20	Isolador de Pino polimérico	pç	1
21	Laço preformado de topo para isolador 36,2	pç	1
22	Olhal para parafuso	pç	3
23	Parafuso galvanizado máquina 16*200 mm	pç	3
24	Parafuso galvanizado máquina 16*250 mm	pç	2
25	Pino para Isolador pilar	pç	1
26	Poste de madeira tratada 11*300 cm	pç	1
27	Sapatilha galvanizada	pç	10
28	Braço Galvanizado Fogo 2,0 IP Médio	pç	48
29	Luminária Completa em LED 80 W	pç	48


MARCIA A. E. MADEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG 178622-D
Engenheiro Responsável: Márcia Aparecida Evangelista Madeira
176.622 D / MG
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito(a)


Edson José Ferreira
Prefeito Municipal
CPF: 342.391.116-66



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Av. Oscar Ornelas n.º 152 – Telefax. (035) 3736.1220

Home page www.caboverdemg.com.br E.mail caboverdemg@caboverdemg.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Iluminação Pública Diversas Ruas da Cidade		PRAZO DA OBRA: 45 dias				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 dias	30 dias	45 dias
1	Luminária LED 80 W	Físico % Financeiro	73,38% R\$ 75.696,00	50,00% R\$ 37.848,00	50,00% R\$ 37.848,00	
2	Iluminação Jardim Nova Cabo Verde	Físico % Financeiro	2,40% R\$ 2.480,00		100,00% R\$ 2.480,00	
3	Iluminação Pátio da Rodoviária	Físico % Financeiro	3,68% R\$ 3.800,32		100,00% R\$ 3.800,32	
4	Transferência de Iluminação	Físico % Financeiro	15,32% R\$ 15.799,68			100,00% R\$ 15.799,68
5	Remoção de Rede de Distribuição Rural com Implantação de um poste	Físico % Financeiro	5,22% R\$ 5.380,00			100,00% R\$ 5.380,00
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 103.156,00	36,69% R\$ 37.848,00	42,78% R\$ 44.128,32	20,53% R\$ 21.179,68

MARCIA E. MADEIRA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREAMG 176622-D

176.622 D / MG
 CREA

Engenheiro Responsável: *Marcia Aparecida Evangelista Madeira*

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

Cabo Verde, 18 de setembro de 2017

Observações:

Marcia Aparecida Evangelista Madeira
 Engenheira Civil
 CPF: 342.391.118-08
 Prefeitura Municipal