



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
 CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Revitalização da Praça do Coreto									
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG									
Local: Avenida Oscar Ornelas, Bairro Centro, Cabo Verde, MG									
CRONOGRAMA									
MESES				1	2	3	4	5	6
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.051,68	6,52%	100,00%					
				16.051,68					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	4.923,57	2,00%	10%	70%	20%			
				492,36	3.446,50	984,71			
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	10.245,39	4,16%		20%			80%	
					2.049,08			8.196,31	
4	ESQUADRIAS	19.470,51	7,91%			50%	50%		
						9.735,26	9.735,26		
5	SISTEMAS DE COBERTURA	6.243,49	2,54%					80%	20%
								4.994,79	1.248,70
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.745,48	0,71%			70%	30%		
						1.221,84	523,64		
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	20.273,03	8,23%				70%	30%	
							14.191,12	6.081,91	
8	SISTEMAS DE PISOS	87.046,03	35,34%			30,00%	40,00%	30,00%	
				-	-	26.113,81	34.818,41	26.113,81	-
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	4.671,00	1,90%						100,00%
									4.671,00
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	7.176,00	2,91%		20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	
					1.435,20	2.152,80	1.435,20	2.152,80	
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.750,11	3,15%			40,00%	60,00%		
						3.100,04	4.650,07		
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.806,97	4,79%						100,00%
									11.806,97
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	40.874,72	16,60%		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
					16.349,89	8.174,94	8.174,94	8.174,94	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.601,40	1,87%						100,00%
									4.601,40
15	SERVIÇOS FINAIS	3.398,97	1,38%						100,00%
									3.398,97
Valores totais		246.278,35	100,00%	R\$ 16.544,04	R\$ 23.280,67	R\$ 51.483,40	R\$ 73.528,64	R\$ 56.714,57	R\$ 25.727,04
				6,72%	9,45%	20,90%	29,86%	22,62%	10,45%

Márcia A.E.Madeira
 Responsável Técnica

Edson José Ferreira
 Prefeito Municipal

Cabo Verde, 13 de Agosto de 2020