



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Ampliação e Reparos da Farmácia Municipal de Cabo Verde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Rua Tiradentes, nº 52, Centro, Cabo Verde - MG

CRONOGRAMA

MESES			1	2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.159,98	2,74%	100,00%	
			R\$ 1.159,98	
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 431,33	1,02%	100,00%	
			R\$ 431,33	
SUPRAESTRUTURA	R\$ 17.079,17	40,37%	70,00%	30,00%
			R\$ 11.955,42	R\$ 5.123,75
SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 8.425,49	19,91%	30,00%	70,00%
			R\$ 2.527,65	R\$ 5.897,85
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.652,55	3,91%	20,00%	80,00%
			R\$ 330,51	R\$ 1.322,04
SISTEMA DE PISOS	R\$ 2.220,79	5,25%	50,00%	50,00%
			R\$ 1.110,40	R\$ 1.110,40
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 3.654,46	8,64%	25,00%	75,00%
			R\$ 913,62	R\$ 2.740,85
PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 3.625,97	8,57%		100,00%
				R\$ 3.625,97
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.951,73	6,98%		100,00%
				R\$ 2.951,73
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.107,81	2,62%		100,00%
				R\$ 1.107,81
	42.309,28	100,00%		
			R\$ 18.428,89	R\$ 23.880,39
			43,56%	56,44%

Márcia A. E. Madeira
Responsável Técnica

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal