



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: Perfuração de Poço Artesiano	DATA: 21/06/2022	
LOCAL: Bairro Fundão dos Cardosos	FORMA DE	
REFERÊNCIA: Planilha de Preços da COPASA (set/ 2019) / (SEMAD 2019) / SETOP (04/2022) / SINAPI 05/2022)	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	BDI:	20.76%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01	
			CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7,579.19	7,579.19	100%
2	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE	R\$ 30,023.33	30,023.33	100%
3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	R\$ 24,627.38	24,627.38	100%
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	R\$ 1,099.16	1,099.16	100%
4	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M ²	R\$ 2,860.47	2,860.47	100%
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 399.65	399.65	100%
Total Acumulado - %		R\$ 66,589.18	R\$ 66,589.18	100.00%

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal

Jean Carlo Corrêa
Engenheiro Civil

Cabo Verde MG, 04 de agosto de 2022