



Prefeitura Municipal de Cabo Verde  
Estado de Minas Gerais  
Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220  
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br) E.mail: [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente)  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02	
			CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO	CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 1,132.34</b>				
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, EM	R\$ 1,132.34	R\$ 1,132.34	100.00%		
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 181,026.93</b>				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 5,160.00	R\$ 5,160.00	100.00%		
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	R\$ 2,253.30	R\$ 2,253.30	100.00%		
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 7,824.60	R\$ 7,824.60	100.00%		
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	R\$ 271.91	R\$ 271.91	100.00%		
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 32,421.00	R\$ 32,421.00	100.00%		
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 108.56	R\$ 108.56	100.00%		
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 274.13	R\$ 274.13	100.00%		
2.8	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 8,769.00	R\$ 8,769.00	100.00%		
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 45.23	R\$ 45.23	100.00%		
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 114.22	R\$ 114.22	100.00%		
2.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	R\$ 6,105.00	R\$ 6,105.00	100.00%		
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 3,434.34	R\$ 1,717.17	50.00%	R\$ 1,717.17	50.00%
2.13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 114,245.64	R\$ 57,122.82	50.00%	R\$ 57,122.82	50.00%
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>R\$ 25,614.86</b>				
3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 25,614.86			R\$ 25,614.86	100.00%
<b>4</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 25,514.23</b>				
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 25,514.23			R\$ 25,514.23	100.00%
	<b>Total simples - %</b>	<b>R\$ 233,288.36</b>	<b>R\$ 123,319.28</b>	<b>52.86%</b>	<b>R\$ 109,969.08</b>	<b>47.14%</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02	
			CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO	CUSTO TOTAL	% SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO

Cabo Verde, 20 de junho de 2022