



# Prefeitura Municipal de Cabo Verde

## Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br) E.mail [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

### **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2023, ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EDUARDO CAVAZINI VIZARRO 50.158.662**

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **CLAUDIO ANTÔNIO PALMA**, inscrito no CPF sob nº 440.417.306-78 e RG 2.195.177 SSP/MG, residente e domiciliado no Sítio São Bartolomeu, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde-MG **CONTRATANTE**, e a empresa **EDUARDO CAVAZINI VIZARRO 50.158.662**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.158.662/0001-62, localizado à Rua Guararapes, Nº813, bairro: Lapa, CEP: 05077-051, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representada pelo(a) Sr.(a). **EDUARDO CAVAZINI VIZARRO**, brasileiro, CPF: 163.123.888-40, RG:19537680-8 SSP/SP, residente a Rua Guararapes, nº813, Lapa, São Paulo/SP, CEP: 05077-051. Têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 073/2023, Processo Licitatório nº 098/2023, Tomada de Preço 004/2023, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas resolvem diminuir o (s) quantitativo (s) previsto (s) inicialmente, conforme Cláusula Quinta do Contrato e art. 65, inciso I, alínea b e § 1º da Lei nº 8.666/93, de acordo com o Anexo I.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

O valor do presente termo aditivo é de R\$ 499,28 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

As despesas do presente aditivo correrão por conta da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

FICHA NUMERO: 0353 Classificação: 449051 1339113031.233

## **CLÁUSULA QUARTA**

As demais cláusulas avençadas no contrato permanecem inalteradas.

Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Cabo Verde, 19 de junho 2023.

**CLAUDIO ANTONIO PALMA  
PREFEITO MUNICIPAL**

**EDUARDO CAVAZINI VIZARRO  
EDUARDO CAVAZINI VIZARRO 50.158.662,**

**TESTEMUNHAS:**

---

---



**Prefeitura Municipal de Cabo Verde**  
**Estado de Minas Gerais**

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736-1220  
CNPJ: 17.909.699/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866


Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br) E-mail: [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

**2º Aditivo da Obra: REFORMA DE CAPELA NO BAIRRO SAPÉ - PRC 98/23 TP 009/23**

Contratante: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG  
Local: Bairro Sapé, Cabo Verde, MG

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO	PREÇO	VALOR TOTAL
		<b>ITENS NÃO PLANILHADOS - REFORMA DA ESCADA E PINTURA DA CRUZ</b>				BDI 20,73%	
3	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	m²	5,00	R\$ 39,87	R\$ 48,13	R\$ 240,65
11	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m²	16,00	R\$ 14,16	R\$ 17,10	R\$ 273,60
14	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO	m²	16,00	R\$ 11,98	R\$ 14,46	R\$ 231,36
15	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	16,00	R\$ 28,87	R\$ 34,85	R\$ 557,60
		<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.303,21</b>

Valor Total do 2º Aditivo: R\$ 1.303,21 (mil trezentos e três reais e vinte e um centavos)

  
Jean Carlos Corrêa  
Engenheiro Civil

  
Cláudio Antônio Patrão  
Prefeito Municipal

Cabo Verde, 16 de junho de 2023