

CRONOGRAMA 2023/2024

DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - "DEMAIS ÁREAS CULTURAIS" E "AUDIOVISUAL"

Etapas	Ações	Prazo	Responsável
DIVULGAÇÃO DO EDITAL	Publicação e divulgação do edital	05/10/2023	Prefeitura Municipal
INSCRIÇÕES	Fase de inscrições	Em até 10 dias após a publicação do edital, até dia 16/10/23	Proponentes/agentes culturais
ETAPA 1 – ANÁLISE DE MÉRITO DOS PROJETOS	Análise de mérito dos projetos	17/10/23	Comissão de seleção
	Resultado preliminar dos projetos aprovados na análise de mérito do projeto	20/10/23	Comissão de seleção
	Período para interposição de recursos sobre o resultado de mérito do projeto	23 a 27/10/23	Proponentes/agentes culturais
	Resultado final dos projetos aprovados na análise de mérito do projeto	23/10/23	Prefeitura Municipal
ETAPA 2 - HABILITAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS NA ANÁLISE DE MÉRITO	Apresentação dos documentos para habilitação dos proponentes (item 14)	06/11/23	Proponentes/agentes culturais
	Análise dos documentos para habilitação	06 e 07/11/23	Comissão de seleção
	Resultado preliminar da habilitação dos proponentes	07/11/23	Comissão de seleção

	Período para interposição de recursos sobre o resultado da habilitação dos proponentes	10/11/23	Proponentes/agentes culturais
	Resultado final dos projetos aprovados na fase de habilitação	17/11/23	Prefeitura Municipal
RESULTADO FINAL	Divulgação do Resultado Final	20/11/23	
REPASSE DOS RECURSOS	Desembolso inicial de 50% do valor aprovado para o projeto	Em até 10 dias após a publicação do resultado final	Prefeitura Municipal
	Desembolso final de 50% do valor aprovado para o projeto	Em até 10 dias após a conclusão e entrega do projeto final	Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DO PROJETO	Prazo máximo para execução completa dos recursos e do objeto do projeto	90 dias úteis após a divulgação do resultado final.	Proponentes/agentes culturais
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestação de contas	15/03/2024	Proponentes/agentes culturais