



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Reforma do Posto de Saúde						
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG						
Local: Dr. Augusto de Melo Souza, s/nº, Bairro Centro, Cabo Verde, MG						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
MESES				1	2	3
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 226.77	0.14%	100.00%		
				R\$ 226.77		
2	CONSTRUÇÃO DO DML	R\$ 16,143.23	9.67%	60.00%	30.00%	10.00%
				R\$ 9,685.94	R\$ 4,842.97	R\$ 1,614.32
3	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	R\$ 44,606.39	26.72%	40.00%	50.00%	10.00%
				R\$ 17,842.56	R\$ 22,303.20	R\$ 4,460.64
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E DE LÓGICA - Toda edificação	R\$ 19,494.98	11.68%		50.00%	50.00%
					R\$ 9,747.49	R\$ 9,747.49
5	PISO DO PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 46,143.73	27.64%	20%	40%	40.00%
				R\$ 9,228.75	R\$ 18,457.49	R\$ 18,457.49
6	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E ESQUADRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO E PAREDES EXTERNAS TOTAL	R\$ 38,049.81	22.79%		50%	50%
					R\$ 19,024.91	R\$ 19,024.91
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2,258.04	1.35%			100.00%
						R\$ 2,258.04
Valores totais		166,922.95	100.00%	R\$ 36,984.01	R\$ 74,376.05	R\$ 55,562.89
				22.16%	44.56%	33.29%

Márcia A.E.Madeira
Engenheira Civil

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal