



# Prefeitura Municipal de Cabo Verde

## Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br) E.mail: [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

Obra: Construção de Pró Infância									
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG									
Local: Avenida Pádua Dias, Distrito São Bartolomeu, Cabo Verde, MG									
CRONOGRAMA									
MESES				1	2	3	4	5	6
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.771,08	3,03%	100,00%					
				20.771,08					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	13.298,46	1,94%	80%	20%				
				10.638,77	2.659,69				
3	FUNDAÇÕES	38.670,18	5,65%	80%	20%				
				30.936,14	7.734,04				
4	SUPERESTRUTURA	103.700,23	15,15%	30%	70%				
				31.110,07	72.590,16				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	45.734,58	6,68%		60%	40%			
					27.440,75	18.293,83			
6	ESQUADRIAS	69.165,25	10,10%				40%	40%	20%
							27.666,10	27.666,10	13.833,05
7	SISTEMAS DE COBERTURA	51.628,34	7,54%			80%	20%		
						41.302,67	10.325,67		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.608,65	1,11%		100%				
					7.608,65				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	111.907,09	16,35%			50%	30%	20%	
						55.953,55	33.572,13	22.381,42	
10	SISTEMAS DE PISOS	67.098,55	9,80%			20%	50%	30%	
						13.419,71	33.549,27	20.129,56	
11	PINTURA	24.146,68	3,53%						100%
									24.146,68
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	26.312,00	3,84%			40%	40%	20%	
						10.524,80	10.524,80	5.262,40	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.709,32	0,25%				40%	60%	
							683,73	1.025,59	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.037,34	1,76%			40%	40%	20%	
						4.814,94	4.814,94	2.407,47	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14.739,92	2,15%					30%	70%
								4.421,97	10.317,94
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.293,83	6,62%				20%	50%	30%
							9.058,77	22.646,92	13.588,15
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	2.610,15	0,38%						100%
									2.610,15
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.419,53	4,01%					40%	60%
								10.967,81	16.451,72
19	SERVIÇOS FINAIS	709,23	0,10%						100%
									709,23
Valores totais		<b>684.560,40</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 93.456,06	R\$ 118.033,28	R\$ 144.309,49	R\$ 130.195,40	R\$ 116.909,25	R\$ 81.656,92
				13,65%	17,24%	21,08%	19,02%	17,08%	11,93%

Márcia A.E.Madeira  
Responsável Técnica

Edson José Ferreira  
Prefeito Municipal

Cabo Verde, 02 de Outubro de 2019