



Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Demolição e Reconstrução dos Lanches e do Piso da Praça de Alimentação							
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG							
Local: Avenida Oscar Ornelas, Bairro Centro, Cabo Verde, MG							
CRONOGRAMA							
MESES				1	2	3	4
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.698,59		100,00%			
				5.698,59			
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 6.339,37		100,00%			
				6.339,37			
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 4.914,34		20,00%	80,00%		
				R\$ 982,87	R\$ 3.931,47		
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 4.576,55			100%		
					R\$ 4.576,55		
5	ESQUADRIAS	R\$ 9.904,26			20,00%	80,00%	
					R\$ 1.980,85	R\$ 7.923,41	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 17.050,07		40%	60%		
				R\$ 6.820,03	R\$ 10.230,04		
7	SUPRAESTRUTURA DO TRAILLER	R\$ 7.515,66		100%			
				R\$ 7.515,66			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.361,97			80,00%	20%	
					R\$ 1.089,58	R\$ 272,39	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 13.241,42		20,00%	60,00%	20,00%	
				R\$ 2.648,28	R\$ 7.944,85	R\$ 2.648,28	
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 63.928,02			30,00%	30,00%	40,00%
					R\$ 19.178,41	R\$ 19.178,41	R\$ 25.571,21
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 3.048,02			30,00%	20,00%	50,00%
					R\$ 914,40	R\$ 609,60	R\$ 1.524,01
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.351,96		10,00%	10,00%	80,00%	
				R\$ 235,20	235,20	R\$ 1.881,57	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (trailer)	R\$ 1.863,14				20,00%	80,00%
						R\$ 372,63	R\$ 1.490,51
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 15.491,95			40,00%	60,00%	
					R\$ 6.196,78	R\$ 9.295,17	
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 15.688,90		20,00%	70,00%	10,00%	
				R\$ 3.137,78	R\$ 10.982,23	R\$ 1.568,89	
	Valores totais	R\$ 172.974,21	0,00%	R\$ 33.377,77	R\$ 67.260,36	R\$ 43.750,35	R\$ 28.585,73
				19,30%	38,88%	25,29%	16,53%

Jean Carlos Corrêa
Responsável Técnico

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal

Cabo Verde, 18 de janeiro de 2023