



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2022, ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA CONSTRUTORA MEGAGIGA LTDA EPP.

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **CLAUDIO ANTÔNIO PALMA**, **CONTRATANTE** e a empresa e a **CONSTRUTORA MEGAGIGA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.049.644/0001-89, localizado à Rua Santo Antônio 566, Centro, CEP: 13770-000, na cidade de Caconde/SP, neste ato representada pelo(a) Sr.(a). **MARCOS PAULO FURLAN CEPOLINI**, denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2022, celebrado através do Processo Licitatório nº 130/2022, Tomada de preços nº 005/2022, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas resolvem aumentar o (s) quantitativo (s) previsto (s) inicialmente, conforme Cláusula Quarta e art. 65, inciso I, alínea b e § 1º da Lei nº 8.666/93, de acordo com o Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente termo aditivo é de R\$ 32.232,41 (trinta e dois mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas do presente aditivo correrão por conta da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

FICHA NUMERO: 0145 Classificação: 449051 - 1545126011.139

<u>Item</u>	<u>Especificação</u>	<u>Qntde aditada</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
1	MURO DE CONTEÇÃO MAJOR	1	R\$ 32.232,41	R\$ 32.232,41

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas avençadas no contrato permanecem inalteradas.

Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Cabo Verde, 16 de dezembro 2022.

**CLAUDIO ANTONIO PALMA
PREFEITO MUNICIPAL**

**MARCOS PAULO FURLAN CEPOLINI
CONSTRUTORA MEGAGIGA LTDA EPP**

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

| Contrato: 0582022 OS: 3713 | Processo: PRC0013022 Tp selecao: Global | Forn: 8807 CONSTRUTORA MEGAGIGA LTDA EPP Vr. ctr.: 161.007,78 |

| Produto: 40244 MURO DE CONTECAO MAJOR P. MELO

Aditivo	Data Aditivo	Quantidade	Vr Unitario	Vr Total Aditado	% Aditado
3	16/12/2022	1,00	32.232,41	32.232,41	20,01
Total do aditivo neste contrato/processo/forn (Valor original do contrato:			161.007,78)	32.232,41	20,01