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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2018, CELEBRADO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA JAM CONSTRUTORA CIVIL E 

SERVIÇOS LTDA. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CABO VERDE, Estado de Minas 

Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 

152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu 

Prefeito, Sr. EDSON JOSÉ FERREIRA, brasileiro, casado, agricultor, residente e 

domiciliado na Faz. Angolinha, zona rural, Cabo Verde-MG, portador do CPF nº 

342.391.116-68 e RG nº M- 3.537.718, SSP/MG, daqui por diante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa JAM CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.671.824/0001-51, sediada na rua 7, nº 360, Jardim 

Eulampio Pedrosa, Tapiratiba–SP, CEP: 13760-000, neste ato representada por JÉSSICA 

CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 

383.886.388-74 e RG nº 41.441.313-1, SSP/SP, daqui por diante denominada 

CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 

060/2018, celebrado no dia 05/09/2018, através do Processo Licitatório nº 156/2018, 

Tomada de Preços nº 006/2018, no teor das Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas 

resolvem modificar as Cláusula SÉTIMA (Da Vigência) e DÉCIMA PRIMEIRA (Do 

Prazo de Execução), devido à escassez de mão de obra na colheita de café, impossibilitando 

a execução da obra dentro do prazo previsto, tudo de conformidade com o art. 57, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

A partir da assinatura deste Termo, a vigência do contrato e o 

prazo de execução da obra passa para o dia 31/07/2019. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

As demais cláusulas avençadas no contrato original 

permanecem inalteradas. 
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Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se 

este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 

também o subscrevem. 

 

Cabo Verde, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

EDSON JOSÉ FERREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

JÉSSICA CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA  

J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

_____________________________          _____________________________________ 

FRANKLIN ALVES                   MÁRCIO DE SOUZA MATOS 

CPF: 046.013.496-56                   CPF: 076.497.966-390 


