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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2018, CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA PERES GUTIERREZ
ENGENHARIA EIRELI EPP.

O MUNICIPIO DE CABO VERDE, Estado de Minas
Gerais, pessoa juridica de Direito Pablico Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, n°
152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 17.909.599/0001-83, representado por seu
Prefeito, Sr. EDSON JOSE FERREIRA, brasileiro, casado, agricultor, residente e
domiciliado na Faz. Angolinha, zona rural, Cabo Verde-MG, portador do CPF n°
342.391.116-68 e RG n° M- 3.537.718, SSP/MG, daqui por diante denominado

CONTRATANTE, e a empresa PERES GUTIERREZ ENGENHARIA
EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 20.221.044/0001-59, sediada na
rua Marcial Junior, n° 83, Centro, Alfenas-MG, CEP: 37.130-000, neste ato
representada por seu representante legal, ALEXANDER ANTONIO PEREZ
GUTIERREZ AGUINADA, portador do CPF n° 052.437.946-78 e RG n°

MG- 8.059.797, SSP/MG, daqui por diante denominada CONTRATADA, tém entre si
certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato n°® 003/2018, celebrado no dia
16/01/2018, atraves do Processo Licitatorio n°® 222/2017, Tomada de Precos n° 005/2017,
no teor das Clausulas e condicGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas
resolvem modificar a clausula Quinta (Do Valor e Pagamento) do Contrato supracitado,
tendo em vista que a municipalidade modificou o projeto basico inicial gerando um
acréscimo na obra no valor de R$ 10.200,37 (dez mil, duzentos reais e trinta e sete
centavos), conforme planilha do setor de engenharia que segue anexa, consequentemente
modificando o valor contratual original, tudo de conformidade com o art. 65, inciso I,
alinea “b” e § 1° da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA:

Devido ao acréscimo do valor mencionado na clausula
primeira, fica modificado o valor contratual para R$ 51.032,69 (cinquenta e um mil, trinta e
dois reais e sessenta e nove centavos).

CLAUSULA TERCEIRA:

As demais clausulas avencadas no contrato original
permanecem inalteradas.
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Para validade do que pelas partes ficou avencado, firmou-se
este Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas que
tambeém o subscrevem.

Cabo Verde, 02 de marco de 2018.

EDSON JOSE FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER ANTONIO PEREZ GUTIERREZ AGUINADA
PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI-EPP

TESTEMUNHAS:

FRANKLIN ALVES MARCIO DE SOUZA MATOS
CPF: 046.013.496-56 CPF: 076.497.966-39
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| RELATORTIDO D E ADITTIVDO D E CONTRATO |
|

| Contrato: 0032018 0S: 2141 | Processo: PRC0022217 Tipo de selecao: Global | Fornecedor: 7122 PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI EPP

| Produto: 8606 OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA

| Aditivo | Data Aditivo | Quantidade | Vr Unitario | Vr Total Aditado | % Aditado

| 1 | 02/03/2018 | 1,00 | 10.200,37 | 10.200,37 | 24,98

| Total do aditivo neste contrato/processo/forn (Valor original do contrato: 40.832,32) | 10.200, 37 | 24,98



