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EDITAL 040/2026

PROCESSO N° 040/2026
CONCORRENCIA N° 008/2026

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) Municipio de Cabo Verde,
inscrito no CNPJ sob o n° 17.909.599/0001-83, com sede na Avenida Oscar Ornelas,
n° 152, Centro, Cabo Verde - MG, por meio do(a) Comissdo de contratacdo, realizard
licitag&o, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da L e
n°® 14.133 de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabel ecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA:

Data e horario da sessdo: 17/04/2026 as 09.30 horas.

Dataehorériofinal paraenvio de Proposta: 17/04/2026 as 09.00 horas.

Modo de Disputa: Aberto

Critério de Julgamento: Menor Preco realizada em Unico item

Para a execucéo do objeto sera adotado: O regime de Empreitada por Preco Global
Classificacéo da obra: COMUM

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagBo é a CONTRATACAO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA OBRA DE PAVIMENTA(;AO ASFALTICA
DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE CABO VERDE AO
DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, ATRAVES DE CONCORRENCIA ELETRONICA.,
conforme Convénio n® 978458/2025 - MINISTERIO DA INTEGRAQAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL., conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabel ecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

2.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente,
perante o sistema eletrénico provido pelo(@ SIGMIX, por meio do sitio https://caboverde-
scpi.sigmix.net/comprasedital/, onde poderdo obter maiores informagdes, podendo sanar
eventuais duvidas pela central de atendimentos do Portal.
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2.1.1. Parater acesso a0 sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico, onde
também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo
instrucdes detal hadas para sua correta utilizacéo.

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do(a) Municipio de Cabo Verde por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.1.3. Caso sgja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, os interessados
deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sistema eletronico relacionado nos itens anteriores e manté-los atualizados junto aos 6rgéos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracéo
dos registros t&o logo identifique incorregdo ou aquel es se tornem desatualizados.

2.2.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitagéo.

2.3. Esta licitac8o sera de participacao ampla.

2.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.5. Nao poder do disputar esta licitacao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando alicitacéo versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto sgja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar
sobre fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar dalicitacéo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;
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2.5.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau,

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoafisicaou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de

trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou
por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabal hista;

2.5.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio! e cooperativas;

Nota Explicativa 1. Considerando que € ato discricionario da Administracao diante da
avaliacdo de conveniéncia e oportunidade no caso concreto; e considerando que
existem no mercado diversas empresas com potencial para atender satisfatoriamente as
exigéncias previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedacdo de
participacdo de empresas em“ consorcio” na Concorréncia emtela.

Nota Explicativa 2: .SUMULA TCU 281: E vedada a participacdo de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usua mente executado
no mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. Além disso por meio do Parecer
n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU: "I — Mesmo para as licitacOes sob a égide da Lei n°
14.133/2021, legitimo o entendimento de que a Unido deve se abster de celebrar
contratos administrativos com cooperativas de trabalho nas hipdteses em que a
execucdo dos servicos terceirizados, por sua propria natureza, demande vinculo de
emprego dos trabalhadores em relagcdo a contratada.”

2.5.10. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢ao;

2.5.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo do
contrato agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos 0 exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°dalLei n.°14.133, de 2021.
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2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizag&o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poder&o participar no apoio das atividades de
plangjamento da contratacdo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. Em licitagOes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcia mente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre 0 rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lel n° 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabel ecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagcdo e a proposta com o prego, observado o disposto nositens7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da propostainicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:
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3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabahistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabal histas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de gjustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXI11, da Constitui¢éo;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forg¢ado, observando o disposto nosincisos |l eV do art. 1°eno inciso Il do art. 5°
da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabel ecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ap 3°
do art. 4° daLei n.°14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pegueno porte, a assinalagdo do campo “nédo” apenas produzird o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pegueno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangoes
previstasnalLei n°®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

3.8. N@ haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
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3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu vaor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidiré tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao
lance que cobrir amelhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o interval o de que trata 0 subitem acima.

3.11. O vaor fina minimo parametrizado no sistema podera ser aterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior alance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor prego; e

3.12. O valor final minimo parametrizado naforma do item 3.10 possuira caréter sigiloso para
os demais fornecedores e para 0 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operaces no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer 0 sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

4.1.1. valor, conforme definido neste edital e na plataforma de redlizacdo da
Concorréncig;

4.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Projeto Basico e termo de referéncia;
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4.1.3 - A licitante devera consignar, ha forma expressa no sistema eletrénico, o preco
total para execucdo do objeto a ser contratado (em Unico item), observados o
guantitativo e a unidade de prestacdo de servico especificados na Planilha de
Quantitativos e Planilha Orcamentaria Anexo do projeto basico.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionals, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
Indiretamente na execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recol himentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabel ecidos na legislacéo vigente.

4.7. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Béasico, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituico.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo serainferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
Sua apresentacao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, nadata, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificago sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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5.2.3. A nédo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito nafase de aceitacéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo dafase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema €eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor Total conforme critério de julgamento.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabel ecidas no Edital.

5.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que
cobrir amelhor oferta devera ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apos 0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado neste edital.

5.12. Caso sgja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragcdo de dez minutos e, apds iSso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.12.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.
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5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢cdo das demais colocagoes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.13. Caso sgja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance fina e
fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds
0 que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicBes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance fina e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. ApGs o término dos prazos estabel ecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.14.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.14, poder&o os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracéo de dez minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
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ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

5.14.3. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata 0 subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre gque houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.14.4. N&o havendo novos lances na forma estabel ecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacéo.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacéo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢cdo das demais colocagoes.

5.14.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes ser8o convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.15. ApGs o término dos prazos estabel ecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para arecepcao dos lances.

5.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automética,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pegueno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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5.21.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima of erta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicacdo automatica para tanto.

5.21.3. Caso amicroempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para 0 exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos interval os estabel ecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.22. SO podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances
finalis da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aguele previsto no art. 60 daLei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.22.1.2. avaiagdo do desempenho contratua prévio dos licitantes, para a qual
dever&o preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos nesta L ei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agOes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabal ho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle.

5.22.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
produzidos por:

5.22.2.1. empresas estabel ecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
0rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadua ou distrital licitante ou, no
caso de licitagcdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do
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Estado em que este se localize;
5.22.2.2. empresas brasileiras,

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

5.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo/Comissao poderd negociar condi¢cdes mais vantgjosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.23.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administrac&o.

5.23.2. A negociagao sera redlizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.23.4. O Agente de Contratagdo e/ou Comissdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.235. E facultado ao Agente de Contratacdo e/ou Comissdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

5.24. Apbs a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo e/ou Comissdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicfes de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 daLel n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item
2.5 do edital, especiamente quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltranspar encia.gov.br/sancoes/cels); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas— CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltranspar encia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca davedacdo de que trata o artigo 12 daLei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias |mpeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condic&o de participagao.

6.4. Caso atendidas as condicbes de participacao, serainiciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.4 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢Oes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo e/ou Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
6.7. Ser& desclassificada a proposta vencedor a que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis,

6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

6.74. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
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6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, adém das disposi¢cbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco globa ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se
dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitério tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital?;

Nota Explicativa 2. Se o regime é o de empreitada por preco unitario, cabe
desclassificacdo em razdo de custos unitérios superiores aos orcados pela
Administracao, conforme art. 59, 83° da Lei n° 14.133/2021, que expressamente se
refere ao critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital,
bem como pela definicéo de sobrepreco do art. 6°, LVI, que expressamente estabelece
gue esse pode ocorrer emrelacdo ao prego unitario nesse regime.

6.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, seré@o consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucao,
observado o Acdrddo n° 465/2024 — do TCU (Plenario), devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do
art. 59, § 2°, damesmalel.

6.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivaente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com aLei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso 0 custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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6.10.1. Nesse caso 0 licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracao, por meio eetrdnico, os documentos complementares a proposta,
como por exemplo as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor fina da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratagdo semi-integrada e contratagcdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser gjustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que n&o haja majoragao do prego.

6.11.1. O guste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

6.12. Caso 0 Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de néo
aceitacdo da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o loca e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliacOes ser&o divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacles previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Basico.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de referencia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos parafins
de habilitacéo, nostermos dos arts. 62 a 70 daLei n° 14.133, de 2021.
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7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo ser@o traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou
por copianostermosdo inciso IV do art. 12 daLei Federal n° 14.133/2021.

7.4 - Caso sgja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, a documentacéo exigida
para fins de habilitagdo juridica, fiscal, socia e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e 0 declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
formadale (art. 63,1, daLei n°14.133/2021).

7.6. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabal histas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabal histas, nas normas infralegais,
nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de gjustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.8 Eventua regra referente a necessidade ou nédo de avaliagcdo prévia do loca de execucdo
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo deste edital.

7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo detalhados no Termo de Referencia
serdo enviados por meio da plataforma de Concorréncia Eletronica escolhido pela
administracdo, em formato digital, no prazo 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comiss&o.

7.9.1. Caso sgja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, a habilitacdo sera
verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, Os documentos
exigidos para habilitagdo que ndo estgjam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo definido no item 7.9, prorrogével
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por igua periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratac&o/Comissao.

7.9.1.1. Neste caso, € de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pelainformagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos
registros t&o logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados, sob
pena de ensgjar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

7.10. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo aintegridade do documento digital ou quando alei expressamente 0 exigir.

7.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgéos e entidades emissores de certidbes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagéo.

7.12. A exigéncia dos documentos de habilitacdo que constem do Termo de Referencia
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor .

7.13. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.13.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apls a data de
recebimento das propostas;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros
ou fahas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel atodos, atribuindo-lhes eficacia parafins
de habilitagéo e classificagéo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.9.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacéo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pegueno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
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participacdo nalicitacéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).
8. DOSRECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 dalLe n°14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de
habilitag&o ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, dentro do prazo estipulado no sistema;

8.3.2 - 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos,

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimag&o
ou de lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitacéo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposicéo do
recurso, assegurada a vistaimediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e 0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Cabo Verde, situado na Rua Prefeito
Carlos de Souza Filho, n° 175, Centro neste municipio, e os documentos que integram o edital
€ asessdo no sitio eletrénico de realizagdo da concorréncia.
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9. DASINFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragdo administrativa o licitante, o adjudicatario ou o contratado que,
como dolo ou culpa cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021, quais segjam:

a. Dar causa ainexecucdo parcia do contrato;

b. Dar causa ainexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse col etivo;

c. Dar causa ainexecucdo total do contrato;

d. deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou ndo entregar qual quer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente de contratacdo/comisséo de
contratagdo durante o certame;

e. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

e.l. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

e.2. recusar-se aenviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
e.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
e.4. deixar de apresentar amostra;

e.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

f. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac&o exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f.1. recusar-se, sem jusdtificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo;

0. Ensgar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagcéo ou a execugdo do contrato;
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I. Fraudar alicitag&o ou praticar ato fraudulento na execuc&o do contrato;
j. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa
guanto as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apos o
encerramento da fase de lances,

k. Praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
L. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° daLel n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios ou contratados as seguintes sancfes, sem
prejuizo dasresponsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia no caso da falta prevista no subitem “a’ do item 9.1 deste edital de licitacéo,
guando n&o se justificar aimposi¢cao de penalidade mais grave;

b) Multa:

1. moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, bem como pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacéo ou reposicdo da garantia, quando exigida, até o limite de
30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracéo a promover a extingéo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 daLel n. 14.133, de 2021.

2. Compensatoria, para as infragOes descritas nas alineas "h" a"L" do subitem 9.1, de
15% a 30% do valor do Contrato.

3. Compensat6ria, para ainexecucdo total do contrato previstanaalinea“c” do subitem
9.1, de 10% a 20 % do valor do Contrato.

4. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 9.1, a multa ser4 de 5% a 10% do
valor do Contrato.

5. Parainfragfes descritas na alinea“d" a"g” do subitem 9.1, a multa sera de 1% a 5%
do valor do Contrato.

6. Para a infragdo descrita na alinea “a’ do subitem 9.1, a multa sera de 1% a 5% do
valor do Contrato.
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¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administraco Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
das alineas “b” a “g” do subitem 9.1 deste edital de licitagdo, quando ndo se justificar a
imposi¢éo de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos das
aineas “h” a“L”, do subitem 9.1, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢céo
da penalidade mais grave conforme 85° do art. 156 daLei 14.133/2021.

9.3. Na aplicacéo das sancdes ser 4o consider ados:
9.3.1. A natureza e a gravidade dainfragdo cometida;
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. Ascircunstancias agravantes ou atenuantes,
9.3.4. Os danos que dela provierem paraa Administracdo Publica;

9.3.5. A implantagdo ou 0 aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

9.4. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventuamente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital de licitagdo, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagéo integral do dano causado ao(a) Municipio de Cabo Verde.

9.6 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

9.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética de infragcdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 21/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

9.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lel n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

9.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Plblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

9.11. A aplicacdo de qualquer das penaidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante, ao adjudicatério
ou ao contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e
subsidiariamente naLel n®9.784, de 1999.

9.12. A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estéveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.13. Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

9.14. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Utels,
contado da data da intimac&o, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

9.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1. Qualquer pessoa é parte legitima paraimpugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacdo desta Lel ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar

o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data
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da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados na Plataforma
Eletronica  SIGMIX, no seguinte endereco  eletronico  https://caboverde-
scpi.sigmix.net/comprasedital/.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitacdo.

10.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

11. DA HOMOLOGACAO E FORMALIZACAO DO CONTRATO

11.1. Depois de homologado o resultado desta concorréncia, a licitante vencedora sera
convocada para assinar 0 contrato, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias Utels de sua
convocacao, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste edital.

11.1.1. O prazo de convocagdo de que trata o item 11.1 podera ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual periodo, mediante solicitacdo da licitante vencedora durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

11.1.2. Sera permitida a assinatura eletrénica do contrato, mediante uso da certificacdo digital
ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item
11.1.

11.1.3. O Municipio de Cabo Verde podera enviar o contrato para assinatura da licitante, que
devera devolvé-lo assinado no prazo previsto no item 11.1.

11.1.4. Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato no prazo
estabelecido no item 11.1, sera facultado a Administracéo, através do agente de contratacéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, observando-se o disposto
nos 882° e 4° do art. 90 daLe n° 14.133/2021.

11.2. Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a, se a licitante vencedora mantém as
condicbes de habilitacdo e, ainda, se atende ao disposto no 84° do art. 91 da Lei n°
14.133/2021.

12. DASDISPOSICOES GERAIS

12.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
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12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacéo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabel ecido, desde que nédo
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacéo/Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo
o0 hor&rio de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o inter esse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contr atacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e
a Administracdo ndo serg, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabel ecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que sgja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, preval ecerd as deste Edital.

12.10. O Edita esta disponibilizado, na integra, na integra, no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas (PNCP), no enderego eletronico da Plataforma indicada no item 2.1

deste editad e no site do(@) Municipio de Cabo Verde, através do endereco

https.//www.caboverde.mg.gov.br/, também poderdo ser lidos e/ou obtidos no Setor de

Licitagdo, localizada na Rua Prefeito Carlos de Souza Filho, n° 175, Centro neste municipio

nos dias Uteis, no horario das 08:30:00 as 17:30:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual

0s autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

12.11. Integram este Edital, paratodos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | - Termo de Referéncia;

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
Apéndice do Anexo | - Projeto Bésico de Engenharia (acompanhado de anexos)

Anexo Il - Modelo de Proposta;

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 24/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

Subanexo I1-A - Modelo de Planilha de Quantitativos e Planilha Orcamentéria para ser
preenchida pelo licitante

Subanexo |1-B - Model o de Cronograma Fisico-Financeiro para ser preenchido pelo
licitante

Subanexo I1-C - Model o de Planilha de composi¢cdo analitica do BDI
Anexo |1l - Minuta de Termo de Contrato;
Anexo |V - Declarag0es,

AnexoV - Declaragdo de N&o Vistoria.

Cabo Verde, 31/03/2026

Claudio Antonio Palma
Prefeito
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
1-OBJETO

11- CONTRATAQAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA
OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL
QUE LIGA A CIDADE DE CABO VERDE AO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES,
ATRAVES DE CONCORRENCIA ELETRONICA., conforme Convénio n° 978458/2025 -
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., conforme
condicoes e especificagdes contidas neste termo.

2 - DA PADRONIZACAO

2.2 - A contratacdo se dard em observancia ao principio da padronizag&o, em consonancia
com o disposto noinciso IV do art. 19 daLei 14.133/2021.

3- DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIAELEITA

3.1 - Considerando as caracteristicas do(s) servico(s) a ser(em) contratado(s), 0 objeto desta
contratacdo foi caracterizado estudo técnico preliminar como Obra COMUM de engenharia
, devendo ser licitado na modalidade concorréncia, naforma eletronica.

4 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

Item Descricdo Unid. Quant.

PLANILHA COM AS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E MATERIAIS ANEXO AO
PROJETO DE ENGENHARIA.

5- PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo sera 12 (doze) meses, contados da data de assinatura
do contrato, naformado art. 105 dalLe 14.133/21.

5.2 - O prazo de execucdo do objeto serd de 30 (trinta) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, que comegara a fluir no dia seguinte ao do
recebimento, pela contratada, do Oficio de autorizagcdo de inicio da execucdo contratual, a ser
emitido pelo Gestor Municipal.
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6 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE
2021)

6.1 - A Fundamentacdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO
XXI11, ALINEA “C”, E ART. 40, §1°, INCISO |, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

7.1 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se detalhada nos anexos do projeto
basico e nos Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Termo de Referéncia.

8- REQUISITOSDA CONTRATACAO

8.1 - Os requisitos da contratacdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade
encontra-se pormenorizado em topico especifico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es),

apéndice deste Termo de Referéncia.

8.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitacéo tégnica e
econdmica, serd tratado no topico especifico deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDOR) de modo que suainclusdo aqui seria redundante.

8.3 - Indicacéo de marcas ou modelos (41, inciso |, daLei n°14.133, de 2021)

8.3.1- NAO SE APLICA

8.4 - Da vedacéao de utilizacdo de mar ca/produto na execucdo do servico

8.4.1- NAO SE APLICA

8.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

8.5.1 - Nao sera exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.
8.6 - Subcontratacéo

8.6.1 - N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.7 - Garantia da contratacéo
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8.7.1 - A CONTRATADA prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial/total do contrato, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, a qua
poderd ser apresentada em uma das seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Centra do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia; ou

[11 - fianca bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada
aoperar no Pais pelo Banco Central do Brasil

8.7.1.1 - Nos termos do disposto no art. 59, 8 5°, da Lei n° 14.133/2021, sera exigida
garantia adicional do contratado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta L ei.

8.7.2 - A CONTRATADA deveraefetivar a prestacdo da garantia e formalizar a entrega
do comprovante respectivo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados do inicio
da vigéncia contratual, podendo esse prazo ser prorrogado por igual periodo, mediante
justificativa a ser apreciada pela Administracéo.

8.7.2.1 - Quando a CONTRATADA optar pelamodalidade previstano inciso Il do item
8.7.1, o prazo para apresentacdo da garantia serd de 1 (um) més, contado da data da
homol ogacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

8.7.3 - A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

8.7.4 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacédo
ou de aniversdrio, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 8.7.6 deste contrato.

8.7.5 - Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida
apos a fiel execucdo do contrato ou apls a sua extingdo por culpa exclusiva da
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Administracgo e, quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente.

8.7.6 - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracéo.

8.7.7 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de

8.7.7.1 - Prgjuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas,

8.7.7.2 - Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

8.7.7.3 - ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

8.7.8 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 8.7.7, observada a legislac8o que rege a matéria

8.7.9 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcéo monetaria.

8.7.10 - Caso a opcéo sgja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

8.7.11 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

8.7.12 - No caso de ateracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser gjustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
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guando da contratac&o.

8.7.13 - Se o vaor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagcdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 10 dias Uteis, contados da data em que for notificada.

8.7.14 - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

8.7.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, daLei n.° 14.133, de 2021).

8.7.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

8.7.15 - Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado,
de gque o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

8.7.16 - O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

8.7.17 - O contratado autoriza 0 contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

8.7.18 - A garantia de execucdo € independente de eventua garantia do produto
prevista especificamente.

9- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1 - CONDICOESDE EXECUCAO

9.1.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
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9.1.1.1. Inicio da execugdo do objeto: no méximo até 10 (dez) dias do recebimento, pela
empresa, da Ordem de servicos.

9.1.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: descritos no cronograma fisico
financeiro, anexo ao projeto de engenharia;

9.2. Locadl e horério da prestagdo dos servigos

9.2.1. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco descrito no memorial
descritivo, e devera ser executa em horario comercial.

9.3. Materiais a serem disponibilizados

9.3.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necess&rios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabel ecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.4. Especificac@o da garantia do servico seré de acordo com art. 40, 81°, inciso 11, da
Lei n°14.133, de 2021.

9.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aguele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 c/c art. 618 da Lel n° 10.406/2002, Codigo Civil..

10 - MODEL O DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de suainexecucao total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugcdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.3 - As comunicactes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

10.4 - O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - ApOGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o(a) Municipio de Cabo
Verde, poderéa convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagfes acerca das obrigacOes
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contratuais, dos mecanismos de fiscalizag8o, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execucéo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangBes aplicaveis, dentre outros.

10.6 - A responsabilidade pela gestdo do contrato caberd ao(d) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 10.8 deste termo, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicoes
definidas naLei 14.133/2021 e regulamento proprio do(a) Municipio de Cabo Verde.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalizac&o do contrato cabera ao(d) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 10.8 deste TR, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicdes
definidas naLei 14.133/2021 e regulamento proprio do(a) Municipio de Cabo Verde.

10.8 - Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato ser8o designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

10.9 - A gestdo e a fiscalizagéo do contrato serdéo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliag@o dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

11 - CRITERIOSDE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 - O servigo sera aferido apds a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro.

11.2 - A responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a execugéo de acordo com 0 projeto
executivo e especificacdes técnicas e a entrega dos servigos, anotando em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinado o que for necess&rio a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados é do servidor designado pela Portaria
125/2025.

11.3 - A Contratada submetera a aprovagdo da Contratante, a documentagcdo necessaria para
afericdo dos servicos executados, que sdo 0s seguintes:

a) Planilha de medic&o dos servicos executados no periodo;
b) Memdriade clculo; e
¢) Relatorio fotografico.

11.4 - A fiscalizag@o técnicafara visita ao local, onde fard a conferéncia dos servigos medidos
pela contratada e apos o ateste, elaborara termo de aceitacdo de medicéo.

11.5 - A comunicagdo entre a Contratante e a Contratada se dard por Documento Formal ou e-
malils.
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11.6 - Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabivels, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada

12 - DO RECEBIMENTO

12.1 - Ao fina de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

12.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em suatotalidade.

1212 - O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naguela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

12.2 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (SESSENTA) dias, pelos
fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
cardter técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, daLei n° 14.133).

12.2.1 - O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacédo da prestacéo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

12.2.2 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a andise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

12.2.3 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

12.2.4 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorregfes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sgjam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

12.2.5 - A fiscalizac8o néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 daLe n° 14133, de 2021).

12.2.6 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigivels.

12.2.7- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.3 - Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias ha execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo, devendo encaminh&los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

12.4 - Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 120 (cento e vinte)dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detal hado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.4.1 - Redlizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizag&o e, caso hagja irregularidades que impegcam a liquidagéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

12.4.2 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentactes apresentadas; e

12.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pelafiscalizacéo.

12.4.4 - Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestéo.

12.5 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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12.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

12.7 - O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

13- LIQUIDACAO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo 10(dez)
dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogéveis por igual periodo.

13.2 - os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a(o) Prefeitura
Municipal de Cabo Verde, CNPJ n° 17.909.599/0001-83, situada Avenida Oscar Ornelas,
152, Centro, Cabo Verde.

13.2.1 - Parafins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) ovalor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.3 - Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impecga a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, sem
Onus a contratante;

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 daLei n° 14.133/2021.

13.5 - A Administragdo deverarealizar consulta para: @) verificar a manutencdo das condicoes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitac8o, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.6 - Constatando-se, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
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periodo, acritério do contratante.

13.7 - Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsavels pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

13.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

13.9 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normal mente,
até gque se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regul arize sua situagao.

14 - PRAZO DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até 10(dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidac&o da despesa, conforme segdo anterior.

14.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacéo, mediante aplicacdo do indice IPCA-E de corregdo monetéria.

15- FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

15.2 - Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.3 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacéo
aplicével.

15.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, seréo retidos na fonte, quando da redlizagdo do pagamento, oS percentuas
estabel ecidos na legislacdo vigente.

15.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencado tributéria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
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faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto nareferida Lei Complementar.

16 - REAJUSTE

16.1 - Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irregjustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

16.2 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo regjustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do |PCA-E acumulado dos
ultimos doze meses, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

16.3 - Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo regjuste.

16.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de regjustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

16.5 - Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para regjuste sera(80), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

16.6 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para regjustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma nédo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pelalegislacdo entdo em vigor.

16.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, parareajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8 - O regjuste sera realizado por apostilamento.

17 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
17.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

17.1.1 - O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

17.2 - Modo de disputa
17.2.1 - Modo de disputa- Aberto

17.3 - Regime de execugdo
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17.3.1 - O regime de execucdo do contrato sera a Empreitada por Prego Global.
17.4 - Critérios de aceitabilidade de precos

17.4.1 - O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor globa estimado para a
contratacdo, respeitado os valores unitérios.

17.5 - Exigéncias de habilitacdo
17.5.1 - Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

17.6 - Habilitacdo juridica (Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de
todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva)

17.6.1 - Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

17.6.2 - Microempreendedor Individua - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individua - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

17.6.3 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigéo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

17.6.4 - Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢céo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020;

17.6.5 - Sociedade simples:. inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

17.6.6 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato
congtitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

17.6.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
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Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 daLei n°5.764, de 16 de dezembro 1971,

17.7 - Habilitacgao fiscal, social etrabalhista
17.7.1 - Provadeinscricdo no Cadastro Naciona de Pessoas Juridicas;

17.7.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
0os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasi| e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

17.7.3 - Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

17.7.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943;

17.75 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e/ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

1776 - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadua/Distrital] e€/ou
[Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou CONcorre,

17.7.7 - Caso o fornecedor segja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, naformadalei;

17.7.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos naLei Complementar n. 123,
de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

17.8 - Qualificagdo Econdmico-Financeira

17.8.1 - Seraexigido Qualificagdo Econémico Financeira, conforme exigéncia abaixo:
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| - certid@o negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo nalicitacéo ou de sociedade simples;

[l - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

[1l - Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

IV. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superioresa 1 (um);

V. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poder&o substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e

V1. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridicater sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

VI1I. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil paratransmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

VIII. Serdexigido parafins de habilitacdo capital minimo de 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacao.

IX. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contébeis pelo balanco de abertura. (Lel n° 14.133, de 2021, art. 65, §19).

X. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da érea
contébil, apresentada pelo fornecedor
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17.9 - Qualificacdo Técnica
17.9.1 - Registro da empresa no conselho profissional

17.9.1.1 - Registro da empresa licitante junto CREA (Conselho Regiona de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em
plena validade.

17.9.2 - Capacidade técnico-operacional

17.9.2.1 - Na presente licitacdo devera ser apresentado ATESTADO(S) de
Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa juridica) executou, de
forma satisfatéria, servico compativel com as caracteristicas, o vulto e a
complexidade do objeto da presente licitagéo, assim entendido:

| - Comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
do objeto:

a) Para os servicos de PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, PADRAO DNIT: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% (cinquenta por dento) dos quantitativos licitados;

b) Para os servicos de TERRAPLANAGEM: quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de 50% (cinguenta por dento) dos quantitativos licitados;

c) Para os servicos de DRENAGEM PLUVIAL: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% (cinquenta por dento) dos quantitativos
licitados;

d) Para os servicos de SINALIZACAO VIARIA: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% (cinquenta por dento) dos quantitativos
licitados,

Il - Possibilidade de somatdrio de atestados

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 16/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

a) Na presente licitac8o, serd VEDADO o somatério de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

17.9.3 - Capacidade técnico-profissional

17.9.3.1 - Na presente licitacdo devera ser apresentado a comprovacdo de
Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a serem executadas pelos profissionais abaixo
elencados:

Para 0 cargo de ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO: servicos
listados no item 17.9.2:

SERA, exigida a comprovagio do quantitativos minimos 50% (cinquenta por
cento), de execucao do objeto deste certame, nos documentos de ART/RRT, dos
Engenheiros responséveis pela execucdo da obra.

17.9.4 - Exigéncias de instalacles, apar elhamento e pessoal técnico

17.9.4.1 - Na presente licitagdo, por se tratar de obra de rapida execucéo, ndo
SERA exigida aindicacio de instalagdes e aparel hamentos.

17.10 - Vistoria

17.10.1 - Tendo em vista a natureza e as peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagéo
prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, devendo o licitante atestar, sob pena de inabilitacéo,
gue conhece o local e as condi¢bes de realizacéo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizacao de vistoria prévia.

17.10.2 - O licitante que optar por readlizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracdo data e horério exclusivos, a ser agendado via WhatsApp, pelo telefone 35
99718-3243, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.
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17.10.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para arealizacgo da vistoria.

17.10.4 - A comprovagdo da visita serd feita através do competente Atestado de Visita
Técnica emitido pelo servido responsavel.

17.10.5 - Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir o atestado por
declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condic¢oes e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo do Anexo V do Edital.

17.10.6 - A ndo redlizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacfes, duavidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 0nus dos servigos decorrentes.

18 - ESTIMATIVASDO VALOR DA CONTRATACAO

18.1 - O custo estimado da contratagdo é de R$ 520.798,41 (quinhentos e vinte mil, setecentos
e noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

19 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

19.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do(a) Municipio de Cabo Verde.

19.1.1 - A contratagdo sera atendida pela(s) seguinte(s) dotacao(6es):
01 02 14 26 782 2605 1238 449051 ficha 589

19.2 - A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apOs
aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

20 - INFORMACOES COMPLEMENTARES

20.1 - As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informacfes nele contidas implicard na imediata rescisdo contratual, sem
prejuizo das sancdes administrativas, civis e penais cabiveis.

20.2- Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e
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se omita em outro sera considerado especificado e vaido.

PrefeituraMunicipal de Cabo Verde, 27/03/2026.

Maércio LuizdeMelo
Secretario(a) Municipal de Transportes e Estradas Vicinais
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informagdes Basicas

1.1 - CONTRATAQAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA OBRA
DE PAVIMENTA(;AO ASFALTICA DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A
CIDADE DE CABO VERDE AO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, ATRAVES DE
CONCORRENCIA ELETRONICA., conforme Convénio n° 978458/2025 - MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., conforme solucdo definida neste
estudo técnico preliminar.

2 - Descrigdo da necessidade
2.1 - OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA , visando a execucéo da obra de

PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL EM CABO VERDE - MG (DISTRITO SERRA DOS
LEMES), conforme Convénio n°® 978458/2025 - MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

7. Justificativa da necessidade da contratacao:

Cabo Verde (MG), com 11.410 hab (Censo 2022 - IDH 0,749), vivendo em uma area total de 367
kmz2... tem 50% da populacdo na zona rural e depende da cafeicultura como principal atividade
econbmica. Enfrenta problemas na infraestrutura das estradas vicinais, dificultando o
escoamento da producéo e o acesso a servicos basicos. E urgente a reestruturacio produtiva,
com foco na melhoria das estradas, apoio técnico ao produtor e fortalecimento das cadeias
locais.

O PUBLICO ALVO BENEFICIADO serdo as familias de moradores da zona rural, BAIRRO
SERRA DOS LEMES, para que tenham melhores condicbes ao desenvolvimento da
agropecuaria local, além de facilitar 0 acesso e deslocamento da populacdo e as condicdes de
transporte de insumos e escoamento da producao.

A falta da pavimentacdo da estrada vicinal dificulta o acesso da populagédo rural e limita o
desenvolvimento produtivo. A obra é essencial para garantir seguranca, trafegabilidade e o
escoamento da producao local, além de promover a inclusdo produtiva e desenvolvimento
regional sustentavel, conforme a PNDR.

A proposta esta alinhada aos objetivos do programa, apoiando projetos de desenvolvimento e
infraestrutura produtiva voltados ao escoamento da producdo agricola, com investimento em
estradas vicinais. Em consonancia com a PNDR, promove o Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado. Prevé a pavimentacao gradativa, por trechos anuais, até a conclusdo, garantindo via
segura, acessivel e eficiente para o escoamento da producéo.

3 - Area(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Transportes e Estradas Vicinais
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4 - Descrigéo dos Requisitos da Contratagéo
4.1 - Dos requisitos

4.1.1 - Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no
Edital da licitagéo, no Projeto Basico e em seus anexos.

4.1.2 - Também é necessario que os servicos executados durante a execucdo do objeto sejam
supervisionados por profissionais da Contratada devidamente habilitados nos respectivos
Conselhos Profissionais.

4.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia é a atencao aos prazos e cronogramas previstos,
tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

4.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacdo deve contemplar o seguinte: Observancia das
normas pertinentes a modalidade licitatéria apropriada para o caso concreto; Estrito cumprimento
das formalidades necessarias a instrucdo processual, tanto da fase interna quanto da fase
externa da licitagédo; Dimensionar corretamente o valor estimado da contratagéo a fim de que a
solucéo possua maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso possivel;

4.2 - Requisitos de qualificacdo técnica

4.2.1 - A qualificagdo técnica busca afastar das contratacdes publicas, licitantes que por pouca
ou nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfei¢cdo o objeto da licitacao.

4.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar,
nos quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela
execuc¢do de obras similares ao objeto do certame. J& a segunda tem como escopo buscar a
comprovacdo de que a empresa licitante, como unidade juridica e econbmica, ja participou
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela
Administracdo Publica

4.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das
licitantes € crucial para a contratacdo em questao. Pensar de forma diferente, permitindo que
empresas e profissionais sem experiéncia anterior na execucdo de obras similares participem
desse processo, significaria favorecer a imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto,
a qualificacéo técnica deve oportunamente ser exigida.

4.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificacao técnica sera realizado posteriormente
(ap6s a conclusao do projeto basico), em um tdpico especifico do Termo de Referéncia por um
profissional técnico habilitado.

4.2.5 - A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 67, V, da Lei
n. 14.133, de 2021) refere-se a atividade basica do objeto da contratacédo - conforme entende o
TCU:

"9.3.1. fagca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a
fundamentacdo legal para a exigéncia de registro ou inscricdo das
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licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio de profissées,
abstendo-se de exigir o registro ou inscricdo das empresas licitantes
quando néo figurar no @mbito de competéncia destas entidades a
fiscalizagcdo da atividade basica do objeto do certame;" (Acérdao n°
1.034/2012 — Plenério)

"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente,
previsto no art. 30, inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao
conselho que fiscalize a atividade basica ou o servigo preponderante
da licitacao." (Acorddo n° 2.769/2014 — Plenario)

"A exigéncia de registro ou inscricAo na entidade profissional
competente, prevista no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se
limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico
preponderante da licitacdo." (Informativo de Licitagbes e Contratos
286/2016)

4.2.6 - Portanto, o Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessarios a
execucado do objeto licitado para, entdo, permitir ao Termo de Referéncia delimitar a necessidade
de inscricdo da licitante no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU —
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais).

4.3 - Da natureza do objeto

4.3.1 - O art. 6° inciso Xll da Lei 14.133/2021 define obra de engenharia como "toda
atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e
engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico
de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou
acarreta alteracédo substancial das caracteristicas originais de bem imovel".

4.3.2 - Com base na definicdo acima e considerando as caracteristicas da necessidade da
administracdo, o objeto SE ENQUADRA COMO OBRA e deve ser licitado na modalidade
concorréncia, na forma eletrdnica.

4.3.3 - A Obra objeto da presente licitacdo € COMUM, sob a seguinte justificativa: uma vez que
a nova lei de licitacdes ndo define obra comum de engenharia ou obra especial de engenharia,
procede-se a analogia as definicbes de servico comum e de servico especial de engenharia.
Nesse sentido, a baixa complexidade da obra e 0 emprego de métodos construtivos comumente
empregados na regido permitem classifica-la como obra comum de engenharia, apta de ser
executada por grande parte do universo de potenciais licitantes disponiveis.

4.4 - Sustentabilidade

4.4.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao
do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
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4.4.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na
Lei 12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Solidos) e demais legislacfes
especificas, adotando ainda, na execucdo do objeto contratual, praticas de
racionalizagcdo no uso de materiais e servi¢cos quando cabivel, com destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e
que reduzam a necessidade de manutencdo, conforme determina o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

b) reducdo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais
reciclaveis;

c) utilizacdo de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa
emissao de ruido;

d) observacédo das normas do INMETRO;
e) racionalizacéo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

f) fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de protecao individual (EPI)
para os seus empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios,
de acordo com as normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho.

5 - Levantamento de Mercado

5.1. Apo6s levantamento identificamos outras possiveis solugdo no mercado para o problema
apresentado conforme abaixo:

Foram analisadas contratacfes similares feitas por outros érgdos e entidades, por meio de
consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo, e as que
foram identificadas foram incorporadas na contratacdo em analise.

Solugédo 1 - Realizag&@o de concurso publico para o enquadramento dos profissionais no plano de
cargos do municipio e consequentemente a aquisicdo de materiais/equipamentos necessarios.

Solugdo 2 - Realizar o processo licitatério, concorréncia eletrdnica para a contratacdo de
empresa especializada nos servigos de pavimentacao asfaltica.

Todavia, vislumbrou-se que a solugcdo mais vantajosa, € a de n® 02, contratacdo de pessoa
juridica especializada pelo que segue:
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» Contratacdo de Empresa: A contratacdo de uma empresa especializada oferece rapidez na
execucdo dos servicos, uma vez que a empresa ja possui a estrutura organizada para iniciar e
finalizar as atividades de maneira agil, bem como, a prestacédo da garantia da obra que devera
ser de 05 (cinco) anos apds 0 seu término, o que nao ocorreria se fosse executada pelos
profissionais concursados.

Além disso, apos a contratagdo dos profissionais por meio do concurso, ainda seria necessario
treina-los, integra-los a organizacao e fornecer toda a estrutura de apoio, o que também poderia
resultar em mais custos e atrasos na execugéo dos servigos.

A solucdo apontada como viavel pela Administracdo municipal é a Solugdo 02. Mesmo que a
Administracdo possua profissionais habilitados para o Servico que é Objeto, se faz necessaria a
contratacdo de Empresas terceirizadas para Servigos pontuais e/ou com prazos exiguos, tendo
em vista ainda que a obra serd custeada, em parte, com recurso Federal, o que exige o
Processo Licitatorio para contratar a melhor empresa com a maior vantagem para o Municipio.

6 - Descricdo da solugdo como um todo

6.1 - Registre-se que, todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar 0s
resultados que atendam a necessidade que ocasionou a contratacdo estao detalhados no projeto
basico (projetos, planilha orcamentéria e especificacbes técnicas), sendo redundante inclui-los
aqui.

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

7.1 - A estimativa de quantidades e especificacbes dos servicos a serem executados séo

aquelas presentes nos documentos técnicos anexos do projeto basico (projetos, planilha
orcamentaria e especificacdes técnicas).

7.2 - O quantitativo previsto no Projeto Basico para a contrata¢éo do objeto em tela é aquele que
reflete a necessidade da administracdo, considerando a solugéo definida.
8 - Estimativa do Valor da Contratacao

8.1 - O valor estimado da contratagdo € de R$ 520.798,41 (quinhentos e vinte mil, setecentos e
noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

8.2 - Na definicdo do valor estimado foi utilizado o(s) seguinte(s) parametro(s):

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcéo Civil (Sinapi); e

Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servicos e obras de infraestrutura de
transportes;
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9 - Justificativa para o Parcelamento ou nédo da Solugéo

9.1 - Seréa adotado o critério de adjudicacao "global". Tal opcao decorre de se tratar de servicos
compostos por etapas complementares e interligadas. A execucao de um servico interfere na
execucado de outro, existindo uma grande interdependéncia entre eles. Caso cada servigo/etapa
da obra fosse contratado separadamente geraria dificuldades em definir a responsabilidade de
cada empresa prestadora de servicos bem como haveria dificuldade de atender de forma
adequada a demanda. Dessa forma, ndo € viavel a contratacdo de empresas diferentes para a
execuc¢ao da obra.

10 - Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestacdo do servico, mas que nao precisam, necessariamente, ser
contratadas para a completa prestacdo do objeto principal. J4 as contratacGes
interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal
para sua completa prestacéo.

10.2 - Entendemos ndo haver para o objeto em questdo a previsdo de contratacdo correlata e
nem interdependente.

11 - Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual, quando
elaborado

11.1 - A contratacao pretendida esta alinhada com o Planejamento do exercicio de 2026, porém,
o plano de contratag6es anual ainda nao foi adotado pelo(a) Municipio de Cabo Verde.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos
12.1 - Pretende-se com esta contratacao atingir os seguintes resultados:

Melhoria da Mobilidade Urbana: A pavimentacdo adequada das vias melhora o fluxo de
transito, reduzindo congestionamentos e proporcionando maior seguranca para motoristas
e pedestres.

Acessibilidade: Vias bem pavimentadas proporcionam melhor acesso a servigos e
comércios locais, beneficiando a comunidade e promovendo o desenvolvimento
econdmico da area.

Sustentabilidade e Durabilidade: O uso de CBUQ garante uma superficie mais resistente,
reduzindo a necessidade de manutencdo frequente e aumentando a vida util do
pavimento.

Valorizagdo Imobiliaria: A melhoria nas condi¢cbes das vias pode resultar na valorizagao
dos imoveis localizados nas proximidades, beneficiando os proprietarios e a economia
local.
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Reducdo de Acidentes: Vias pavimentadas adequadamente também podem contribuir
para a reducdo da ocorréncia de acidentes, uma vez que oferecem melhor aderéncia e
visibilidade.

O financiamento através do Recurso Transferido Especial da Unido, sob a supervisdo do
Ministério da Economia, indica um investimento significativo para a execucdo do projeto,
seguindo o Plano de Ag&o numero 09032025-083084/2025, o que demonstra um
compromisso com o desenvolvimento regional e 0 bem-estar da populacao.

Concluséao

Em suma, a iniciativa de pavimentacao da Avenida Luiz Ornelas de Podesta e de diversas
travessas representa um passo importante para a modernizacao da infraestrutura urbana,
refletindo em melhorias na qualidade de vida dos cidad&os e na dinamizagdo econémica
da area.

13 - Providéncias a serem Adotadas
13.1 - Nao ha providéncias a serem adotadas pela administracédo previamente a celebracao do
contrato, visto que as vias a serem pavimentadas ja possuem infraestrutura pluvial e sanitaria.
Quanto aos fiscais e/ou gestores de contrato, estes ja possuem o treinamento adequado quanto
a execucao do objeto.
14 - Possiveis Impactos Ambientais
14.1. Para que a contratada minimize os possiveis impactos ambientais, ela devera:

Planejar a execugdo das obras de forma a minimizar a interferéncia em areas sensiveis,

como areas de preservacao permanente e habitats de fauna e flora locais.

Implementar um plano de gesté@o de residuos, incluindo a coleta, transporte, e destinagédo
adequada de materiais gerados durante a obra, evitando a contaminagdo do solo e da
agua.

Adotar medidas para controle de poeira, como o uso de agua nas areas empoeiradas, e
monitorar os niveis de ruido, respeitando os limites estabelecidos pela legislacao.

Implementar barreiras de contencdo e drenos para proteger cursos d'dgua proximos,
evitando a contaminacado das aguas por produtos quimicos e residuos.
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Promover capacitacdo para os trabalhadores sobre praticas sustentaveis e segurancga
ambiental.

Manter a populacdo informada sobre os servicos a serem realizados e possiveis
inconvenientes, garantindo um canal de comunicagdo aberto para esclarecimento de
duvidas e sugestoes.

Essas medidas contribuirdo para garantir a execugdo da obra de forma sustentavel,
respeitando o meio ambiente e a qualidade de vida da populacéo local.
15 - Anélise de Risco

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente,
ao gerenciamento de riscos da futura contratacdo”. Cada elemento do ETP permite de certa
forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisdo na fase de
elaboracdo dos demais documentos, especialmente o termo de referéncia.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratagdo de baixa complexidade ja
conhecida da administracdo, em que o0s proprios elementos do ETP ja serviram ao

gerenciamento de risco, ndo havendo necessidade de elaboracdo do Mapa de risco na fase
preparatoria.

16 - Declaracdo de Viabilidade
16.1 - Declaro viavel esta contratagéo.
16.1.1 - Justificativa da Viabilidade
16.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratagédo

€ viavel em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de
contratacdo, ndo se observando 6bices ao seu prosseguimento.

Cabo Verde, 25/03/2026.

Marcio Luiz de Melo
Secretéario(a) Municipal de Transportes e Estradas Vicinais
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DESPACHO

1 - Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a necessidade e a importancia da
contratacdo, em funcdo das justificativas apresentadas.

2 - Determino a tramitacdo do processo pelos setores competentes com vistas:

2.1 - Concluséo do Projeto Basico;

2.2 - Indicacdo de recursos orcamentarios para cobrir as despesas, com especificacdo das
respectivas rubricas (Art. 6° inciso XXIll, alinea j da Lei n°® 14.133/2021) (informacdo a ser
fornecida pelo setor contabil);

2.3 - Elaboracgéo do Termo de Referéncia;

3 - ENCAMINHE-SE ao Setor de Compras e Licitacdes para as providéncias imediatas.

Cabo Verde, 25/03/2026

Claudio Antbnio Palma
Prefeito

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 9/9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1-0OBJETO

1.1 - CONTRATACAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA OBRA
DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A
CIDADE DE CABO VERDE AO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, ATRAVES DE
CONCORRENCIA ELETRONICA., conforme Convénio n® 978458/2025 - MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., conforme condicdes e especificacdes
contidas neste termo.

2 - REGIMES DE EXECUGCAO

2.1 - Para a execucédo indireta do objeto, ser4 adotado o regime de Empreitada por Preco
Global.

A Concorréncia Eletronica refere-se a modalidade de licitacdo prevista na nova Lei de Licitacdes
(Lei n° 14.133/2021), que moderniza 0s processos, tornando-os digitais, ageis e mais
competitivos, usada para contratagcbes de bens e servicos especiais, obras e servigos de
engenharia, seguindo um rito similar ao pregao, com disputa de lances (aberta ou fechada), e
julgamento por menor pre¢o, melhor técnica, técnica e preco, maior desconto ou maior retorno
econbmico, tudo realizado em plataformas eletronicas.

3 - PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO

3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, ou até a
execugdo plena do objeto, aquela que ocorrer primeiro, observando-se a possibilidade de
prorrogacao automatica prevista no art. 111 da Lei n® 14.133/21.

3.2 - O prazo de execucdo do objeto sera de 30 (trinta) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, que comecara a fluir no dia seguinte ao do recebimento,
pela contratada, do Oficio de autorizacdo de inicio da execucdo contratual, a ser emitido pelo
Gestor Municipal.

4 - PROJETO EXECUTIVO

4.1 - FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e serdo
divulgados com o edital da licitagc&o.

5. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PLANILHA ORGCAMENTARIA;

ANEXO B - PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

ANEXO C- MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO E- CURVA ABC DE SERVICOS

ANEXO F - PROJETOS EXECUTIVOS

ANEXO G - DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA (ART/RRT
REFERENTES A TOTALIDADE DAS PECAS TECNICAS PRODUZIDAS POR PROFISSIONAL
HABILITADO

ANEXO - RELATORIO FOTOGRAFICO DO LOCAL DA OBRA.

Prefeitura Municipal de Cabo Verde, 27/03/2026

Mércia Aparecida Evangelista Madeira
Engenheiro(a) Civil

Marcio Luiz de Melo
Secretario(a) Municipal de Transportes e Estradas Vicinais

DESPACHO

Aprovo o Projeto Bésico considerando a necessidade da contratacédo e as justificativas técnicas
apresentadas.

Prefeitura Municipal de Cabo Verde, 27/03/2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

Claudio Antbnio Palma
Prefeito
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

N° OPERA(;AO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIQAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
(N/D: 'Referéncia 12-2025.xIsm) |12-25 (N DES.) |1 CABO VERDE - MG 19,60% 0,00% 0,00%
@)
&
-]
O
#NOME? o
g . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Iltem Fonte Caodigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 520.798,41
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 14.684,48
1.1.1. Composigao ANEXO | ADM LOCAL Unidade 1,00 12.277,99 BDI 1 14.684,48 14.684,48 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES - 2.712,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m2 4,50 504,07 BDI 1 602,87 2.712,92 | RA
AF_03/2022_PS
1.3. DRENAGEM SUPERFICIAL - 83.835,60
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.3.1. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE m 1.140,00 61,49 BDI 1 73,54 83.835,60 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
1.4. TERRAPLENAGEM - 91.212,06
1.4.1. SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 4.047,00 1,89 BDI 1 2,26 9.146,22 | RA
—— - - - .
142 SICRO 5914359 ;I(’)r;nsporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural - bota YK 789,17 1,25 BDI 1 1.50 1.183.76 | RA
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita
1.4.3. SICRO 4011320 (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor m3 607,05 91,24 BDI 1 109,12 66.241,30 | RA
modificado
1.4.4. SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada - brita t/Km 9.433,56 0,83 BDI 1 0,99 9.339,22 | RA
1.4.5. SICRO 5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural - brita t/Km 1.158,98 1,25 BDI 1 1,50 1.738,47 | RA
1.4.6. SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural - solo t/Km 2.375,39 1,25 BDI 1 1,50 3.563,09 | RA
1.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 305.303,71
1.5.1. Cotacgéo ANP NOV 25 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMA(;AO t 4,45 2.050,60 BDI 1 2.452,52 10.913,71 | RA
1.5.2. SICRO 4011352 Imprimacdo com emulsao asféltica m2 3.705,00 0,66 BDI 1 0,79 2.926,95 | RA
153, SICRO 5014622 Trapsporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YKm 1.004,80 2.24 BDI 1 2.68 2.692.86 | RA
pavimentada
154 SICRO 5914620 Trans_porte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia YKm 19,12 3,39 BDI 1 4,05 77.44 | RA
em leito natural
1.5.5. Cotacgéo ANP NOV 25 |EMULSOES ASFALTICAS RR-1C t 1,85 2.400,00 BDI 1 2.870,40 5.310,24 | RA
1.5.6. SICRO 4011353 Pintura de ligagao m2 3.705,00 0,46 BDI 1 0,55 2.037,75 | RA
157 SICRO 5014622 Trapsporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YKm 418,67 2.24 BDI 1 2.68 1.122.04 | RA
pavimentada
158, SICRO 5914620 Trans'porte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia YKm 7.97 3,39 BDI 1 4.05 32,28 | RA
em leito natural
1.5.9. SICRO 4011464 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - massa comercial t 311,22 21,75 BDI 1 26,01 8.094,83 | RA
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
1.5.10. SINAPI-I 1518 PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - t 311,22 705,00 BDI 1 843,18 262.414,48 | RA
AQUISICAO POSTO USINA
1.5.11. SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada t/Km 8.278,45 0,83 BDI 1 0,99 8.195,67 | RA
1.5.12. SICRO 5915319 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em leito natural t/Km 1.338,25 0,93 BDI 1 1,11 1.485,46 | RA
1.6. SINALIZACAO - 23.049,64
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
(N/D: 'Referéncia 12-2025.xIsm) |12-25 (N DES.) |1 CABO VERDE - MG 19,60% 0,00% 0,00%
#NOME?
g . . : Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Iltem Fonte Caodigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) (R9)

RECURSO

&

161 SICRO 5214006 Zl;t:lzdsizlzisgm termoplastico em alto relevo tipo IV por extrusao - relevo m2 171,00 108,26 BDI 1 129,48 22.141.08 | RA
16.2. SICRO 5213863 Suporte mﬂetahco galvanizado para r_JIaca de gdvertenC|§1 ou regulamentacao - Unidade 1,00 475,75 BDI 1 569,00 569,00 | RA
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantacao
163, SICRO 5213464 Placa fje advertgnma em :clgo, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Unidade 1,00 283,91 BDI 1 339,56 339,56 | RA
fornecimento e implantacéo
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada. Sinapi 12/25 e Sicor 10/25
Observacoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Documento assinado digitalmente
goubr L
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
CABO VERDE - MG
Local Responsavel Técnico
Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 CREA/CAU: 176.622/D
Data ART/RRT: 0
PMv3.13 212



A % Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAC}AO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES /1
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,36%
Risco R 0,55%
Despesas Financeiras DF 1,05%
Lucro L 6,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM

Observacoes:
CABO VERDE - MG segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Local Data

PMv3.13
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A % Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAC}AO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES /1
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
| Sobre a base de calculo. definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
Documento assinado digitalmente
b MARCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
g ol Data: 28/01/2026 13:51:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Responsavel Técnico
Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: 0
| BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do orcamento foi SEM

Observacoes:

PMv3.13
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A % Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTA(}AO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES /1
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
CABO VERDE - MG segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Local Data
Responsével Técnico
Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: 0
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8D = (1+AC+S+R +G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

PMv3.13
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A % Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAQAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES /1
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Desoneracdao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracao do orcamento foi SEM

Observagoes:

CABO VERDE - MG segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: 0

PMv3.13
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CA' A N PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoéria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERA(;AO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERA(;A1
PAVIMENTA(;AO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES 978458/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL 0
>
FRENTES DE OBRA: >
(Ld
24
|_
Item Descricédo Unidade Quantidade Mem©éria de Célculo | Airuiador de Eventos 1
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL: 2 horas por
dia, 2 dias por semana x 4 semanas
1.1.1. ADM LOCAL Unidade 1,00 |- t6N/mes ~ 16220 h(carga |, ADMINISTRACAO LOCAL 1,00
horaria mensal) =
0,07 ENCARREGADO: 44 horas
semanais
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 3,00 m (comprimento) x 1,50 m
1.2.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m2 4,50 (Iidr ura) P ' i SERVICOS PRELIMINARES 4,50
AF_03/2022_PS 9
1.3. DRENAGEM SUPERFICIAL -
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 570,00 m (comprimento da via) x 2
1.3.1. LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA m 1.140,00 Iadc;s b it DRENAGEM SUPERFICIAL 1.140,00
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
1.4. TERRAPLENAGEM -
1.4.1. Regularizacao do subleito - 100% Proctor intermediario m2 4.047,00 3710602 Eragzg?nmento B s TERRAPLENAGEM 4.047,00
4.047,00 m?2 (area) x 0,15 m
N s . . ] .
142 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural - bota YKm 789.17 (espessura) x 1 km (dlstanua,(.jo s TERRAPLENAGEM 789.17
fora bota fora) x 1,30 (peso espefifico do
solo)
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 3 4047,00 m? (area) x 0,15 m s
1.4.3. 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado m 607,05 (espessura) ' TERRAPLENAGEM e
607,05 m3 (volume) x 30,00% (brita)
1.4.4. Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - brita t/Km 9.433,56 X 35,00 km. (DMT. PRl it TERRAPLENAGEM 9.433,56
obra rodovia pavimentada) x 1,48
(peso especifico da brita)
607,05 m3 (volume) x 30,00% (brita)
1.4.5. Transporte com caminh&@o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural - brita t/Km 1.158,98 X .4’30 km (DMT pedreira ate a o,b.ra i TERRAPLENAGEM 1.158,98
leito natural) x 1,48 (peso especifico
da brita)
607,05 m3 (volume) x 70,00% (solo)
1.4.6. Transporte com caminhdo basculante de 10 m?3 - rodovia em leito natural - solo t/Km 2.375,39 x 4,30 km (DMT solo ate a qt?ra £ e TERRAPLENAGEM 2.375,39
natural) x 1,30 (peso especifico da
brita)
1.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
570,00 m (comprimento da via) x
15.1. EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO t 4,45 |8:50 m (largura do leito carrossavel) |, PAVIMENTACAO ASFALTICA 4,45
x 0,0012 (peso especifico do
material de imprimacao)
15.2. Imprimag&o com emulséo asfaltica m?2 3.705,00 AN UL ... PAVIMENTACAO ASFALTICA 3.705,00
6,50 m (largura do leito carrosséavel)
PMv3.13
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CA' ‘ PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoéria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACA!
PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES 978458/2025 0| [PREFEITURA MUNICIPAL 0
>
FRENTES DE OBRA: >
0
24
|_
Item Descricédo Unidade Quantidade Memoéria de Célculo | AiruEador de Eventos 1 2
153 Trarjsporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YK 1.004,80 4,45t X 226 -km (DMT refinaria até a | PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.004,80
pavimentada obra via pavimentada)
154 Trans.porte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia YKm 19,12 4,45t x 4,30 km (DMT refinaria até s PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,12
em leito natural a obra leito natural)
570,00 m (comprimento da via) x
155. EMULSOES ASFALTICAS RR-1C t 1,85 |6:°0 m (largura do leito carrossavel) |, PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1,85
x 0,0005 (peso especifico do
material da pintura)
15.6. Pintura de ligagdo m2 3.705,00 (RS CeUIEIICE (. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 3.705,00
6,50 m (largura do leito carrosséavel)
157 Tral_wsporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YK 418.67 1,85t x 226 _km (DMT refinaria até a " PAVIMENTACAO ASFALTICA 418.67
pavimentada obra via pavimentada)
158, Trans.porte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YK 7.97 1,85t x 4,30 km (DMT refinaria até | PAVIMENTACAO ASFALTICA 7.97
em leito natural a obra leito natural)
3.705,00 m2 (area) x 0,035 m
1.5.9. Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - massa comercial t 311,22 |(espessura) x 2,40 (peso especifico |[## PAVIMENTACAO ASFALTICA 311,22
do material betuminoso)
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 3.705,00 m2 (area) x 0,035 m
1.5.10. PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - t 311,22 |(espessura) x 2,40 (peso especifico |## PAVIMENTACAO ASFALTICA 311,22
AQUISICAO POSTO USINA do material betuminoso)
1.5.11. Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada t/Km 8.278,45 311,22 t.X 26’60 T NI LT it - PAVIMENTACAO ASFALTICA 8.278,45
a obra via pavimentada)
1.5.12. Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em leito natural t/Km 1.338,25 iérla,lzlgittoxndfa{fuoral:l? (DMT usina até a s PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 1.338,25
1.6. SINALIZACAO -
Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo IV por extruséo - relevo 570,00 m (comprimento da via) x
1.6.1. : P PO VP m?2 171,00 |0,10 m (largura da faixa) x 3 faixas | SINALIZACAO 171,00
simples sem base ;
(duas laterais e uma central)
16.2. Suporte r.rletahco galvanizado para placa de gdvertenm? ou regulamentacéo - Unidade 1,00 |01 unidade ” SINALIZACAO 1,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantacao
16.3. gf\ncscglﬁea:]?gegt%;zn?;n ggo, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Unidade 1,00 |01 unidade s SINALIZACAO 1,00
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Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
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ART/RRT:
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CA' A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
PP N Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL

Item Descricao Unidade Quantidade

1.1.1. ADM LOCAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.3.1. LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

1.140,00

1.4.1. Regularizacado do subleito - 100% Proctor intermediario m? 4.047,00

Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia em leito natural - bota

1.4.2. t/Km 789,17
fora
143 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - me 607 05
T 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado '

1.4.4. Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada - brita t/Km 9.433,56
1.4.5. Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural - brita t/Km 1.158,98
1.4.6. Transporte com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural - solo t/Km 2.375,39
1.5.1. EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO t

1.5.2. Imprimag&o com emulséo asfaltica m2 3.705,00

PMv3.13



c A ' \ PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4

Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES 978458/2025 PREFEITURA MUNICIPAL

Item Descricédo Unidade Quantidade

153 Trar_lsporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YKm 1.004,80
pavimentada

154, Trans.porte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia YKm 19,12
em leito natural

1.5.5. EMULSOES ASFALTICAS RR-1C t 1,85

1.5.6. Pintura de ligagéo m2 3.705,00

157 Trapsporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia YKm 418.67
pavimentada

158, Trans_porte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia YK 7.97
em leito natural

1.5.9. Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - massa comercial t 311,22

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
1.5.10. PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - t 311,22
AQUISICAO POSTO USINA

1.5.11. Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada t/Km 8.278,45

1.5.12. Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia em leito natural t/Km 1.338,25

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo IV por extruséo - relevo

1.6.1. . m?2 171,00
simples sem base

16.2. Suporte rpﬂetallco galvanizado para placa de e_ldvertencLa ou regulamentacéo - Unidade 1,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantacao

163 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Unidade 1,00

fornecimento e implantacao
V7777277777777 2277227777727

CABO VERDE - MG

Local Responsavel Técnico

Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 CREA/CAU: 176.622/D
Data ART/RRT:
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.

CONTRATO DE REPASSE: n° 978458/2025

MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA QUE LIGA CABO VERDE — MG AO
DISTRITO SERRA DOS LEMES.

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo refere-se a execugao de obras de pavimentacao asféltica em concreto
betuminoso usinado a quente — (CBUQ), Sinalizacdo e drenagem pluvial, servicos estes a serem
executados no endereco supracitado.

Segue abaixo a descri¢cdo detalhada dos servigcos a serem realizados na via/estrada de acesso ao
Distrito Serra Dos Lemes, Municipio de Cabo Verde/MG, objeto deste convénio.

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais documentos
pertinentes & obra. Todos 0s servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra sera feito
periédica remocao de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no local.

Em caso de duvidas quanto a especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra
ou ainda, caso faca opc¢éao pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA que, se
necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o padréo de qualidade em todas etapas até a finalizacao.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificacdes,
visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da PREFEITURA. Podera a fiscalizacao paralisar
0s servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os servigos ndo se apresentarem de acordo com as
especificacbes, detalhes ou normas de boa técnica.

Projeto geométrico por estacas a cada 20,00 metros - (pavimentacéao asfaltica)
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DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA EMPRESA
CONTRATANTE

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

A administragéo local contemplara servigos dos profissionais Engenheiro Civil e Encarregado
de Obras.

ENGENHEIRO CIVIL

O acompanhamento do Engenheiro Civil, responsavel pela interpretacdo e execucédo correta
dos projetos de pavimentagdo, drenagem e sinalizacdo, sera de no minimo 2 horas por dia, por dois
dias semanais, totalizando 16 horas por més, que equivale a 0,07 horas no més, considerando 220
horas mensais.

ENCARREGADO

O acompanhamento do Encarregado de Obras, responsavel pela organizacao e coordenagéo
dos servigos, sera durante a execucao diaria da obra, por cinco dias semanais, totalizando 44 horas
semanais.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES:

1.2.1 PLACA

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientacdes contidas no manual de Placas disponivel no sitio abaixo. Sera adotada a dimensao de
3,0mx1,5m(4,5m32).

Esta etapa inclui execucéo, fornecimento, transporte e manutencéo de todos os materiais
necessarios.

Segue link:
https://www.gov.br/secom/pt-br/acompanhe-a-secom/central-de-conteudo/quias-e-manuais/uso-da-
marca-do-governo-federal/2025-ago secom manual-marcagovbr placadeobras.pdf/view

1.3 DRENAGEM:
A marcacdo, alinhamento e nivelamento das guias e sarjetas deverdo obedecer as medidas
e especificacdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacéo
e projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Departamento
Técnico da Prefeitura caso seja necessarias alteragdes.

1.3.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA EM TRECHO RETO

A sarjeta e a guia serdo conjugadas de concreto, moldada in loco.

A sarjeta sera executada com uma leve inclinagcdo de 3% para a guia, para permitir o
escoamento de aguas pluviais (drenagem superficial) perfeitamente desempenada sem obstrugdes.

Possuira as seguintes dimensfes: 45 cm de base (15 cm base da guia + 30 cm base da
sarjeta), 22 cm de altura e 10 cm de espessura.
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1.4 TERRAPLENAGEM:

1.4.1 SUBLEITO

O subleito sera regularizado com moto-niveladora para execucdo da base. Toda vegetacdo
e irregularidades existentes serdo removidas. Este servigo é imprescindivel para a boa qualidade e
manutenc¢do da capa asfaltica a ser recebida.

Regularizagdo € a operacdo destinada a conformar o leito da via, transversal
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20
cm sera considerado como terraplenagem. Sera executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da constru¢do de outra camada do
pavimento.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do proprio subleito. No caso
de substituicdo ou adicdo de material, este deverd ser proveniente de ocorréncias indicadas no
projeto, devendo satisfazer as seguintes exigéncias:

= Ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;

= Ter um indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do método DNER-ME 47- 64
(Proctor Intermediério) igual ou superior ao do material empregado no dimensionamento do
pavimento, como representativo do trecho em causa;

= Ter expansao inferior a 2%.

Equipamentos:

= Motoniveladora pesada, com escarificador;

= Carro-pipa distribuidor de agua;

= Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico, rebocados ou
autopropulsores;

=  Grade de discos;

= Pulvi-misturador.

Recomendacgdes gerais:

Os equipamentos de compactagéo e mistura seréo escolhidos de conformidade com o tipo de
material na regularizacéo.

Toda a vegetacao e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente. Apos a execuc¢do de cortes ou aterros, operacdes necessarias para atingir o greide de
projeto, proceder-se-4 a uma escarificagado geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacéo,
umedecimento ou aeragdo, compactacdo e acabamento.

Os aterros além dos 20 cm maximos previstos serdo executados de acordo com as
especificagcdes de terraplenagem. No caso de cortes em rocha, ou de material inservivel para subleito,
devera ser executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituicdo desse
material inservivel por material indicado também no projeto. Neste caso, proceder-se-4 a
regularizagcéo pela maneira j4 descrita.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100%, em relacdo & massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade
devera ser a umidade Gtima do ensaio citado + 2%.

ApOs a execucao da regularizacdo do subleito, proceder-se-a a relocacdo e ao nivelamento
do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

= 2 cm em relacdo as cotas do projeto;

= -+ 20 cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, ndo se tolerando medida a

menos;

= - Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta.
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1.4.2 TRANSPORTE DO AGREGADO (BOTA FORA)

A vegetacdo e material organico, e solo ndo proveitoso para subleito, porventura existentes
no leito da via, serdo removidos em caminhdo basculante de 10 m3 e serdo dispensados nos
arredores ao longo da via.

1.4.3 EXECUCAO DA BASE
Execucdo da base de solo estabilizada granulometricamente. Sera 70/30 (solo argiloso, brita).
Esta base terd 15 cm de espessura acabada (apos compactacdo do solo) e serd executada
com solo estabilizado granulometricamente.
Os bons resultados da compactacdo da camada de base serdo garantidos através da
observacao das seguintes operagoes:
- Determinacéo da densidade maxima e do teor 6timo de umidade do material de base;
- Compactacao utilizando maquinario apropriado evitando-se danos aos servigcos publicos ja
existentes, tais como meio-fio, postes e passeios;
- Controle de densidade no campo a fim de comprovar os resultados de laboratério.
A especificacdo do material de base é o seguinte:
- Limite de liquidez = 25
- indice de plasticidade maxima = 6
- indice suporte Califérnia = 50
- Expansdo maxima = 1%
O abaulamento previsto é de 3%.

1.4.4 TRANSPORTE DO AGREGADO (BRITA)
Carga e descarga do material da base da pavimentacdo, com material de 1° categoria (brita),
em rodovia pavimentada, por 35,00 Km.

1.45 TRANSPORTE DO AGREGADO (BRITA)
Carga e descarga do material da base da pavimentacdo, com material de 1° categoria (brita),
em leito natural, por 4,30 Km.

1.4.6 TRANSPORTE DO AGREGADO (SOLO)
Carga e descarga do material da base da pavimentac&do, com material de 1° categoria solo
argiloso, em leito natural por 4,30 Km.

PAVIMENTACAO:

1.5.1 EMULSAO

Emulsdo asféltica para a execugdo do servico de imprimagdo: Apéds a regularizacdo do
subleito e execucédo da base, toda superficie sera imprimada com CM-30 a uma taxa de 0,0012 T/m2,
conforme especiacdes da Norma DNIT 145/2012, aplicada com equipamento apropriado permitindo
uma completa cobertura de toda a &rea para possibilitar, a seguir, a aplicacdo da pintura de ligacao.

1.5.2 IMPRIMACAO

A imprimacgdo consiste numa impermeabilizacdo da &rea a ser asfaltada e na penetracdo da
substancia betuminosa no solo agregando-se a pintura de ligacao e do Concreto Betuminoso Usinado
a Quente — CBUQ gerando maior espessura e qualidade a pista de rolamento da via.
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A &rea imprimada deverd ser varrida para a eliminacéo do p6 e de todo material solto e estar
seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimac&o da superficie molhada ou quando
a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O tra&fego nas regifes imprimadas s6 deve ser permitido
apos decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacao do material asfaltico.

1.5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL DA IMPRIMACAO — RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material betuminoso da imprimacao, serd com caminhdo tanque de transporte
distribuidor, em leito natural, por 226,00 Km.

1.5.4 TRANSPORTE DO MATERIAL DA IMPRIMACAO — LEITO NATURAL
O transporte do material betuminoso da imprimacéo, serd com caminh&o tanque de transporte
distribuidor, em leito natural, por 4,30 Km.

1.5.5 EMULSAQO

Emulsdo asfaltica para a execugdo do servico de pintura de ligagdo: Apds o servigo de
imprimacdao, toda superficie recebera a aplicacdo de RR1C diluida em agua na propor¢cdo a ser
definida, conforme especiacées da Norma DNIT 145/2012 — Pavimentac&o — Pintura de ligagdo com
ligante asfaltico — Especificagfes de servigo, aplicada com equipamento apropriado permitindo uma
completa cobertura de toda a &rea para possibilitar, a seguir, a execucdo do Concreto Betuminoso
Usinado a Quente.

1.5.6 PINTURA DE LIGACAO

Antes da aplicacdo da massa asfaltica devera ser feita a pintura de ligacdo, dependendo das
condicbes do pavimento existente. Ressaltando que deve ser feito uma rigorosa limpeza com
remocéo de todos os detritos para o aterro sanitario.

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base
imprimada, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente.

1.5.7. TRANSPORTE DO MATERIAL DA PINTURA DE LIGACAO — RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material betuminoso da pintura de ligacdo, serd com caminhdo tanque
distribuidor, em via urbana pavimentada, por 226,00 Km.

1.5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL DA PINTURA DE LIGACAO — LEITO NATURAL
O transporte do material betuminoso da pintura de ligacdo, serd com caminhdo tanque
distribuidor, em leito natural, por 4,30 Km.

1.5.9 CONCRETO ASFALTICO

O concreto betuminoso é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso. Sera
aplicado camada de 3,50 cm de concreto asfaltico.

1.5.10 EXECUCAO DO CONCRETO ASFALTICO

Apoés executada a pintura de ligacdo, serd executado a pavimentacao asfaltica com CBUQ
(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), tendo a espessura final da massa asfaltica
0,35 cm (conforme projeto) e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento
e compactacdo. Os equipamentos a serem utilizados para execugdo dos servigcos sao: vibro
acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura
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indicada, e o rolo compactador de pneus, que proporciona a compactacao desejada. Deverd ser feito
e observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da superficie.

A Massa comercial faixa C, que apresenta determinadas caracteristicas e granulometria que
os tornam ideais para a fabricacdo da camada de rolamento. A mistura empregada nesse tipo de
concreto betuminoso precisa ser resistente, estavel e flexivel, compativel com o funcionamento
elastico da estrutura e condi¢ges de rugosidade que proporcionem seguranca no trafego.

O procedimento executivo consiste na descarga de C.B.U.Q., sobre pintura de ligacédo ja
pronta, executada diretamente com vibro-acabadora e, posteriormente a sua compactagdo com rolo
de pneus de pressao variavel e rolo tandem.

N&o sera permitida a execucdo dos servigcos em dias de chuva.

1.5.11 TRANSPORTE DO CBUQ — RODOVIA PAVIMENTADA
O material para lancamento da mistura asfaltica, seré transportado em caminhao basculante
de 10 m3, em via pavimentada, por 26,60 Km.

1.5.12 TRANSPORTE DO CBUQ — LEITO NATURAL
O material para lancamento da mistura asfaltica, seré transportado em caminh&o basculante
de 10 m3, em leito natural, por 4,30 Km.

1.6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

1.6.1 PINTURA DAS FAIXAS

A Pintura das faixas sera feita com termoplastico em alto relevo, tipo VI por extrusao, de forma
continua, duas unidades de 10 cm de largura nas laterais de cor branca e uma no centro da via de
cor amarela.

1.6.2 SUPORTE DAS PLACAS

Suporte metalico galvanizado, fixado em buraco feito de forma manual ou mecénica, de modo
gue fique firme, sem movimentar. Altura do centro da placa 1,62 m.

Altura total do poste de suporte: 2,60 m.

1.6.3 PLACA

Havera uma placa de adverténcia, conforme indicado em projeto.

A instalacdo sera feita com escavacdo de vala nas dimensdes: 30,0 x 30,0 cm com
profundidade de 55,00 cm. Sera aplicado concreto na vala com fck de 20 Mpa.

A placas seré do tipo A- 2B, com dimensdes de 60 cm x 60 cm.

Sua fungéo é advertir o motorista da existéncia de uma curva a frente. Fabricada conforme a
resolucdo CONTRAN N° 243 06/2007.
Orla Externa: Amarelo refletivo prismético tipo | ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexdo
Orla Interna: Preto refletivo prisméticotipo | ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexdo
Legenda: Preto fosco
Fundo: Amarelo prismatico tipo | ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexao
Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179
Cor do verso da placa: Preto Fosco
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Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas n° 152 — Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 - CEP. 37880-000

Data fundacgéo: 15/08/1762 — Emancipac¢ao Politico-Administrativa 30/10/1866

Home page Www.caboverde.mg.gov.br E.mail:
caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

CONSIDERACOES

As obras deverédo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para execucao de tais
servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva
Anotacgdo de responsabilidade Técnica do CREA/MG. A fiscalizacéo sera efetuada pelo Responsavel
Técnico da Prefeitura Municipal de Cabo Verde — MG;

A CONSTRUTORA DEVERA OBRIGATORIAMENTE, ANTES DA SOLICITACAO DA ULTIMA
MEDICAO, O ENVIO A PREFEITURA DO LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO E
OS RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS EM CADA ETAPA DOS SERVICOS, CONFORME
EXIGENCIAS NORMATIVAS DO DNIT.

Cabo Verde, 26 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente

b MARCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
g Ll Data: 28/01/2026 13:55:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia A.E.Madeira
Engenheira Civil
CREA MG - 176.622/D
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CA' ‘ A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
4 OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO FIDESCRIC;AO DO LOTE
0 978458/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SE{1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA 520.798,41 | % Periodo:| 100,00%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 14.684,48 | % Periodo:| 100,00%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.712,92 |% Periodo:] 100,00%
1.3. DRENAGEM SUPERFICIAL 83.835,60 | % Periodo:] 100,00%
1.4. TERRAPLENAGEM 91.212,06 |% Periodo:{ 100,00%
1.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA 305.303,71 |% Periodo:| 100,00%
1.6. SINALIZACAO 23.049,64 |% Periodo:| 100,00%
Total: R$520.798,41 %: 100,00%
Repasse: | 502.000,00
Periodo: Contrapartida: | 18.798,41
Outros: -
Investimento: | 520.798,41
%: 100,00%
Repasse: | 502.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 18.798,41
Outros: -
Investimento: 520.798,41
Administracdo Local:
Documento assinado digitalmente
g dorr e sensecoa ST wsoERs

CABO VERDE - MG

Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Data

PMv3.13

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responséavel Técnico
Nome: MARCIA A.E.MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D

ART/RRT:

1/1



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas n° 152 — Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 — CEP. 37880-000

Data fundacao: 15/08/1762 — Emancipacao Politico-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA DO DISTRITO SERRA DOS LEMES, CABO VERDE - MG

CURVA ABC
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG
DESCRK}AO DOS SERVICOS VALOR PERCENTUAL CATEGORIA
PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 305.303,71 58,62%
TERRAPLENAGEM R$ 91.212,06 17,51% B
DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 83.835,60 16,10% B
SINALIZACAO R$ 23.049,64 4,43% C
ADMINISTRACAO LOCAL R$ 14.684,48 2,82% C
SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.712,92 0,52% C
TOTAL R$ 520.798,41 100,00%
e PALMA:440417306785 % ittt
Responsavel Técnica Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Marcia A.E. Madeira Prefeito Claudio Antonio Palma
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202é463502€0
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsavel Técnico
MARCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1413057322
Registro: MG0000176622D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Cabo Verde CPF/CNPJ: 17.909.599/0001-83
AVENIDA OSCAR ORNELAS Ne°: 152

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CABO VERDE UF: MG CEP: 37880000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 27/01/2026

Valor: R$519.821,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servico

ESTRADA VICINAL - TRECHO VI N°: SIN

Complemento: Bairro: DISTRITO DE SERRA DOS LEMES

Cidade: CABO VERDE UF: MG CEP: 37880000

Data de Inicio: 27/03/2026 Previsé&o de término: 27/09/2026 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: INFRAESTRUTURA Codigo: N&o Especificado

Proprietario: Prefeitura Municipal de Cabo Verde CPF/CNPJ: 17.909.599/0001-83

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO 3.705,00 m?2
ASFALTICA PARA RODOVIAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1.140,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1.140,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 570,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE
LOBO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 570,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA
35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 3.705,00 m?2
PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA RODOVIAS
35 - Elaboracéo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.140,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.140,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.4 - 1,00 un
VIARIA

18 - Fiscalizacéo Quantidade Unidade
49 - Execucdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 3.705,00 m2
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA PARA RODOVIAS
49 - Execucgdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.140,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

49 - Execucdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.140,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 168Ww
Impresso em: 28/01/2026 as 11:03:43 por: , ip: 168.195.49.54

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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49 - Execugéo de obra > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observacgdes

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE TRECHO VI QUE LIGA A CIDADE DE CABO VERDE AO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES.

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serdo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposi¢édo no seguinte endereco eletrénico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissdo desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a insergao de qualquer dado pessoal no campo "observacéo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais Pocumento assinado digitalmente
“b MARCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
g Data: 28/01/2026 13:51:25-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima
MARCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA - CPF: 071.956.106-08

X de de
Asirado dgalnere e CLAUDIO ATONG PALYA 440175078
CLAUDIO ANTONIO 2 S e
ou4493035900mm U Presencil OUSCarcadd PF AL
Local data HCCL5i0 MToN P a0 406 TS
PALMA:4404173067 gmcamn S i mao ae et o
00t 01 55750

oxit Reader Versao: 1

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - CNPJ: 17.909.599/0001-83

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 285,59 Registrada em: 28/01/2026 Valor pago: R$ 285,59 Nosso Numero: 8611501361

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 168Ww
Impresso em: 28/01/2026 as 11:03:45 por: , ip: 168.195.49.54

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br E REA_ M G
Tel: 0800 031 2732 Fax: e i et




Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas n°® 152 — Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 - CEP. 37880-000

Data fundagéo: 15/08/1762 — Emancipac¢éao Politico-Administrativa 30/10/1866
Home page Www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

RELATORIO FOTOGRAFICO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ.

CONTRATO DE REPASSE: n° 978458/2025

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: PAVIMENTACAO DE TRECHO VI DA ESTRADA QUE LIGA CABO VERDE — MG
AO DISTRITO SERRA DOS LEMES

Etapa: 1. Antes da Realiza¢cédo da Obra

FOTOGRAFIAS

Pagina 1 de 2
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Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas n° 152 — Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 - CEP. 37880-000

Data fundagéo: 15/08/1762 — Emancipac¢éao Politico-Administrativa 30/10/1866
Home page Www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Cabo Verde, 27 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente

“b MARCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
g Data: 28/01/2026 13:55:40-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Marcia A.E.Madeira
Engenheira Civil
CREA MG -176.622/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

ANEXO [l
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATORIO N.° 040/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N.°

008/2026
Razéo Social: ,CNPJ: . . |/ -
L ogradouro: , N° , Bairro:
Cidade: ,UF: __, CEP: -, Teefone () -

E-mail.:

A empresa acima se propde a executar 0 objeto, conforme discriminado no Termo de
Referéncia e seus anexos, pelos pregos e condigcdes assinalados na presente, obedecendo
rigorosamente as disposi ¢coes da legislacdo competente e conforme Ata de Julgamento.

Item Descricao Unid. Quant. VIr. Unit. VIr. Total

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatorio relativo a licitagdo em
referéncia, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento
estabel ecidos para remunerar a execucao do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
gjustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

Nome do Responsavel

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 11




PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

CONTRATO N° /

O(A) Municipio de Cabo Verde, inscrito no CNPJ n° 17.909.599/0001-83, com sede na
Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde, MG, representado(a) pelo(a) , Exmo(a)
Sr.(a) Claudio Anténio Palma, a seguir denominado CONTRATANTE e &0)

empresa/autdonomo(a) , inscrito no CPF/CNPJ n°
, Situada na(o) , representada
pelo(a) Sr.(a) , CPF ne

, a seguir denominado(@) CONTRATADO(A), resolvem firmar
0 presente contrato, com fundamento no Processo n° 040/2026 - Concor réncia n°® 008/2026,
em observancia as disposi¢oes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo
aplicavel, aplicando-se a este instrumento suas disposic¢Oes irrestrita e incondicionalmente,
bem como pelas cldusulas e condigdes seguintes.

1- CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATACAO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA OBRA DE PAVIMENTAC}AO
ASFALTICA DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE
CABO VERDE AO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, ATRAVES DE
CONCORRENCIA ELETRONICA. conforme Convénio n° 978458/2025 -
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., nos
termos e condigdes especificadas no Termo de referéncia parte integrante e inseparavel deste
contrato.

1.2 - Objeto da contratacao:

Item Especificacéo Unid. Qntd. VIr. Unit. VIir. Total

1.3 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de referéncia, o
estudo técnico preliminar, quando elaborado, o edital da licitacdo, Proposta Comercial
apresentada pela CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos
constantes deste Processo de liciitagao.

1.4 - O regime de execucdo € o de Empreitada por Preco Global

2 - CLAUSULA SEGUNDA —VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo sera 12 (doze) meses, contados da data de assinatura
do contrato, naformado art. 105 daLei 14.133/21.

2.2 - O prazo de execucdo do objeto serd de 30 (trinta) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, que comegara a fluir no dia seguinte ao do
recebimento, pela contratada, do Oficio de autorizagdo de inicio da execucao contratual, a ser
emitido pelo Gestor Municipal.

2.3 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3 - CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execucdo contratual, os modelos de gestéo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condic¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4 - CLAUSULA QUARTA —SUBCONTRATACAO

4.1 - As regras de subcontratagdo, quando for o caso, encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

5- CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 - Ovalor total dacontratagdo serade R$ , conforme quadro acima.

5.2 - No vaor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.

6- CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7-CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 - O regjuste e demais condigOes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8- CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOESDO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
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8.1 - S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2 - Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabel ecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que sgja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas,

8.1.4 - Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigagoes
pelo Contratado;

8.1.5 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 daLei n° 14.133, de 2021,

8.1.6 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.7 - Aplicar ao Contratado as sangdes previstas nalei e neste Contrato;

8.1.8 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagOes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do gjuste.

8.1.8.1 - A Administracéo terd o prazo de até 30 dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igua periodo.

8.1.9 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias, a contar da data do
protocolo.

8.1.10 - Quando for o caso, notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.11 - Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, daLei n°14.133, de 2021.
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8.1.12 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.13 - N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.1.14 - Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9- CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVI)

9.1 - Sao obrigacdes do Contratado:

9.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
Seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugcdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.1.2 - Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal/gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

9.1.3 - Alocar, quando for o caso, 0s empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja gquantidade,
gualidade e tecnologia dever&o atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo
deregéncia;

9.1.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0S servigcos nos quas se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.5 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigidano edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.1.6 - N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parégrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.7 - Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
utilizado pelo(@) Municipio de Cabo Verde, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipa ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Traba histas— CNDT;

9.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabal histas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrénciaanormal ou acidente gue se verifique no local dos servigos.

9.1.10 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo(a) Municipio de
Cabo Verde ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.1.11 - Paralisar, por determinacdo do(a) Municipio de Cabo Verde, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.12 - Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.13 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.
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9.1.14 - Submeter previamente, por escrito, ao(a) Municipio de Cabo Verde, para
andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memoria descritivo ou instrumento congénere.

9.1.15 - N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.16 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo;

9.1.17 - Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lel para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Socia ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas nalegislacdo (art. 116);

9.1.18 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.1.19 - Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.20 - Arcar com 0 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n° 14.133, de
2021,

9.1.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as hormas de seguranca do(a) Municipio de Cabo Verde;

9.1.22 - Se for o caso, redlizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do(a) Municipio de Cabo Verde ou da nova
empresa que continuara a execucao dos servigos;

9.1.23 - Ceder ao(a) Municipio de Cabo Verde todos os direitos patrimoniais relativos
a0 objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou aterado em outras
ocasi 0es, sem necessidade de nova autorizagéo do Contratado.

9.1.24 - Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

9.1.25 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha
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9.1.26 - Apresentar a0 Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

9.1.27 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.1.28 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.29 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.30 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcéo.

9.1.31 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.1.32 - Adotar as providéncias e precaucfes necess&rias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de gque ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitérias, €l étricas e de comunicagéo.

9.1.33 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.34 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacOes exigiveis, naforma dalegislagdo aplicavel.

9.1.35 - Elaborar o Di&rio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢bes meteorol 6gicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados & Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo a0 cronograma
previsto.

9.1.36 - Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabel ecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.
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9.1.37 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) mangjo florestal, realizado por meio de Plano de Manegjo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Naciona do Meio
Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do
SistemaNacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.1.38 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de agquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |1, daLei n° 6.938, de
1981, e legislacdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
Ccujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.1.38.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio,
0 Contratado deverd apresent&lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

9.1.39 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as ateracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
88 2° e 3°, daInstrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.1.39.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme 0 caso.

9.1.39.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcéo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

¢) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicactes
economicamente vidvels que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.1.40 - Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas,
corpos dé&gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo
licenciadas.

9.1.41 - Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.42 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontua ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 9/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.42.2 - Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitéaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac3o Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

9.1.43 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os
custos correspondentes.

9.1.44 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregBes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.1.45 - Redlizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizago e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabal hos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.1.46 - Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionérias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

10- CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOESPERTINENTESA LGPD

10.1 - As partes deverdo cumprir aLei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta
no procedimento de contratagcdo, independentemente de declaragcdo ou de aceitagcdo expressa.

10.2 - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidasem Lei.
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10.4 - A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado, que
possam impactar no cumprimento das obrigacoes relacionadas a L GPD.

10.5 - Quando for o caso, terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever do contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aguelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacéo do
cumprimento de obrigacGes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagoes.

10.6 - E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da L GPD, quando cabivel.

10.7 - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados, se houver, o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8 - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo(a@) Municipio de Cabo Verde,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacbes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.9 - O contrato esta sujeito a ser aterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas naforma da LGPD.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e
X111)

11.1 - Eventual regra concernente a garantia de execucao, encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Termo de Referéncia, parte integrante e inseparével deste instrumento de
contrato.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)

12.1 - O(a) contratado(a) que cometer qualquer das infragdes previstas no art. 155 da Lel
14.133/2021, ficara sujeito as sangdes previstas no art. 156, observado os procedimentos
estabelecidos nos art. 157 e 158 dareferidalel.

12.1.1 - As infracdes e sangdes administrativas encontram-se definidas em tépico
especifico (item 09) do edital de licitacdo.

12.1.2 - O(A) Contratado(a) declara plena ciéncia das hipéteses de infracdes e
sanc¢Oes previstas no edital, sendo parte integrante e insepar avel deste contrato.
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13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,
X1X)

13.1 - O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
1SS0 ocorra antes do prazo estipulado paratanto.

13.2 - Se as obrigagcbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacédo do cronograma fixado para o contrato.

13.3 - Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele congtituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) poderdaAdministracdo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual .

13.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem
como amigavel mente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1 - Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 damesmalLei.

13.4.2 - A dteragdo socia ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa
Nao ensegjara a rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 - Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para ateragdo subjetiva.

13.5 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1 - Balango dos eventos contratuai s ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 - Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos,
13.5.3 - IndenizacBes e multas.

13.6 - A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, daLei n.° 14.133, de 2021).

13.7 - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo

Avenida Oscar Ornelas, n° 152, Centro, Cabo Verde - MG 12/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP] 17.909.599/0001-83
Avenida Oscar Ornelas n? 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br
Data fundag¢do: 15/08/1762 - Emancipacéo Politico-Administrativa 30/10/1866

ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles sgja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA —DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1 - As despesas decorrentes desta contratagcdo estdo programadas em dotac&o orcamentaria
propria, prevista no orcamento do(a) Municipio de Cabo Verde, para o exercicio atual, na
classificagéo abaixo:

01 02 14 26 782 2605 1238 449051 ficha 589
15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA —DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

15.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo(a) Municipio de Cabo Verde, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA —ALTERACOES

16.1 - Eventuais ateragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°14.133, de 2021.

16.2 - O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuals, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos seré de 50% (cinquenta por cento), nos termos do
art. 125 daLe n°14.133, de 2021.

16.3 - As dteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 daLei n°® 14.133, de 2021).

16.4 - Registros que ndo caracterizam alteracéo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, naforma do art. 136 da Lel n°® 14.133, de
2021.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA —PUBLICACAO

17.1 - Incumbird ao(a) Municipio de Cabo Verde divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94, salvo a excecéo
prevista no inciso ll, c/c parégrafo Unico do art. 176, ambos da Lel n° 14.133, de 2021, bem
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como no respectivo sitio oficial na Internet, em observancia ao art. 8°, 8§ 2°, daLei n°® 12.527,
de 2011.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO (art. 92, §1°)

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do municipio, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, 81°, daLei n®14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igua teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Claudio Antdnio Palma
Prefeito

Nome do Representante Legal
Razéo Social da Empresa

TESTEMUNHAS
1) Ass.: 2) Ass.:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO

Processo n° 040/2026 Concorréncia n° 008/2026

, inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade
n° e inscrito no CPF sob o n° ;

A empresa acima Declara para os devidos fins de participacdo no presente certame que:

(Assinalar apenas 0s itens que se enguadra)

() Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

() Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Nota Explicativa: a ndo assinalagdo do campo acima apenas produzira o efeito de o fornecedor
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

() estéa ciente e concorda com as condicfes contidas no edital e seus anexos;
() Que assume a responsabilidade pelas informacfes constantes em sua proposta;

() Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91.

() Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

() que tomei pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizarei para
guaisquer questionamentos futuros que venham a ensejar avengas técnicas ou financeiras,
conforme o Acordao n°® 1.174/2008, do Plenario do TCU.

, de de 20__.
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(Nome e assinatura do representante legal)
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DECLARACAO DE NAO VISTORIA

Pr ocesso n° 040/2026

Declaramos para os devidos fins que optamos pela NAO realizacdo de vistoria, referente a
CONCORRENCIA n° 008/2026 que tem por objeto a CONTRATACAO, SOB O REGIME
DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA OBRA DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE
CABO VERDE AO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, ATRAVES DE
CONCORRENCIA ELETRONICA., conforme Convénio n° 978458/2025 - MINISTERIO
DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.. Declaramos que
conhecemos todas as condicdes locais para execucdo do objeto, e que temos pleno
conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade ou consequéncia por essa omissao, que ndo utilizaremos deste fato para
guaisquer questionamentos futuros que ensgjem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

Local , __de de20 .

Nome do Representante Legal
Raz&o social daempresa
CPF do Representante
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AVISO DE PUBLICACAO EDITAL

Prefeitura Municipal de Cabo Verde- Aviso de Licitagdo. Processo n° 040/2026,
Concorréncia n° 008/2026. Objeto: CONTRATACAO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
DO TRECHO VI DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE CABO VERDE AO
DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, ATRAVES DE CONCORRENCIA ELETRONICA.,
conforme Convénio n° 978458/2025 - MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL., conforme condicdes e especificagdes contidas no
Termo de Referéncia - Anexo | do Edital e seus anexos. A sesséo publica desta Concorréncia
Eletrénica sera realizada no dia17/04/2026 as 09.30 horas, perante 0 sistema eletrénico
provido pelo(a) SIGMIX no endereco eletrénico https://cabover de-
scpi.sigmix.net/comprasedital/. O Edita estara disponivel através dos Sites:
https:.//caboverde-scpi.sigmix.net/comprasedital/,  https://www.caboverde.mg.gov.br/ eno
Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP). Informacbes pelo telefone (35) 3736-
1220 ou Email: licitacaol@caboverde.mg.gov.br.

Cabo Verde, 31/03/2026.

JOYCE HELENA PAULA
Membro da Comisséo de Contratagcdo
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