



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

| Obra: REFORMA DE CAPELA NO BAIRRO VISTA ALEGRE | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Contratante: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG | | | | | |
| Local: Vista Alegre, Cabo Verde, MG | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | |
| MESES | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 946.99 | 3.16% | 100.00% | |
| | | | | R\$ 946.99 | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES | R\$ 3,697.44 | 12.34% | 100.00% | |
| | | | | R\$ 3,697.44 | |
| 3 | SISTEMA DE PISO | R\$ 5,549.64 | 18.52% | 100.00% | |
| | | | | R\$ 5,549.64 | |
| 4 | RESTAURAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | R\$ 7,370.41 | 24.59% | 50.00% | 50.00% |
| | | | | R\$ 3,685.21 | R\$ 3,685.21 |
| 5 | COBERTURA E FORRO | R\$ 8,153.41 | 27.21% | | 100% |
| | | | | | R\$ 8,153.41 |
| 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R\$ 1,719.92 | 5.74% | | 100% |
| | | | | | R\$ 1,719.92 |
| 7 | RESTAURAÇÃO DO SINO | R\$ 43.41 | 0.14% | | 100% |
| | | | | | R\$ 43.41 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 2,082.59 | 6.95% | 50% | 50% |
| | | | | R\$ 1,041.30 | R\$ 1,041.30 |
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 403.52 | 1.35% | | 100% |
| | | | | | R\$ 403.52 |
| Valores totais | | 29,967.33 | 100.00% | R\$ 14,920.57 | R\$ 15,046.76 |
| | | | | 49.79% | 50.21% |

Marcia A. E. Madeira
Engenheira Civil

Claúdio Antônio Palma
Prefeito Municipal