



• Prefeitura Municipal de Cabo Verde

• Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

**CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000**

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page [www.caboverde.mg.gov.br](http://www.caboverde.mg.gov.br)

e.mail: [caboverdemg@caboverde.mg.gov.br](mailto:caboverdemg@caboverde.mg.gov.br)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 232.886,56

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Estrada de acesso ao Bairro Lagoa Preta, Município de Cabo Verde/MG.

DATA: 08/03/2023

FOLHA Nº: 03/03

PRAZO DA OBRA: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1
			Físico %	Financeiro		
1.0	OBR-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,7029%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.636,97	R\$ 1.636,97	
2.0	DRE-001 - DRENAGEM	DRENAGEM	Físico %	11,50%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 26.787,12	R\$ 26.787,12	
3.0	-	TERRAPLENAGEM	Físico %	27,63%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 64.341,64	R\$ 64.341,64	
4.0	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	60,17%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 140.120,83	R\$ 140.120,83	
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 232.886,56	R\$ 232.886,56	

**Márcia A.E.Madeira**  
Engº Civil- CREA nº 176.622/D

**Cláudio Antônio Palma**  
Prefeito Municipal