

<u>NÚMERO DO CONVÊNIO</u>	<u>ÓRGÃO</u>	<u>VALOR DE REPASSE</u>	<u>VALOR DE CONTRAPARTIDA</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>SITUAÇÃO</u>	<u>OBJETO</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>SITUAÇÃO</u>	<u>ADITIVO</u>	<u>VALOR EM CONTA</u>
16774.38000 01/13-006 FNS ACADEMIA DE SAÚDE		R\$ 100.000,00	R\$6.405,08	106.405,08	27/09/18 – Depósito do MS – R\$ 20.000,00 04/08/16– Depósito do MS – R\$ 60.000,00 31/01/14 – Depósito do MS – R\$ 20.000,00	Academia de Saúde – Distrito de São Bartolomeu de Minas	ENCERROU EM MARÇO DE 2017.	PROPOSTA FINALIZADA – PAGA FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		27/09/18 – Depósito do MS – R\$ 20.000,00 PROPOSTA PAGA NO TOTAL PAGO EM OUTUBRO DE 2018.
16774.38000 01/15-004 FNS OBJETO: UBS BAIRRO COELHOS (PARLAMENTAR: GERALDO THADEU)	FNS	R\$ 408.000,00	R\$123.601,38	R\$531.601,80	Projeto e preparação do terreno para início da obra. (SETEMBRO DE 2018)	UBS COELHOS	AGUARDANDO O PARECER DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONVALIDAÇÃO	10.10.18 - SOLICITADO PRORROGAÇÃO DE SUPERACÃO DE AÇÃO PREPARATÓRIA (Foi inserido OS, fotos e documentação do início de obra). PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 05/05/2019. A PROPOSTA RECEBEU PARECER FAVORÁVEL REFERENTE A LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA EM 31/10/2018. A LIBERAÇÃO SERÁ PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. SOLICITADO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INÍCIO DE OBRA CONFORME OFÍCIO 402/2018 DE 18/12/2018. AGUARDANDO PARECER DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		R\$ 81.600,00
01397/2013 FNDE PAR 2013	FNDE PAR 2013	R\$ 559.715,00		R\$559.715,00	Recurso aplicado foi feito novo termo de adesão, aguardando para utilização do saldo.	FNDE PAR 2013		NO DIA 28/12/17 FOI INSERIDO AS JUSTIFICATIVAS REFERENTES AO PROJETO DA PROINFANCIA SOLICITAÇÃO FOI SUPERADA DIA 28/12/17	03 TERMOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

								FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
821121/2015 Ministério do turismo OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE CABO VERDE (Geraldo Thadeu)	Ministério do turismo	R\$263.250,00	R\$ 263,52	R\$263.513,52	Prestação de Contas.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE CABO VERDE	30/12/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DATA DE INÍCIO DA ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/09/2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERRADA. AGUARDANDO CERTIDÃO DA CAIXA DE FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO.	01 ADITIVO DIVIDOS EM DOIS PAGAMENTOS R\$ 72.802,47 JÁ FOI PAGO - TOTAL	DEVOLUÇÃO TESOUREIRO: R\$101.736,60 CONVENIENTE :R\$ 10,46
805162/2014 Ministério do Esporte (Luis Tibé)	Ministério do Esporte	R\$ 243.750,00	R\$86.255,30	R\$330.005,03	Aguardando o último pagamento no valor de R\$ 161.493,96	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO CAMPO	31/12/2017	AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERRADA. AGUARDANDO CERTIDÃO DA CAIXA DE TÉRMINO DE CONVÊNIO.	1º ADITIVO - R\$19.299,99 FALTA SER PAGO PARCELA R\$ 5.683,95 2º ADITIVO R\$13.498,12 - OK	TOTAL PAGO
CONTRATO DE REPASSE 808297/2014 (Geraldo Tadeu)	Ministério do Turismo	R\$ 253.500,00	R\$ 255,56	R\$253.753,75	Faltam DUAS medições para pagamento, aguardando repassar do Ministério Valor em conta: R\$ 84.063,59	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE.	28/02/2019	AGUARDANDO PROJETO DA CEMIG E ÚLTIMA MEDIÇÃO.		SALDO EM CONTA: R\$84.084,83
CONVÊNIO 01167/2016 (Emidinho Madeira)	Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais – SEGOV/MG	R\$ 40.000,000	R\$ 2.990,00	R\$42.990,00	Já instalado.	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUE INFANTIL DA CIDADE DE CABO VERDE	VIGÊNCIA 11/05/2019 21/12/17 PAGO: R\$ 22.499,93	11/05/19 PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADA EM AGOSTO DE 2018.		R\$42.990,00 SALDO: R\$ 18.521,55

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

CONVÊNIO 1321003585/ 2015	Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais	R\$ 60.000,00	R\$ 13.822,14	R\$73.822,14	Obra finalizada. Aguardando Prestação de Contas.	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA FARMÁCIA DE MINAS DE CABO VERDE	21/12/17 PAGO: R\$ 22.499,93 29 de dezembro de 2017 até 16 de abril de 2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADA PARA BH. THAMIRES AGOSTO DE 2017.	1º ADITIVO – R\$3.013,12 2º ADITIVO R\$ 5.426,80 3º ADITIVO R\$ 1.721,76	PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ELABORAÇÃO.
CONVÊNIO 000046/2016	Secretaria de Estado de Transport es e Obras Públicas de Minas Gerais – SETOP	R\$ 450.000,00	R\$ 13.391,58	R\$463.391,58	Ordem de serviço na data de 21/08/2017 OBRA CONCLUIDA AGUARDANDO PAGAMENTO E SOLICITAÇÃO DA 2º PARCELA FALTA PAGAMENTO DO ADITIVO.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE CABO VERDE	VIGÊNCIA 07/04/19	AGUARDANDO O PAGAMENTO A SER FEITO PELA MGI AUTORIZADO PAGAMENTO EM 18/05/2018. OFÍCIO 364/2018 – SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSO.	1º ADITIVO R\$ 95.182,18	FOI DEPOSITADO PELA SETOP R\$ 315.000,00 CONTRAPARTID A: R\$ 16.163,48 AGUARDANDO A 2º PARCELA DE R\$ 135.000,00
074/2014	SEDRU	R\$ 150.000,00	R\$ 72.051,50 PRESTOU CONTAS TEM SALDO DE R\$ 41.740,47 ENCAMINHAR OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE META		Solicitação de ampliação de meta	Pavimentação Asfáltica SEDRU	CONVALIDA DO PARA 25/03/2019	FOI REALIZADA UMA ÚNICA MEDIÇÃO DO CONVÊNIO NO VALOR DE R\$ 41.313,20. FOI REALIZADA UMA ÚNICA MEDIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO NO VALOR DE R\$ 34.945,34.		TEM SALDO DE R\$ 41.740,47 (CONVÊNIO)
1750/2014	SES – Secretaria de Estado de Saúde	R\$ 200.000,00	R\$ 29.974,27 FAZER NOVO PROJETO E PLANILHA		Solicitando prorrogação	Reforma e Ampliação de UBS				

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

Emenda Saúde	Ministério da Saúde	R\$ 196.135,00	SOBROU UM RESTANTE DE RECURSO FALTA VERIFICAR JUNTO A SAÚDE PARA REMANEJAR OS PEDIDOS – LIGAR NO MINISTERIO DA SAÚDE	R\$196.135,00	Já foi licitado	Aquisição de material permanente	24/11/18	JÁ FOI LICITADO E JÁ RECEBEU OS EQUIPAMENTOS.		
Emenda Saúde	Ministério da Saúde	R\$91.985,00	REVISAR LISTA PARA PASSAR PARA LICITAÇÃO	R\$91.985,00	Já foi licitado.	Aquisição de material permanente	25/11/18	AGUARDANDO A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. LICITAÇÃO REALIZADA NOTAS PAGAS EM 18/11/18.		

PROPOSTAS CADASTRADAS ANO -2017/2018 – EM ANDAMENTO

73761/2017 849413/2017 (Marcos Montes)	Ministério das Cidades	R\$ 493.100,00	R\$ 17.428,00	R\$510.528,00	Aguardando a liberação de recursos. Já foi feita licitação e a documentação foi inserida no SICONV.	Pavimentação e Recapeamento	VIGÊNCIA 29/12/17 a 29/12/19	R\$ 98.644,93 Data de Competência do Saldo:09/11/2018 Aguardando Início de Obra.		
22068/2017 845136/2017 (Carlos Melles)	Ministério das Cidades	R\$ 245.850,00	R\$52.358,90	R\$298.208,90	Documentação encaminhada para Caixa com aumento de contrapartida, no aguardo da autorização para encaminhar para Licitação.	Pavimentação e Recapeamento	VIGÊNCIA 31/10/17 a 31/10/19			
023363/2017 851907/2017 (Aelton Freitas)	Ministério da Agricultura	R\$ 146.250,00	R\$18.916,66	R\$ 165.166,66	Aguardando a liberação de recursos. Já foi feita licitação e a documentação foi inserida no SICONV.	Patrulha Rural	VIGÊNCIA 23/11/17 a 17/05/19			

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

104	Secretaria de Estado de Saúde - SES	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Assinatura no GEICOM	Fundo Estadual de Saúde			
36000.161361/2017-00	Fundo Nacional de Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Proposta Paga em 09/05/18.	Fundo Nacional de Saúde INCREMENTO PAB	VIGÊNCIA 09/05/2020		
3109501712191249155	Fundo Nacional de Saúde	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Proposta Paga em 30/05/18	Fundo Nacional de Saúde INCREMENTO PAB	Ambulância Aguardando Licitação. VIGÊNCIA 30/05/2020		
36000.144864/2017-00	Fundo Nacional de Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Proposta Paga em 28/09/17.	Fundo Nacional de Saúde INCREMENTO PAB			
16774.380000/1170-01	Ministério da Saúde	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	Proposta Paga em 17/05/18.	Fundo Nacional de Saúde Ambulância	Ambulância Aguardando Licitação VIGÊNCIA 17/05/2020		
3109501712292052695	Ministério da Saúde	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Proposta Paga em 05/07/18	Fundo Nacional de Saúde Ambulância	Ambulância Aguardando Licitação VIGÊNCIA 05/07/2020		
Emenda – 30630004 Funcional Programática 08.244.2037.2B 30.0031 (Caio Narcio)	Ministério do Desenvolvimento Social Fundo Nacional de Assistênci	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	Aprovada. Chegou Recurso em 23.05.18	CRAS	Aguardando licitação para aquisição dos equipamentos. VIGÊNCIA 23/05/2020		

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

	a Social									
310950171229 2053379	Fundo Nacional de Saúde	R\$170.000,00	R\$170.000,00	R\$170.000,00	Proposta Paga em 05/07/18.	Fundo Nacional de Saúde Ambulância	Ambulância Aguardando Licitação VIGÊNCIA 05/07/2020			
Emenda – 30790005 Funcional Programática 08.244.2037.2B 31.0031 (Damina Carvalho)	Ministério do Desenvolvimento Social Fundo Nacional de Assistência	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Aprovada. Chegou Recurso em 23.05.18	CRAS	Aguardando licitação para aquisição dos equipamentos. VIGÊNCIA 23/05/2020			
866895/2018 (Da	Ministério das Cidades	R\$ 222.857,14	R\$300,00	R\$223.157,14	Aguardando projeto e atendimento a cláusula suspensiva.	ATENDIMENTO ATÉ 15/03/2019	29/11/2020	Pavimentação e recapeamento das vias de acesso dentro do perímetro urbano do município.		
866400/2018	Ministério das Cidades	R\$ 222.857,14	R\$300,00	R\$223.857,14	Aguardando projeto e atendimento a cláusula suspensiva.	ATENDIMENTO ATÉ 15/03/2019	29/11/2020	Pavimentação e recapeamento das vias de acesso dentro do perímetro urbano do Distrito de Serra dos Lemes.		
872672/2018 (Marcos Montes)	Ministério da Agricultura	R\$ 283.757,34	R\$ 300,00	R\$284.057,34	Aguardando pagamento.	Rolo Compactador Enviado documentação para Licitação para Processo	VIGÊNCIA 30/04/2020	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rolo Compactador.		

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

						Licitatório em 12/11/18				
873278/2018 (Renato Andrade)	Ministério da Agricultura	R\$ 88.062,62	R\$ 24.270,71	R\$112.333,33	Realizando adequações que foram solicitadas pela CAIXA.	Enviado documentação para Licitação para Processo Licitatório em 12/11/18	VIGÊNCIA 12/06/2019	Aquisição de Patrulha Mecanizada – Trator.		
1491000338/2018 (Cássio Soares)	Secretaria de Estado de Governo	R\$ 150.000,00	R\$ 76.081,12	R\$226.081,12	Aguardando pagamento.		VIGÊNCIA 26/06/2020	Campo de Futebol – Vargem São José.		
468/2018 (Cássio Soares)	Secretaria de Estado de Esportes	R\$ 60.000,00	R\$ 1.200,00	R\$61.200,00	Aguardando pagamento.		VIGÊNCIA 02/07/2018 a 02/07/2019	Parque Infantil no Bairro Coelhos e Bairro Fundão dos Cardosos.		
000630/2018	Secretaria de Estado de Educação.	R\$ 40.000,00			Aguardando pagamento.			(Aquisição de mobiliário e equipamentos) – Escola Municipal Pedro Alcântara Ferreira – Bairro Chapadão.		
CONVÊNIOS DIVERSOS										
115/2014/PC MG POLÍCIA CIVIL	POLÍCIA CIVIL	R\$ 415.000,00	MUNICÍPIO: 60 parcelas de R\$6.916,55	R\$415.000,00	Aguardando renovação do Convênio,	Cooperação mútua e administrativa entre Município e Polícia Civil.	VIGÊNCIA 01/01/14 a 31/12/18	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.		

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

002/2014-2018 POLÍCIA MILITAR	POLÍCIA MILITAR	R\$ 468.000,00 MUNICÍPIO: R\$390.000,00 O E POLÍCIA MILITAR R\$78.000,00	MUNICÍPIO: VALOR ANUAL DE R\$78.000,00 DIVIDIDOS EM R\$ 6.5000,00 MENSAL	R\$468.000,00	Convênio Vigente.	Cooperação mútua entre o Município e Polícia Militar.	VIGÊNCIA 01/06/14 a 31/05/19			
TERMO DE ADESÃO CONTRIBUIÇÃO - CISLAGOS	CISLAGOS	R\$ 12.000,00 (VALOR MENSAL)	VALOR ANUAL: R\$144.000,000	R\$144.000,00	Termo Vigente	Implantação e desenvolvimento de ações e serviços preventivos e assistenciais de abrangência a todos os municípios, serviços de assistência a saúde.	VIGÊNCIA 01/01/18 a 31/01/18	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.		
CONTRATO DE RATEIO Nº 11/2018	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA	R\$ 6.551,81 (VALOR MENSAL)	R\$ 78.621,72	R\$ 78.621,72	Contrato Vigente.	Convênio a cooperação mútua, visando a manutenção do Consórcio e prestação de serviços complementares de saúde.	VIGÊNCIA 01/01/18 a 31/12/18	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.		

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2018 - CISSUL	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS – CISSUL	R\$ 42.942,00	12 PARCELAS MENSIS DE R\$ 3.578,50	R\$ 42.942,00	Contrato Vigente.	Rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas operacionais e administrativas do CISSUL.	VIGÊNCIA 01/01/18 a 31/12/18	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.		
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE CABO VERDE	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VALOR TOTAL DA PARCERIA É R\$ 54.148,12, SENDO R\$ 48.000,00 PELO CONCEDENTE (MUNICÍPIO) E R\$6.148,12 PELO PROPONENTE (SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS)	R\$ 54.148,12	R\$ 54.148,12	Termo de Colaboração Vigente.	Termo de Parceria que tem por objeto atendimento a idosos amparados pela entidade Serviços de Obras Sociais de Cabo Verde.	VIGENCIA: 02/01/18 a 31/12/18	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.	ACORDO DE COOPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 001/2018 DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DA CESSÃO DE PESSOAL COM VISTAS AO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO.	
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	R\$295.200,00 (MUNICÍPIO)	R\$ 295.200,00	R\$ 295.200,00	Termo de Colaboração Vigente.	Termo de Parceria que tem por objeto atendimento a crianças, jovens e adultos com necessidades especiais pela	VIGENCIA: 02/01/18 a 31/12/18	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.	ACORDO DE COOPERAÇÃO 002/2018 COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E SUPORTE	

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

						entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Cabo Verde.		AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.	AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE S EXCEPCIONAI S DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DA CESSÃO DE PESSOAL COM VISTAS AO ATENDIMENT O E ACOLHIMENT O DE IDOSOS NO MUNICÍPIO.	
CONVÊNIO Nº 003 ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO		TOTAL: R\$ 5.496,00			Apoio mútuos entre as instituições acima qualificada para	VIGENCIA:	AGUARDANDO		
CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS	TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS	TOTAL: R\$ 5.496,00	DIVIDIDO EM 12 PARCELAS MENSAIS R\$ 458,00	TOTAL: R\$ 5.496,00	Convênio Vigente.	promoção dos objetivos da Associação Circuito Turístico Caminhos Gerais.	02/01/18 a 31/12/18	DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA RENOVAÇÃO.		

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

CONVÊNIO DE ESTÁGIO CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO	CLARETIANO	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	Convênio Vigente.	Termo de Compromisso de Estágio.	VIGENCIA: 25/04/18 A 25/04/23			
CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 033/2018	UNIFAL – MG ALFENAS	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	Convênio Vigente.	Termo de Compromisso de Estágio.	VIGENCIA: 02/04/18 A 02/04/19			
CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 002/2018	INSTITUTO EDUCACIONAL CENTRO TÉCNICO EVOLUIR LTDA.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	Convênio Vigente.	Termo de Compromisso de Estágio.	VIGENCIA: 02/01/18 a 02/01/2020			
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TROCA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS E UTILIZAÇÃO DA CRA	INSTITUTO DE CARTÓRIO DE PROTESTOS – IEPTB - MG	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	Convênio Vigente.	Utilização da plataforma de tecnologia da Central de Remessa de Arquivos – CRA Certidões de Dívida Ativa (CDAs)	VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO			

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA EMISSÃO DE CTPS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.	Convênio Vigente.	Termo de Compromisso de Estágio.	VIGENCIA: 01/09/18 A 01/09/22			
---	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG	AMOG	R\$68.913,36	12 PARCELAS DE R\$ 5.742,78	R\$68.913,36	Convênio Vigente.	Contribuição de participação á Associação.	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18			
CONVÊNIO AFILIAÇÃO 3414 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	AMM	R\$10.416,00	12 PARCELAS DE R\$ 868,00	R\$10.416,00	Convênio Vigente.	Direito a utilizar todas as vantagens e ações realizadas pela AMM.	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18			
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	CNM	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL FIXADO PELA CNM ANUALMENTE	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL FIXADO PELA CNM ANUALMENTE	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL FIXADO PELA CNM ANUALMENTE	Convênio Vigente.	Assegura ao município o acessos as informações e orientações das áreas técnicas da CNM.	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18			
CONVÊNIO 003/2018 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL – ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	CONCEDENTE (MUNICÍPIO) R\$ 1.584.000,00 PROPONENTE R\$ 15.840,00	TOTAL: 1.599.840,00	TOTAL: 1.599.840,00	Convênio Vigente.	Manutenção e Custeio dos seguintes objetos: 1º Programa Plantão Médico 24 hs; 2º Plantão de Sobreaviso do corpo clínico e 3º Manutenção ambulatorial 24 hs e medicamentos.	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18		PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 003/2018 – MAJORAÇÃO DE VALOR EM 25% OU SEJA R\$ 62.000,00 QUE SERÁ ACRESCIDO AO VALOR ORIGINAL, PER FAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.646.000,000	

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

CONVÊNIO 004/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA ÁREA AMBULATORIAL (EXAMES) ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	TOTAL: 64.800,00/ANO	TOTAL: 64.800,00/ANO	TOTAL: 64.800,00/ANO	Convênio Vigente.	Contratação de serviços de saúde, na área laboratorial(exames) da Associação do Hospital São Francisco.	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18			
CONVÊNIO 005/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA ÁREA AMBULATORIAL NO ÂMBITO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	TOTAL: 120.000,00/ANO	TOTAL: 120.000,00/ANO	TOTAL: 120.000,00/ANO	Convênio Vigente.	Contratação de serviços de saúde, na linha do Piso de Atenção Básica – PAB.	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18			

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

CONVÊNIO 006/2018 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DENOMINADOS "LAQUEADURA, A,	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	TOTAL: 38.160,00/ANO	TOTAL: 38.160,00/ANO	TOTAL: 38.160,00/ANO	Convênio Vigente.	Contratação de procedimento cirúrgico específico, denominado "Laqueadura, Vasectomia e Nódulo de Mama" da Associação do Hospital São	VIGÊNCIA 02/01/18 A 31/12/18			
---	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--	---	--	--	--

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS

VASECTOMIA E RETIRADA DE NÓDULO MAMÁRIO” NO ÂMBITO DO PAB ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO						Francisco.				
---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

DETALHAMENTO DOS CONVÊNIOS